

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Novostavba chodníku v ulici Kokořínská v Mělníku“

(dále: „dodatek smlouvy“)

číslo smlouvy v evidenci objednatele	0000282/2022/SS
číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele:	

I.

Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Mělník
se sídlem: náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník
zastoupen: MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou města
IČO: 00237051
DIČ: CZ00237051
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 1169 - 046 000 43 79/0800

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
zastoupen: Petrem Neumannem - jednatelem
IČO: 281 77 851
DIČ: CZ28177851
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 0490056399/0800

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C složce 130876

(dále: „zhotovitel“)

(souhrnně: „smluvní strany“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále: „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Novostavba chodníku v ulici Kokořínská v Mělníku“.

II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy:

II. a Změna termínu provedení díla

Smluvní strany prohlašují, že na základě a v souladu s ustanovením Článku 2 smlouvy, došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o termínu předání staveniště.

Článek 2. Místo a doba plnění díla odstavce 2.2.1 smlouvy o dílo nově zní:

2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Termín předání staveniště se stanovuje na 6. 6. 2022.

II. b Změna ceny díla

V souladu s ustanoveními odstavce 13.6.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na těchto změnách ceny díla dle Článku 3 smlouvy:

Na změně ceny za stavební dílo dle popisu, specifikaci a zdůvodnění změn dle změnového listu:

č.1 VP 2A včetně jeho příloh cena víceprací	+ 263 584,00 Kč bez DPH,
č.2 VP 1A včetně jeho příloh cena víceprací	+ 33 650,10 Kč bez DPH,
č.3 VP 1B včetně jeho příloh cena víceprací	+399 869,90 Kč bez DPH,

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	697 104,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	146 391,84 Kč
cena celkem včetně DPH	843 495,84 Kč

Článek 3. Cena za dílo první část odstavce 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla v Kč bez DPH:	9 366 518,00
Celkem Kč DPH:	1 966 968,78
Cena díla Kč včetně DPH:	11 333 486,78

III.

Ostatní a závěrečná ujednání dodatku smlouvy

3.1 Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.

Příloha dodatku smlouvy: Změnový list č.1, 2, 3 - včetně jeho příloh

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č.356/2022/R dne 30. 5. 2022.

Objednatel: Město Mělník

V Mělníku dne

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA
NEUMANN s.r.o.

V Mělníku, dne

.....
MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města

.....
Petr Neumann – jednatel společnosti