

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. OStRM /2021/110 ze dne 11.10.2021 ve znění**  
**dodatku č. 1 č. OStRM/2022/119 ze dne 19.07.2022**

**Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodně technický ředitel

**I. Preambule:**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2021 Smlouvu o dílo č. OStRM/2021/110 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2022/119 ze dne 19.07.2022 týkající se akce „Cyklostezka náměstí Republiky“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích (dále jen „Dodatek č. 2“):

**II. Předmět dodatku:**

1. **Mění se čl. 4 – Termín zhotovení díla**, kdy za stávající odst. 4.2 se nově vkládá tento text:

*„Společně s akcí cyklostezka nám. Republiky probíhaly na stejném staveništi další dvě stavební akce a to „Implementace dopravní telematiky na území MB“ a „Autobusové terminály“. Tyto akce bylo třeba vzájemně zkoordinovat tak, aby nedocházelo k poškození druhých staveb, čímž docházelo k situacím, že bylo potřeba přerušit práce na jedné akci, aby mohly být zahájeny práce na druhé akci,*

atd. Z tohoto důvodu byl harmonogram prací z podnětu objednatele upraven, přičemž doba výstavby byla zachována, viz příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 – Harmonogram prací.“

**2. Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1, kde se stávající znění nahrazuje takto:**

**„Původní cena díla: 20.955.184,23Kč bez DPH**

**Vícepráce: 115.513,46Kč bez DPH**

**Méněpráce 300.349,86Kč bez DPH**

**Indexace cen méněprací: 23.957,07Kč bez DPH**

**Nová cena díla: 20.746.390,76Kč bez DPH**

*Cena za řádně dokončené dílo činí 20.746.390,76Kč bez DPH (slovy: Dvacetmilionůsedmsetčtyřicetšesttisícitřístadevadesátkorunčeskýchsedmdesátšesthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 a souhrnným výpočtem nárůstu cen, který tvoří nedílnou přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 2.“*

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2021/110 ze dne 11.10.2021 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2022/119 ze dne 19.07.2022 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č.2 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Harmonogram prací

PŘÍLOHA č. 2: Změnový list č. 2

PŘÍLOHA č. 3: Souhrnný výpočet nárůstu cen

V Mladé Boleslavi dne .....

V Mladé Boleslavi dne .....

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: H-INTES s. r. o.  
xxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

## DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5115 ze dne 22.08.2022.

V Mladé Boleslavi dne .....

.....  
xxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí odboru  
odbor stavební a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav