

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. E617-S-2292/2019
číslo smlouvy zhotovitele: 19042

na služby *Technická pomoc investorovi při realizaci stavby*
„Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

uzavřené dne 26. 6. 2019 mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu: xxx
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: účastníci společnosti „TP PŘEROV 2. STAVBA“ založené smlouvou o sdružení ve společnosti uzavřené dne 13. 5. 2019
Správce: Arrano Group s.r.o.
se sídlem: Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Daliborem Alterem, jednatelem
IČO: 267 92 303
DIČ: CZ26792303
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 27250
Bankovní spojení:xxx

a

Společník: FRAM Consult a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
IČO: 649 48 790
DIČ: CZ64948790
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682

adresa pro doručování písemností:
Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodu prodloužení doby pro uvedení do provozu (lhůty pro dokončení stavebních prací) stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ a nezbytného pokračování ve výkonu činnosti TPI dohodly na prodloužení termínu plnění o dva a půl měsíce, tedy do 15. 11. 2022.
2. Smluvní strany se dále s ohledem na prodloužení termínu plnění dle předchozího odstavce a analogickým postupem dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související úpravě ceny za výkon činnosti TPI, to vše v rozsahu uvedeném v nabídce č. 83/2019 ze dne 22. 8. 2022, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavec 4.1. Tabulka – Předpokládaný rozsah prací zní nově takto:

Tabulka - Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
<i>Výkon TPI</i>	<i>hod</i>			
<i>Výkon TPI dodatek č. 1</i>	<i>hod</i>			
<i>Výkon TPI dodatek č. 2</i>	<i>hod</i>			
<i>Celkem</i>	<i>hod</i>			

Článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ zní nově takto:

„Předmět díla bude probíhat po dobu realizace stavby, dle harmonogramu zadavatele - předpoklad do 15. 11. 2022 (později dle stavebníkem schváleného HMG zhotovitele stavby);

Dílčí plnění – měsíčně na základě výkazu provedené a správcem stavby (TDS) potvrzené činnosti

Písemná stanoviska budou předávána nejpozději do 10 dnů od předání požadavku správce stavby TDS k vyjádření

Ukončení realizace stavby – ukončená jednání o „předání a převzetí stavby“. Protokoly o předání stavby budou potvrzeny TPI včetně připojení písemného stanoviska.“

Článek VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 7.1 zní nově takto:

„7.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 4.762.400 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2 + 334.000 Kč
Celková Cena Díla bez DPH..... 5.096.400 Kč*

slovy: pět miliónů devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých bez DPH.

Tabulka - Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI	hod			1.384.500
Výkon TPI	hod			2.311.500
Výkon TPI dle dodatku č. 1	hod			1.066.400
Výkon TPI dle dodatku č. 2	hod			334.000
Celkem	hod			5.096.400

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Nabídka č. 83/2019 ze dne 22. 8. 2022 na prodloužení výkonu činnosti technické pomoci investorovi při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

Objednatel: 30.8.2022

Zhotovitel: 25.8.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Dalibor Alter
jednatel
Arrano Group s.r.o.
za oba účastníky společnosti TP PŘEROV
2. STAVBA na základě plné moci

NABÍDKA TECHNICKÁ POMOC INVESTOROVÍ PŘI REALIZACI STAVBY: „REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 2. STAVBA - PRODLOUŽENÍ“

NABÍDKA Č. 83/2019 ZE DNE: 22.08.2022 PRODLOUŽENÍ Č.2

Cílem je oprávněné, zdůvodněné, plynulé a bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů EU, CEF a SFDI na základě podkladů – projektu pro provedení stavby, realizační projektové dokumentace zhotovitele, smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem a kontrolní činnosti prováděné „IN SITU“.

OBSAH

OBSAH

1. Identifikační a kvalifikační údaje, všeobecné informace o dodavateli	3
2. Cenová kalkulace	4
3. Kontaktní informace	5

1. IDENTIFIKAČNÍ A KVALIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Identifikační a kvalifikační údaje

OBJEDNATEL ZAKÁZKY:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

NÁZEV ZAKÁZKY:

„REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 2. STAVBA – PRODLOUŽENÍ Č.2“

ZHOTOVITEL ZAKÁZKY:

SPOLEČNOST: TP PŘEROV 2.STAVBA

1. SPRÁVCE SDRUŽENÍ: ARRANO GROUP S.R.O.

Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, IČ: 26792303, DIČ: CZ 26792303

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl C, vložka 27250

Bankovní spojení: xxx

Statutární zástupce: xxx

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx

xxxx

2. SPOLEČNÍK SDRUŽENÍ: FRAM CONSULT A.S.

Praha 3, Žižkov, Husitská 42/22, IČ: 26792303, DIČ: CZ 26792303

provozovna: U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 (korespondenční adresa)

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl B, vložka 3682

Bankovní spojení: xxx

Statutární zástupce: xxx

KVALIFIKOVANÉ ZAJIŠTENÍ ZAKÁZKY:

Pracovníci společnosti jsou:

- Autorizované osoby v oboru dopravní stavby
- Autorizované osoby v oboru pozemní stavby

TÝM SPECIALISTŮ ZAKÁZKY:

Vedoucí týmu TPI:

xxx autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Zástupce TPI:

xxx: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Všeobecné informace o dodavateli (příloha č. 1 V)

3. NABÍDKOVÁ CENA A CENOVÁ KALKULACE

3. Nabídková cena a cenová kalkulace

Nabídková cena je stanovena na předpokládanou dobu vymezenou zadavatel stavby pro stavbu „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Rozpis ceny je kalkulován na předpokládanou délku stavby do 30. listopadu 2021, dodatek č. 1 do 31.08.2022. **Prodloužení č. 2 se předpokládá do 15.11.2022, celkem o 2,5 měsíce.**

- A) Celková cena Díla bez DPH dle smlouvy a dodatku č.1: 4 762 400 Kč bez DPH
- B) Celková cena Díla bez DPH včetně prodloužení: 5 096 400 Kč bez DPH

Tabulka - Předpokládaný rozsah prací dle kalkulace

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI smlouva				4 762 400
Výkon TPI dodatek				334 000
Celkem				5 096 400

Tato nabídková cena bude doložena i příslušnou cenovou kalkulací v měrných jednotkách, vztahujících se k předmětu zakázky (např. položka - druh činnosti, počet hodin, hodinová sazba, dílčí cena).

Počet jednotek byl stanoven dle předmětu díla, požadovaného rozsahu plnění a předpokládané délky stavby.

Kalkulace nabídkové ceny, hodinová sazba, dílčí cena:

Činnost	Počet hodin	Jednotková cena v Kč	Cena celkem za položku v Kč
Účast na kontrolních dnech stavby za účelem sledování fyzických postupů stavebních prací, souladu průběhu prací s harmonogramem, sledování změn během realizace stavby, poskytování stanovisek ke změnám včetně cenového posuzování položkových cen navrhovaných změn			31 200 Kč
Sledování souladu průběhu stavby			15 600 Kč
Sledování vzniku, řešení a projednání nesouladu realizace stavby s rozpočty jednotlivých SO/ PS stavby			104 000 Kč
Zpracování podkladů pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)			92 000 Kč
Měsíční zpráva o realizaci stavby			92 000 Kč
Celková nabídková cena Bez DPH			334 800 Kč
DPH 21 %			70 308 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH			405 108 Kč
Výkon TPI			

7. KONTAKTNÍ INFORMACE

7. Kontaktní informace

V případě dotazů k nabídce nás neváhejte kontaktovat. Rádi poradíme, jak v rámci ceny, tak legislativních požadavků na nabízené služby. Jsme Vám vždy k dispozici. Můžeme další případnou spolupráci projednat konkrétně při osobním jednání, nebo prostřednictvím Vašich písemných požadavků. Budeme rádi, pokud využijete našich služeb.

MGR. SVATAVA HRUBÁ

ING. DALIBOR ALTER

ARRANO GROUP S.R.O.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2962360

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d72da599-530b-4395-9e28-20507072b1c2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.08.2022 12:11:01



10f4a13e-a55e-4637-9989-3675f994e0b9