

DODATEK č. 2

k Prováděcí smlouvě č. 1 č.j: PPR-5402-8/ČJ-2021-990656

K Rámcové dohodě na dodání Informačního systému vstup – výstup (IS-EES), včetně technické podpory a rozvoje č.j.: PPR-2001-68/ČJ-2020-990656

Č.j. PPR-5402-18/ČJ-2021-990656

Smluvní strany:



Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Janem Kučerou, náměstkem ředitele ŘSCP pro vnější hranici

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ RPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
(dále jen „Objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Sídlo: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
Zastoupená:  místopředsdou představenstva a  členem představenstva

Korespondenční adresa: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Dolnoměcholupská 12/1418, 102 00 Praha 10

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4229.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 1 ze dne 4. 3. 2021, č. j. PPR-5402-8/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Prováděcí smlouvě č. 1 ze dne 4.3.2021, č.j. PPR-5402-8/ČJ-2021-990656 (dále jen „Prováděcí smlouva“), která byla uzavřena na základě Rámcové dohody ze dne 22.1.2021, č.j. PPR-2001-68/ČJ-2020-990656, jejímž předmětem je dodání Informačního systému vstup – výstup (IS-EES), včetně technické podpory a rozvoje (dále jen „Dohoda“).

- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění, a to v souladu s čl. 5 odst. 5.4. Dohody. Důvodem pro úpravu data dodání plnění jsou změny v harmonogramu a změny podkladových materiálů ze strany EU LISA. Objednatel tak nemůže poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, aby byl předmět plnění dodán do původního termínu plnění. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že prodlouží termín dodání plnění „Testovací provoz celého řešení EES“ a „Akceptace celého řešení“ dle Prováděcí smlouvy, a to do 30. 6. 2023.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 30. 6. 2023.“

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy se v části testování a akceptace mění termíny dodání jednotlivých plnění, a to následovně:

- *„Testovací provoz celého řešení EES – do 6/2023,*
- *Akceptace celého řešení – do 6/2023“.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

Objednatel:



Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Jan Kučera
náměstek ředitele ŘSCP pro vnější hranici

Dodavatel:



.....
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
.....
místopředseda představenstva



.....
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
.....
člen představenstva