

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
MŽP – OG - 48/21/SDD
k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Severní energetická a.s.

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01, Most
zastoupená: Ing. Petrem Lencem, místopředsdou představenstva
Ing. Petrem Procházkou, členem představenstva
IČO: 286 77 986
DIČ: CZ 699 00 3245
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 2023860037/6000

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP – OG - 48/21/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do **30. 11. 2022** (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;

- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 30. 8. 2022



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

V Mostě, dne 11. 08. 2022

Severní energetická a.s.

Ing. Petr Lenc

místopředseda/představenstva



Severní energetická a.s.

Ing. Petr Procházka
člen představenstva

660

1/4

Severní energetická a.s.

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

tel.: [redacted] dat. schránka: yy7eyyx

Váš dopis značky ze dne:

Naše značka: SE/45 /2022 - OD

Vyřizuje / linka: [redacted]

Místo a datum odeslání: Most, 15. 8. 2022

Centrální podatelna MŽP



B001371506

Ev. č.: **ENV/2022/265344**

Listy/příl.: 1/4 Došlo: 18.8.2022 10:19

Číslo jednací: **MŽP/2022/660/105-1****2 ~ / MŽP/2022/660/636**

Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý,
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny,
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Vážený pane řediteli,

žádám Vás o prodloužení termínu dodací lhůty realizovaného díla: **Realizace zabezpečení dvou SDD „Lyell – výdušná jáma“ (č.o. 1765) a „Lyell“ (č.o. 1766) v k.ú. Černice u Horního Jiřetína.** Realizace tohoto díla je předmětem Prováděcí smlouvy ENV/ 2021/111615 ze dne 30. 11. 2021 k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES 190 070.

Důvodem opoždění prací je nízká produkce vedlejších elektrárenských produktů v letních měsících, mimo topnou sezónu.

Vyjádření GDO Ing. Prečuch Daniel: V rámci KD č. 2. ze dne 20. 7. 2022 byla provedena kontrola realizace prací. S ohledem na zpoždění prací z objektivních důvodů GDO doporučuje podat žádost o dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě ENV/2021/111615 ze dne 30. 11. 2021 s návrhem posunutí termínu realizace do 30. 11. 2022

Děkuji za pochopení a s pozdravem



Ing. Radim Slabák
ředitel HBZS Most

Příloha č. 1: Zápis z provedené kontroly KD č. 2 ze dne 20. 7. 2022

č. 2: Návrh dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě ENV/ 2021/111615 ze dne 30. 11. 2021

ZÁPIS

z provedené kontroly (KD č. 2.) konané dne 20. 7. 2022

1. Kontrolované akce:

Název akce dle PS: Realizace zabezpečení dvou SDD „Lyell – výdušná jáma“ (č.o. 1765) a „Lyell“ (č.o. 1766) v k.ú. Černice u Horního Jiřetína

Zhotovitel (název, sídlo): Severní energetická a.s., Václava Řezáče 315 434 01 Most; Hlavní báňská záchranná stanice Most, Vančurova 2332, 434 01 Most

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne: MŽP-OG-48/21/SDD ze dne 30.11.2021

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2020/111615

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Termín zahájení prací: 28. 3. 2022 úvodní terénní rekognoskace s GDO

Termín ukončení prací: dle PS 31. 8. 2022

Číslo oblasti: 1

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: dodatky nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

Plán zajištění SDD: Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě uzavření prováděcí smlouvy je členěna dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 sb., příloha 11.

Realizace zabezpečení dvou SDD „Lyell – výdušná jáma“ (č.o. 1765) a „Lyell“ (č.o. 1766) v k.ú. Černice u Horního Jiřetína

1. Stavební deník – veden řádně a denně
2. Kontrola řešení střetu zájmů – k datu 3.5.2022 vyřešeny
3. Kontrola evidence sanačních hmot – bez připomínek

3. Kontrola pracovišť

Pracoviště obsazeno. Probíhá sanace těžní jámy elektrárenskými produkty – viz fotodokumentace

4. Kontrola finančního návrhu zajišťovacích prací (rozpočet):

Celková navrhovaná projektová cena zhotovitel díla činila v rozpočtu předloženého emailem dne 5.4.2022 – 13 439 585,31 Kč bez DPH; 16 261 898,22 Kč vč. DPH (bez použití kritéria 45,200 % z URS). Po použití kritéria 45,200 % je cena schválená - 11 993 571,00 Kč bez DPH a 14 512 220,91 Kč vč. DPH.


Doporučení a opatření:

Vzhledem k letním měsícům, tedy mimo topnou sezónu, je produkce elektrárenských produktů v teplárně minimální. Doporučuji proto podat žádost o dodatek č. 1. k PS s posunem termínu plnění do 30.11.2022.

Vyjádření Zhotovitele: po konzultaci souhlasné stanovisko

Připomínky a poznámky zástupce GDO: po konzultaci na OG MŽP, předložit písemnou žádost o dodatek č. 1. k PS

Účastníci kontroly:



Za generální dozor objednatele: jméno a funkce
firmy GEOtest, a.s.

vykonavatel GDO



Za zhotovitele: Severní energetická a.s. jméno a funkce:

závodní dolu HBZS