

| | | |
|------------------------------|------|----------|
| MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO | | |
| 215 | 2022 | OIR |
| poř. číslo | rok | typ díla |

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 215/2022/OIR ze dne 12.5.2022

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupeno ve věcech smluvních:
zastoupeno ve věcech zakázky
a ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Miroslav Halatin, starosta
vedoucí OIR
referent OIR
00297852
CZ00297852
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

dále jako „objednatel“

a

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:
jednatel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba, tel.

Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zdeňkem Jeníšem, Markem Poláškem
25824783
CZ25824783
MONETA Money bank a.s.

společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě spis. zn. C 19654

dále jako „zhotovitel“
společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III, bod 3.5. a čl. X, bod 10.5. Smlouvy o dílo číslo 215/2022/OIR ze dne 12.5.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p./R.**“ (dále jen „dodatek“):

I.

Na základě dohody smluvních stran a požadavku objednatele se z realizace díla vypouští část chodníku v prostoru nouzového schodiště a doplňuje se rozsah realizace o úpravu terénu a osetí trávou prostoru podél nově vybudovaných chodníků.

Zahrnutím méněprací a víceprací dochází ke změně ceny realizace v čl. III. odstavec 3.1. smlouvy o dílo takto:

| | Cena dle SOD | dodatek č.1 | cena vč. dodatku |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 216 587,33 | 8 036,71 | 224 623,04 |
| DPH 21 % | 45 483,34 | 1 687,71 | 47 171,05 |
| Cena vč. DPH celkem | 262 070,67 | 9 724,42 | 271 794,09 |

II.

Současně se mění ustanovení čl. II, bod 2.1. smlouvy o dílo a z důvodu objednatelem vyžádaných víceprací se stanovuje termín předání řádně dokončeného díla na **8 týdnů od předání staveniště.**

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání:

Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 24.8.2022, usn. 2419/95/RM/2022

Příloha: Rozpočet méněprací a víceprací


Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 25.8.2022

Za objednatele:



.....
Ing. Miroslav Halatin
starosta města

Za zhotovitele:



Zdeněk Jeniš
jednatel společnosti

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852
-46-

ROZPOČET

Stavba: Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p.R.
Objekt: Vybudování chodníků - MP

Objednatel: Město Frenštát nám. Míru 1 744 01
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
Místo: Frenštát p.R.

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 25. 7. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Vybudování chodníků

15 356,29 0,000

| | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|--------|--------|----------|-------|
| 1 | | Vytýčení objektů | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | | Výkopové práce (13,63 m ³) | m ³ | 1,200 | 555,75 | 666,90 | 0,000 |
| 3 | | Odvoz a likvidace výkopové zeminy (kpt.) | kpl | 1,000 | 943,00 | 943,00 | 0,000 |
| 4 | | <i>Dodávka - Obrubník zahradní 1000x50x200mm, přírodní (celkem 187,2bm +5% nadměr na dořez=197bm/ks)</i> | m | 20,000 | 65,55 | 1 311,00 | 0,000 |
| 5 | | Manipulace a pokládka - Obrubník zahradní 1000x50x200mm, do zavlhčeného betonu C20 s hutněným podsypem z DK 0-32 tl. 0,1m, celk. délka 187,2bm | m | 20,000 | 268,85 | 5 377,00 | 0,000 |
| 6 | | Dodávka geotextilie 200 g/m ² | m ² | 8,000 | 34,20 | 273,60 | 0,000 |
| 7 | | Pokládka geotextilie 200 g/m ² | m ² | 8,000 | 32,30 | 258,40 | 0,000 |
| 8 | | Dodávka DK 0-32 (11,35 m ³) | m ³ | 0,960 | 705,85 | 677,62 | 0,000 |
| 9 | | Manipulace, rozmístění a hutnění podkladní vrstvy DK 0-32 v ploše 94,61 m ² , tl. vrstvy 0,12 (11,35 m ³) | m ² | 8,000 | 106,40 | 851,20 | 0,000 |
| 10 | | Dodávka DK 4-8 (2,83 m ³) | m ³ | 0,200 | 716,30 | 143,26 | 0,000 |
| 11 | | Manipulace a rozmístění podkladní vrstvy DK 4-8 v ploše 94,61 m ² , tl. vrstvy 0,03m (3,43 m ³) | m ³ | 0,200 | 103,55 | 20,71 | 0,000 |
| 12 | | Dodávka dlažby Holland 200x100x40mm (94,61 m ² + 5% na dořez = 99 m ²) | m ² | 8,000 | 248,90 | 1 991,20 | 0,000 |
| 13 | | Manipulace, pokládka a zapískování dlažby Holland 200x100x40 (94,61 m ²) | m ² | 8,000 | 355,30 | 2 842,40 | 0,000 |

Celkem

15 356,29 0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p.R.
Objekt: Vybudování chodníků - VCP

Objednatel: Město Frenštát nám. Míru 1 744 01
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
Místo: Frenštát p.R.

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 25. 7. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Vybudování chodníků

23 392,00 0,000

| | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|---------|--------|-----------|-------|
| 3 | 101 | Zásyp zeminy za zahradními obrubníky, jemné terénní úpravy včetně nákupu a dovozu ornice se zasetí trávou | m ² | 136,000 | 172,00 | 23 392,00 | 0,000 |
|---|-----|---|----------------|---------|--------|-----------|-------|

Celkem

23 392,00 0,000