

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2022	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332					
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 28. 6. 2022	
Název akce: Mnichovo Hradiště – likvidace srážkových vod z budovy městského úřadu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci: ---			
		na výkresy: ---			
		na rozpočtové podklady: Ano			
		na jinou část smlouvy: ---			
Změna postihuje úpravu technického řešení z důvodů koordinace s další připravovanou akcí objednatele – „Oprava objektu Klubu“. Byly vypuštěny lapače střešních splavenin a k nim náležejícího přípojného potrubí. Zamýšlená oprava fasády objektu klubu se dotkne i stávajících dešťových svodů, které budou při následné realizaci odsunuty dále od objektu. Bylo by tedy nevhodné je v této fázi osazovat. Další změna se týká změny třídy materiálu přípojného potrubí a změny typu geotextilie. Poslední změnou je zvýšení počtu poklopů šachet o 1 ks, z důvodu početní chyby v projektu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: _____ 0					
Ocenění změny:					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
1.623.167,72 Kč bez DPH			žádná		
Navrhovanou změnou dojde k návýšení / ponížení rozpočtu o částku: - 25.064,60 Kč bez DPH.					
Cena víceprací dle tohoto Změnového listu činí 5.263,00 Kč bez DPH, tj. 0,32 % nabídkové ceny. Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí -30.327,60 Kč bez DPH, tj. 1,84 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				3	
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Podpis

Datum 28.6.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis

Datum 22.08.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis

Datum 18.08.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis

Datum 18.08.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.