

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **0188/1S/2022** uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 17. 9. 2021

na akci: „**Obnova kanalizace v ul. Smetáčkova ve Slaném**“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené:

Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města

IČ:

00234877

DIČ:

CZ00234877

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

██████████

██

██████ ██████

██

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Slavos Slaný, s.r.o.

se sídlem Politických vězňů 1523, 271 01 Slaný

Zastoupený:

Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou společnosti

IČ:

07506554

DIČ:

CZ 07506554

Registrace:

u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 302022

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

████████████████

██

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání zakázky a smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných víceprací a méněprací. Bližší specifikace prací a dodávek je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavřený v souladu s ustanovením odst. 16.1 smlouvy a smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: **11 143 705,63 Kč**

DPH v zákonné výši: 2 340 178,19 Kč

Cena díla včetně DPH: 13 483 883,82 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a objednatel tři (3) stejnopisy.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se Smlouvou o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 4. 2020, která byla schválena Zastupitelstvem města Slaný dne 26. 02. 2020 pod usnesením č. 10A/11/2020/ZM.

Přílohy: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne:

za zhotovitele:

Ve Slaném dne:

za objednatele:

.....
Slavos Slaný, s.r.o.


jednatelka společnosti

.....
Město Slaný

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

