

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-41109-11/ČJ-2022-1900VZ ze dne 22. 06. 2022

č. j. KRPK-41109-13/ČJ-2022-1900VZ

sepsaný v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupená: **plk. Ing. Martina Krišková**, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 72051612  
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

**ELESTA Loket s.r.o.**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13913

Zastoupený: **Patrik Stangar**, jednatel  
Sídlo: ČSA 239/16, 357 33 Loket  
IČO: 26339731  
DIČ: CZ26339731



Datová schránka: Sif3qeh

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**  
**Předmět smluvního ujednání**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 8. 2022 a úředního záznamu č. j. KRPK-11670-81/ČJ-2021-1900MN ze dne 23. 8. 2022 se smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla se nově stanovuje do 30. 10. 2022.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

**II.**  
**Závěrečné ujednání**


1. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento dodatek č. 1 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, kdy jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Příloha č. 1  
Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Příloha č. 2  
Úřední záznam objednatele č. j. KRPK-11670-81/ČJ-2021-1900MN

V LOETZ dne 29-08-2022

V Karlových Varech dne 30-08-2022








---

**Od:** ELESTA Locket s.r.o. <elesta@volny.cz>  
**Odesláno:** úterý 23. srpna 2022 11:06  
**Komu:**   
**Předmět:** FW: Garáže KV - smlouvy  
**Přílohy:** smlouva\_o\_dilo\_PBR\_stavebni\_vc\_priloh.pdf; SOD garaze KV dveře ke zverejneni.pdf



**Příznak pro zpracování:** Zpracovat  
**Stav příznaku:** Dokončeno

Dobrý den,

na základě smlouvy o dílo máme osadit několikery protipožární dveře v objektu garáží KV. S ohledem na situaci na trhu, kdy vážnou dodávky některých speciálních stavebních prvků, nám budou dveře EW 45 dodány až během měsíce září. S ohledem na tyto skutečnosti Vás laskavě žádám o prodloužení termínu zhotovení díla do 30.10.2022. Pokud získáme zboží dříve nebudeme termín využívat celý.

Děkuji a jsem s pozdravem 

ELESTA Locket s.r.o.  
ČSA 239, 357 33 Locket  
IČ 26339731  
DIČ CZ26339731





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE  
Odbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku



Č.j. KRPK-11670-81/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 23.8.2022

### Úřední záznam


**k akci: „KŘP KvK - Garáže KV – odstranění závad z prověrek“  
číslo SMVS: 114V172001100**

Dle smlouvy o dílo Č.j. KRPK-41109-11/CJ-2022-1900VZ podepsané dne 22.6.2022 pro výše uvedenou akci byl stanoven termín ukončení díla do 31.8.2022.

Dle sdělení zhotovitele -jednatele firmy ELESTA Loket s.r.o., ČSA 239, 357 33 Loket, IČ: 26339731 pana Patrika Stangara -se dodávka protipožárních dveří EW 45 protáhne až do měsíce září, a proto žádá o prodloužení termínu výše uvedené smlouvy o dílo do 30.10.2022.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu doručená dne 23.8.2022

Zpracoval:



Schválila:

