

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021

ke stavbě

„Rozsochy – vodovod a kanalizace v m.č. Blažejovice“

Rozsochy – kanalizace a ČOV, SO 03 Kanalizace v místní části Blažejovice

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystrice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení stoky B na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění:

A. Předmět plnění

Předmět plnění se upravuje dle přiloženého položkového rozpočtu z důvodu:

1. Prodloužení stoky B – v průběhu výstavby došlo k prodloužení trubního vedení stoky B z trub kameninových hrdlových DN 250, tř. 160 vč. příslušných zemních prací a zřízení revizní šachty

2. Prodloužení stoky B-1 – v průběhu výstavby stoky B-1 došlo k úpravě trasy trubního vedení z trub PP DN 250, bylo tedy nutné prodloužit trubní vedení a dodatečně zřídit revizní šachtu vč. zemích prací
3. Prodloužení kanalizačních přípojek – v průběhu výstavby a po upřesnění stavu připojovaných nemovitostí došlo k prodloužení trubního vedení kanalizačních přípojek z trub kameninových hrdlových DN 150.
4. Rozšíření pokládky živičných vrstev – z důvodu prodloužení stoky B bylo nutné rozšířit pokládku živičných vrstev, jak podkladních, tak obrusné vrstvy
5. Pasportizace stav. železničních přejezdů v rámci objízdné trasy – během projednávání dopravní uzávěry byl vznesen požadavek ze strany Správy železnic, s. o. na provedení pasportizace dotčených železničních přejezdů
6. Frézování a řezání stávajícího živičného krytu – na základě pochůzky na stavbě bylo upuštěno od celoplošného frézování živičného krytu, rovněž řezání v celém rozsahu nebylo provedeno
7. Geomříž – na základě pochůzky na stavbě bylo upuštěno od realizace geomříže ze skelných vláken

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu vzniklých víceprací a méněprací specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu na uzavření tohoto dodatku č. 2.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 5 973 655,00
Vícepráce	Kč 694 856,45
Méněpráce	Kč - 262 361,23
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	Kč 6 406 150,22
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH	Kč 7 751 441,77

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 06/21/SOD/222, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.7.2022

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 26.7.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.