

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.376/2021

k předmětu díla „REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL UL. ZNOJEMSKÁ, POHOŘELICE“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 19. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I.

Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

2. Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 8379

sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
jednatel/zastoupený: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL UL. ZNOJEMSKÁ, POHOŘELICE“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového listu č. 1 a změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci

změnového listu oceněna nejnížší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle Článku IV. bodu 6. Smlouvy.

4. Následující změny (ZL č. 1) nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota v součtu všech provedených změn podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek je od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 1,79 %).

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat nebo práce, které nebyly provedeny v následujícím rozsahu:

č.	Změnový list	Kč bez DPH		Celkem	Výjimka
		Vícepráce	Méněpráce		
01	Změnový list č. 1	128 737,00	0,00	128 737,00 Kč	§ 222 / 4
	Celkem změna ceny			128 737,00 Kč	

2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v příloze se původně sjednaná cena díla ve výši 7 212 125,00 Kč bez DPH zvyšuje o 128 737,00 Kč bez DPH, proto původní článek IV. bod 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

<i>bez DPH</i>	<i>7 340 862,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 541 581,02 Kč</i>
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>8 882 443,02 Kč</i>

IV.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 1 vč. rozpočtu

V Pražské dce



za Objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta


V Hodoníně dne




za Zhotovitele

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	IS Hodonín, s.r.o. Martina Benky 12, 695 01 Hodonín	
Změnový list vystavil:	IS Hodonín, s.r.o. Martina Benky 12, 695 01 Hodonín	
Datum:	30. 8. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zvýšená výměra dlažby z důvodu úpravy rozměrů vjezdů.2. Podkladní a vozovkové vrstvy ze štěrkodrti.3. Dlážděné kryty z betonových vsakovacích dlaždic.4. Frézování zpevněných ploch asfaltových.5. Silniční a chodníkové obrubníky		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	128 737,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
128 737,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Bc. Miroslav Novák, Dis, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Miroslav Kolacia - IS Hodonín, s.r.o.	
Datum:		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	IS Hodonín, s.r.o. Martina Benky 12, 695 01 Hodonín	
Investor:	Město Pohořelice, Vídeňská 699,616 00 Brno	Datum: 30. 8. 2022
Název akce: Rekonstrukce chodníku podél ulice Znojemská, Pohořelice		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL č. 1 - vícepráce	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: 1. Zvýšená výměra dlažby z důvodu úpravy rozměrů vjezdů. 2. Podkladní a vozovkové vrstvy ze štěrku. 3. Dlážděné kryty z betonových vsakovacích dlaždic. 4. Frézování zpevněných ploch asfaltových. 5. Silniční a chodníkové obrubníky		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce: Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: IS Hodonín, s.r.o. Martina Benky 12, 695 01 Hodonín		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha: Rozpočet ZL č. 1 - vícepráce		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LVP03/20	Rekonstrukce chodníku podél ul. Znojemská, Pohořelice
O:	SO 101	CHODNÍK PODÉL UL. ZNOJEMSKÁ
R:	SO 101	VCP - PŘEDPOKLÁDANÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					31 653,20
---------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

2	014102OA0	POPLATKY ZA SKLADKU	T	58,65000	319,30	18 726,95
---	-----------	---------------------	---	----------	--------	-----------

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

8	113728OA0	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	7,00000	1 341,06	9 387,42
---	-----------	---	----	---------	----------	----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
fréz stav krytu komunikace I/416 v šířce 0,50 m 800,50*0,5*0,15

9	123738OA0	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	24,10000	93,11	2 243,95
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

odkop po úroveň pláně chodíku tl. 200 mm : (1455+1045+103,65)*1,1*0,2

16	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	50,70000	25,54	1 294,88
----	----------	---	----	----------	-------	----------

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
800*3,10

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					2 293,14
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------

19	45152OA0	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	1,95000	1 175,97	2 293,14
----	----------	---	----	---------	----------	----------

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Díl: 5	Komunikace					43 319,37
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

22	56333OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	39,00000	134,49	5 245,11
----	----------	---	----	----------	--------	----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23	56334OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	40,95000	179,66	7 357,08
----	----------	---	----	----------	--------	----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

podklad ze štěrkodrti (ŠDA 0/45 EG.ČSN 736126) tl. 200mm
(1455+1045+103,65)*1,1

30	58251OA0.1	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH VSAKOVACÍCH DLAŽDIC TL. 80 mm	M2	39,00000	787,62	30 717,18
----	------------	---	----	----------	--------	-----------

Specifikace použité vodopropustné dlažby v konstrukčních skladbách

- Protiskluzné vlastnosti R13
- Vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek
- Dlažba – složena z licního (C55/67) a jádrového (C59/60) pórobetonu s pevně zabudovanými distančníky
- Dlažba – propustnost vody jednotlivá hodnota $k_f \geq 1 \times 10^{-5}$ m/s střední hodnota $k_f \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s
- Měrná trvalá infiltrace ≥ 270 l/(s x h)
- Mrazuvzdornost F1
- Vysoká pevnost povrchu daná příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- Vysoká rozměrová přesnost

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod , nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			51 471,26	
36	9172240A0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUČNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	93,00000	431,05	40 087,65
Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obručnicků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku						
37	9191130A0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	93,00000	122,40	11 383,61
Celkem bez DPH					128 737,00	

