

DODATEK č. 2

K Rámcové dohodě na dodání Informačního systému vstup – výstup (IS-EES), včetně technické podpory a rozvoje

č.j. objednatele: PPR-2001-68/ČJ-2020-990656

č.j. dodavatele: S/2020/0452

Č.j. PPR-2001-77/ČJ-2020-990656

Smluvní strany:



Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem ŘPVS PP ČR

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovní schránka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
(dále jen „Objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Sídlo: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
Zastoupená:  místopředsedou představenstva a
 členem představenstva

Korespondenční adresa: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Dolnoměcholupská 12/1418, 102 00 Praha 10

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 4229.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k Rámcové dohodě ze dne 22. 1. 2021, č. j. PPR-2001-68/ČJ-2020-990656 (dále jen „Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Rámcové dohodě ze dne 22.1.2021 č.j. PPR-2001-68/ČJ-2020-990656, jejímž předmětem je dodání Informačního systému vstup – výstup (IS-EES), včetně technické podpory a rozvoje (dále jen „Dohoda“).

- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění, a to v souladu s čl. 5 odst. 5.4. Dohody. Důvodem pro úpravu data dodání plnění jsou změny v harmonogramu a změny podkladových materiálů ze strany EU LISA. Objednatel tak nemůže poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, aby byl předmět plnění dodán do původního termínu plnění. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že prodlouží termín dodání plnění A - Testování a Akceptace celého řešení, a to do 30. 6. 2023.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se v čl. 9 odst. 9.7. Přílohy č. 1 Dohody v části plnění - Testovací provoz celého řešení EES a Akceptace celého řešení mění termín plnění, a to následovně:
- „*Testovací provoz celého řešení EES – do 30. 6. 2023*“
 - „*Akceptace celého řešení – do 30. 6. 2023*“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Dohody se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

Objednatel:



Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Branislav Samek
ředitel ŘPVS PP ČR

Dodavatel:



VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
místopředseda představenstva



VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
člen představenstva