

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na VZ „Rekonstrukce veřejného schodiště mezi ulicemi Líšeňská a Došlíkova v Brně-Židenicích“**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“)

č. objednatele: 0522300268/2

### **I. Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

#### **Statutární město Brno**

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

#### **Zástupci objednatele:**

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Šlesinger

právník Správního oddělení Úseku tajemníka

tel.: +420 548 426 186; e-mail:

[slesinger@zidenice.brno.cz](mailto:slesinger@zidenice.brno.cz)

b) zástupce ve věcech technických:

Mgr. Michal Ibrmajer

vedoucí Odboru majetku, dopravy a životního prostředí

tel: +420 548 426 116; e-mail:

[ibrmajer@zidenice.brno.cz](mailto:ibrmajer@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem pověřené osoby.

#### **Zhotovitel:**

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

#### **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albrechtova 229/21, 779 Olomouc

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

258 69 523

CZ25869523

#### **Zástupci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

b) ve věcech technických:

Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „**Rekonstrukce veřejného schodiště mezi ulicemi Líšeňská a Došlíkova v Brně-Židenicích**“, a to vzhledem k nutnosti prodloužit lhůtu k realizaci díla.

Zhotovitel žádá o uzavření dodatku č.2 ke stávající smlouvě, kdy ve svoji žádosti o prodloužení lhůty odkazuje na to, že se opozdil termín dodání prefabrikovaných prvků.

Tato skutečnost, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, má negativní vliv na předpokládaný postup prací, resp. termín dokončení díla.

Z tohoto důvodu Zhotovitel žádá Objednatele o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude prodloužení termínu dokončení díla do **30.09.2022**.

Tato změna je nezbytná pro řádné provedení a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tuto změnu dodávky realizovat, není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

### **Čl. 1 Dodatku**

Tímto dodatkem se ruší čl. III. odst. 2 ve Smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:


***Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.09.2022.***

### **Čl. 2 Dodatku**

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.


Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 31.08.2022



za objednatele:  
Mgr. Aleš Mrázek  
starosta MČ Brno-Židenice

V Olomouci dne 31.08.2022



za zhotovitele:  
Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva