

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 59/INV/16-60

(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami na stavební akci s názvem:

**Stavba vrátnice + skladu + váhovny v Brně,
Okružní 31, 638 00 Brno**

Objednatel: Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016,
státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009.
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno, č. účtu 198139621/0710
zastoupený Ing. Františkem Valáškem, odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen objednatel nebo ČMI)

Zhotovitel: NOVUL, a.s.
Hoblíkova 37, 613 00 Brno
IČO: 26219522
DIČ: CZ26219522
Bankovní spojení: KB Brno
Zastoupený paní Ivanou Kellerovou, předsedkyní představenstva

(dále jen zhotovitel).

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo 59/INV/16-60 ze dne 7. 10. 2016 na stavbu vrátnice + skladu + váhovny v areálu ČMI Brno, Okružní 31, PSČ 638 00, kterým se upravuje oddíl II. – Předmět smlouvy, oddíl III. – Čas plnění a oddíl IV. – Cena díla a platební podmínky.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě nových požadavků objednatele na další práce na díle. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení. Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 a rozpočet k změnovému listu.

Oddíl II. PŘEDMĚT SMLOUVY

V tomto oddíle se rozšiřuje článek II. 1 o tuto větu:

Předmětem dodatku ke smlouvě je závazek zhotovitele provést vícepráce dle požadavků objednatele, které jsou zaznamenány ve Změnovém listu č. 1. Ten tvoří nedílnou součást přílohy k tomuto dodatku č. 1.

ODDÍL III. – ČAS PLNĚNÍ

V tomto oddíle se upravuje text článku III.2 takto:

Zhotovitel ukončí práce na díle a předá objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 14. 5. 2017. Původní termín předání díla se prodloužil z důvodu nepříznivého počasí. Ve stavebním deníku je zaznamenáno a odsouhlaseno TDI, že nepřízeň počasí trvala 5 týdnů.

ODDÍL IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V tomto oddíle se rozšiřuje text článku IV.1 takto:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	1 896 871,00 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH ze Změnového listu č. 1</u>	<u>299 681,00 Kč</u>

Cena celkem **2 196 552,00 Kč**

Cena za realizaci zakázky se zvyšuje na **2 196 552,00 Kč bez DPH.**

Navýšení ceny dle dodatku bude splatné po realizaci dané vícepráce a bude fakturováno nezávisle na měsíčních fakturacích za provedené výkony dle časového harmonogramu prací dle SOD.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 59/INV/16-60 ze dne 7. 10. 2016 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je: Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a Položkový rozpočet k ZL č. 1

V Brně, dne 30.4. 2017

V Brně, dne 30. 4. 2017

.....
Objednatel (ČMI)
Ing. František Valášek
Odborný ředitel pro ekonomiku

.....
Zhotovitel (NOVUL a.s.)
paní Ivana Kellerová
Předsedkyně představenstva