



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNI FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

JID: PCR99ETRpo42801649

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 06. 2022

(dále jen „dodatek č. 1“)


Čj.: PPR-9289-26/ČJ-2022-990665

Smluvní strany

Kupující:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen:	plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení PP ČR
IČ:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Příjemce faktury:	Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
Kontaktní osoba:	
tel:	
email:	
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	5504881/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Prodávající:	Almdata s.r.o.
Sídlo:	Hybernská1012/30, Praha 1, 110 00
Zastoupen:	 jednatelem společnosti
IČ:	290 74 509
DIČ:	CZ29074509
ID datové schránky:	zqtix5a
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	2112511410/2700

(dále jen "Zhotovitel")

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 28. 06. 2022 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Realizace úspor energie objektu Jihlava, Tolstého 14 - OPŽP**“ evidované pod č. j.: PPR-9286-21/ČJ-2022-990656 (dále jen „Smlouva“), a
- B) z realizace smlouvy vyplynula situace, na základě které obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19, odst. 19.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

Z důvodu nepředání staveniště objednatelem v předpokládaném termínu a s ohledem na skutečnost, že dosud nebylo umožněno zhotoviteli provádět stavební práce spojené s výměnou otopné soustavy, které je nutno provádět s termínovým omezením, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění následovně:

Čl. 4, odst. 4.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Termín provedení dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.1 písmeno a) smlouvy je do 31. 7. 2023.“

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

Za Objednatele



.....
plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

Za Zhotovitele



.....
jednatel
Alldata s.r.o.