

Dodatek smlouvy o dílo č.1

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: xxx

e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 18080

telefon: xxx

bank. spojení: xxx číslo účtu: xxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Martin Žítek, jednatel společnosti

telefon : xxx

e-mail : xxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět díla:

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:

„Stavební úpravy kanalizace a vodovodu v hlavní komunikaci Lipovka (od komunikace I/14) směrem na Lokot - dodatečné a nové stavební práce“

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena – vícepráce kanalizace 1. etapa:

Cena bez DPH: 235 448,56 Kč

DPH 49 444,20 Kč

Cena celkem: 284 892,76 Kč

cena – méně práce kanalizace 1. etapa:

Cena bez DPH: 216 256,25 Kč

DPH 45 413,81 Kč

Cena celkem: 261 670,06 Kč

cena – vícepráce vodovod 1. etapa:

Cena bez DPH: 530 271,87 Kč

DPH 111 357,09 Kč

Cena celkem: 641 628,96 Kč

cena – méně práce vodovod 1. etapa:

Cena bez DPH: 22 814,75 Kč

DPH 4 791,10 Kč

Cena celkem: 27 605,85 Kč

vedlejší rozpočtové náklady 1. etapa

Cena bez DPH: 153 750,00 Kč

DPH 32 287,50 Kč

Cena celkem: 186 037,50 Kč

Cena celkem za 1. etapu:

Cena bez DPH: 6 439 991,43 Kč

DPH 1 352 398,20 Kč

Cena celkem: 7 792 389,63 Kč

7. Závěrečná ujednání:

7.2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

7.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 19.11.2015, číslo usnesení 512/2015.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Příloha: rozpočty víceprací a méněprací

V Rychnově nad Kněžnou dne 20.11.2015 V Hradci Králové dne 23.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za MATEX HK s.r.o.
p. Martin Žitek – jednatel