

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. O800220001 (evidenční číslo objednatele: 1-03-22-001-GDCB)  
„Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně“

### Objednatel:

Název: **STRABAG Rail a.s.**  
Adresa sídla: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
Statutární orgán: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva  
Ing. Emil Filip, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Zástupce pro věci technické:

tel.

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1370

Referenční kód pro daňové doklady: RC-KST-CZ-612-GDCB

(dále jen jako „objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem  
Roudnice nad Labem, Nábřežní 311. PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:

tel.

tel.

tel.

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. O800220001: „Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně“ ze dne 28. 1. 2022, se mění a upravuje se takto:**

1) Článek 3. odst. 3.1. se mění a upravuje se takto:

V rámci akce zhotovitel pro objednatele provede vlastní technikou stavební práce v rámci rekonstrukce železničního mostu Loubí v Děčíně. Technika zhotovitele bude využita jako výpomoc k následujícím pracím prováděnými objednatelem: zásyp jímky, stavba podpěrné konstrukce, bourání hlavy pilíře, zřízení železobetonové hlavice, montáž ložisek, demontáž podpěrné konstrukce, odstranění zásypu jímky a další smluvními stranami odsouhlasené práce. Součástí služby bude přesun techniky do místa prací (nájezd techniky) a přesun techniky zpět (odjezd techniky). Služba proběhne v rozsahu uvedeném v cenové nabídce ze dne 17. 1. 2022 a v cenové nabídce ze dne 25. 7. 2022.

V rámci akce bude použita tato technika zhotovitele:

- TR Kopisty (Ústí)
- Nosič pod Case
- Case 330CX
- Vana BPP 400
- Nosič pod jeřáb

2) Článek 4. odst. 4.1. se mění a upravuje se takto:

Předpokládaný termín splnění předmětu smlouvy: **01/2022 – 31. 8. 2023**

3) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje se takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní. Předpokládaná celková cena za provedené dílo činí **17 000 000,-Kč bez DPH**.  
slovy: sedmnáctmilionů korun českých bez DPH

Skutečná výše celkové ceny je závislá na reálném objemu provedených prací a na skutečném počtu hodin, po kterou bude využita technika zhotovitele.

Celková cena je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17. 1. 2022 a cenovou nabídkou ze dne 25. 7. 2022, která reaguje na předpokládané navýšení objemu prací. Jednotkové ceny pronájmu techniky dle cenové nabídky ze dne 25. 7. 2022 budou účtovány ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Jednotkové ceny cenové nabídky ze dne 25. 7. 2022 budou v průběhu platnosti smlouvy každoročně zvyšovány, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok.

Ostatní režijní náklady, dle cenové nabídky ze dne 25. 7. 2022, jsou platné ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku a budou vyfakturovány po ukončení prací, v rámci poslední účtovací faktury.

4) Článek 5. odst. 5.6. se mění a upravuje se takto:

K vystavené faktuře zhotovitel přiloží jako přílohu tuto smlouvu o dílo a dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo.

5) Článek 8. odst. 8.1. se mění a upravuje se takto:

Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v cenové nabídce zhotovitele ze dne 17. 1. 2022 a v cenové nabídce ze dne 25. 7. 2022,
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

6) Přílohy předmětné smlouvy se mění takto:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 1. 2022

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 7. 2022

- 7) Důvodem změny termínu dokončení díla a celkové ceny za zhotovení díla je změna technologie prací a požadavek na provádění výpomocných prací pro subdodavatele objednatel.
- 8) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 9) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 10) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 1. 2022

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 7. 2022

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

Za objednatele:

.....  
Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva  
*podepsán elektronicky*

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
*podepsán elektronicky*