

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0012/2022 ZE DNE 07.02.2022**Smluvní strany****Město Milevsko**

se sídlem: nám. E. Beneše 420, Milevsko, PSČ 399 01
zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou města
IČ: 00249831, DIČ: CZ00249831
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-640992319/0800
(dále jen „objednatel“)

a**Dirty Parks s.r.o.**

se sídlem: Soudná 10, 506 01 Jičín
zastoupená Tomášem Kudrnáčem, jednatelem
IČ: 06864309, DIČ: CZ06864309
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: +420602104367
e-mail: info@dirty-parks.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Sml 0012/2022 ze dne 07.02.2022 (dále jen „dodatek“):

A)
PREAMBULE:

Z důvodu uvedených v zápise z jednání, který tvoří přílohu č. 1 dodatku, dochází k navýšení ceny. Proto se smluvní strany na základě výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 dodatku, dohodly dle čl. 5.3 smlouvy o dílo, na uzavření dodatku, který navýšení ceny v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a smluvní ujednání o ceně upravuje, resp. nahrazuje ujednáním novým.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

V. Cena, odst. 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

5.1. Za zhotovení ceny díla v rozsahu dle článku II. je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla bez DPH	2.256. 900 Kč
DPH 21 %	473.949 Kč
Cena díla včetně DPH	2.730.849 Kč

Cena zahrnuje veškerá plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace díla. Lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku 5.3.

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či použití materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se snižuje bez dalšího.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 a § 2622 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

C) SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 299/22 ze dne 08.08.2022. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

č. 1 zápis z jednání 18.7.2022

č. 2 výkaz výměr 07/2022


31. 08. 2022

V Milevsku dne

Za zhotovitele:



Tomáš Kudrnáč, jednatel




V Milevsku dne *2.9.2022*

Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta, jednatel



Odvodnění ploch
PUMPTRACK Milevsko

VÝKAZ VÝMĚR - 07/2022

vypracoval: Tomáš Kudmáč

č.	popis činnosti	M.J.	množství	jedn cena	cena
1	odvodnění				
2	VSAKOVACÍ PLOCHA - vsakovací šachta ze štěrkového lože - štěrk frakce 16-32 (0,8m3), na dno šachty vložen vsakovací modul, koš vel. 0,6x0,6x0,4 napojený na drenážní potrubí	ks	6,00	2800,00	16 800,00
5	drenážní potrubí DN125mm - obsyp drenážním štěrkem 16-32, zabaleno do geotextilie	m	90,00	390,00	35 100,00
11	zasakovací modul - sestava 10x vsakovací koš zakopáno pod terén, a zatravněno, osazeno bezpečnostním přepadem - příprava na vývod do kanalizace KGE 150mm	ks	1,00	18000,00	18 000,00
12	celkem	Kč			69 900,00
13	VRN (zařízení staveniště -vybudování, provoz a likvidace)	%	0,00		0,00
14	cena celkem	Kč			69 900,00
15	DPH 21%	Kč			14 679,00
16	cena celkem s DPH	Kč			84 579,00

polo pro vyplnění ceny



Městský úřad Milevsko

odbor investic a správy majetku

nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko

tel. 382 504 111, fax: 382 504 211, email: michal.herma@milevsko-mesto.cz

MM 50839/2022

Milevsko, 18.07.2022

Zápis z jednání 20.07.2022 „Pumptrack Milevsko“

Přítomni:

Město Milevsko - Ing. Michal Herma, Jiří Mlčkovský, Michal Horek – místostarosta města Milevska

Ing. Vladimír Šprungl – Projekční statická kancelář (TDI akce)

Tomáš Kudrnáč – DIRTY PARKS

Na základě jednání mezi OISM, místostarostou Michalem Horkem, DIRTY PARKS Tomášem Kudrnáčem a TDI panem Ing. Vladimírem Šprunglem bylo svoláno projednání odvodnění ploch pro stavbu Pumtrackové dráhy Milevsko.

Dne 27.06.2022 bylo předáno staveniště firmě Dirty Parks, kde následně během několika dní proběhla skrývka zeminy. V dalších dnech staveniště zasáhly silné deště, voda se dlouhodobě nevsakovala tak, jak se s tím počítalo podle PD. Následně byly zhotovitelem dle zkušeností navrženy drenáže od celkem 6 vsakovacích ploch (vsakovací šachta ze šterkového lože - šterk frakce 16-32 (objem 0,8m³), na dno šachty vložen vsakovací modul, koš vel. 0,6x0,6x0,4 m napojený na trativodní potrubí) rozmístěných cca. rovnoměrně po ploše pumptracku provedené trativodním potrubím DN125 mm obsypaným drenážním šterkem frakce 16-32 separovaným od zeminy po celém obvodu filtrační geotextilií, vše ve sklonu min. 2%. Vyústění drenáží bylo navrženo do vsakovací jámy u sz rohu pumptracku vyplněné šterkem frakce 16 - 32, na dno šachty je navrženo vložit celkem 10 ks vsakovacích košů 0,6x0,6x0,4 m. Při naplnění vsakovací jámy se předpokládalo odvedení vody přepadovým potrubím do blízké sedimentační šachty na konci příkopu se zpevněným dnem betonovými žlabovkami. Odhadovaná cena stavebních úprav na odvodnění a vsakovacím objektu byla rozpočtem vyčíslena na 127.300,- Kč bez DPH (154.033,- Kč s DPH) s tím, že se od ní musí odečíst částka uvažovaná v původním rozpočtu na vsakovací plochy 15.000,- - 18.000,- Kč bez DPH. Součástí rozpočtovaných vícenákladů již byl pouze začátek přepadového potrubí a součástí nebyly ani odvodňovací vrty v blízké nakloněné opěrné zdi nad hřištěm s umělým povrchem, u které voda ze vsakovací jámy může lokálně zvýšit hydrostatické napětí.

Tyto vícenáklady jsou pro zástupce objednatele neprůchodné a na místě bylo domluveno snížení celkových vícenákladů po odečtené méněpráci na cca. 70.000,- Kč (částka bude ještě upřesněna na dalším KD, který se uskuteční 27.07.2022).

Na základě výše uvedeného bylo uvažováno o zmenšení vícenákladů redukcí vsakovacích košů, které po dokoupení mezilehlých příček půjde využít i na jiných stavbách. Do vsakovací jámy by se tak umístil pouze jeden vsakovací koš situovaný těsně pod povrchem, z něhož by byl veden přepad (v rámci akce pouze napojení přepadu na vsakovací šachtu, které by se ev. dle skutečného chování napojilo v budoucnu dle potřeby na blízkou sedimentační šachtu). V. Šprungl doporučil s ohledem na dlouhodobě stojící vodu v nyní otevřené vsakovací jámě a v souvislosti s omezením počtu vsakovacích košů provést lokální zkušební zahloubení

vsakovací jámy ke skalním podloží (odhad cca. 5,0 m hloubky od úrovně terénu), kde by i rozhraní skalního podloží a nad ním situovaných vrstev nepropustných zemin měl být korid... tvořený propustnější zeminou resp. rozvětralým skalním podložím.

M. Herma informoval, že má-li spravovat majetek s péčí řádného hospodáře, musí uvažovat o reklamaci projektu.

V souladu s uzavřenou SoD sml. 0012/2022 ze dne 07.02.2022 bude navýšení ceny po odsouhlasení Radou města Milevska uzavřen dodatek smlouvy č. 2.

Prosím o kontrolu a v případě připomínek či dotazů, prosím o doplnění a zaslání zpět.

S pozdravem

Jiří Mlčkovský

Investiční technik

Městský úřad Milevsko

odbor investic a správy majetku

Sažinova 843

399 01 Milevsko

Tel.: 722 445 981

e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz