

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-089 ze dne 3. 5. 2022
(SMVS: 107V462002215)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních a technických: Roman Prášek, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda, [REDACTED]

(technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha)

[REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO** „,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Číslo účtu: 0435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-089 ze dne 3. 5. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, budova**

GŠ, 5. NP – rekonstrukce místností 12 a 12a“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č.1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu předání 1. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Z důvodu prodloužení objednatele s předáním podkladu nezbytného pro řádné zpracování projektové dokumentace dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (schváleného návrhu bezpečnostního projektu) pozastavil zhotovitel k 31. 5. 2022 práce na 1. etapě díla. Práce byly zhotovitelem obnoveny po předání chybějícího podkladu, a to dnem 15. 8. 2022. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu pro předání písemných výstupů 1. etapy díla o 75 kalendářních dnů, tj. o dobu, po kterou byly práce na této etapě pozastaveny.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 195 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha

podepsáno elektronicky

**Roman
Prášek**

Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2022.08.31
15:47:05 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Jindřich
Fornůsek**

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Fornůsek
Datum: 2022.08.30
14:57:52 +02'00'