

Dodatek smlouvy o dílo č.2

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: xxx

e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 18080

telefon: xxx

bank. spojení: xxx číslo účtu: xxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Martin Žítek, jednatel společnosti

telefon xxx

e-mail : xxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět díla:

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:

„Stavební úpravy kanalizace a vodovodu v hlavní komunikaci Lipovka (od komunikace I/14) směrem na Lokot - dodatečné a nové stavební práce II“

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena – vícepráce kanalizace 2. etapa:

Cena bez DPH: 342 343,54 Kč

DPH 71 892,14 Kč

Cena celkem: 414 235,68 Kč

cena – méně práce kanalizace 2. etapa:

Cena bez DPH: 350 000,00 Kč

DPH 73 500,00 Kč

Cena celkem: 423 500,00 Kč

cena – vícepráce vodovod 2. etapa:

Cena bez DPH: 340 833,40 Kč

DPH 71 575,01 Kč

Cena celkem: 412 408,41 Kč

cena – méně práce vodovod 2. etapa:

Cena bez DPH: 57 884,00 Kč

DPH 12 155,64 Kč

Cena celkem: 70 039,64 Kč

vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa

Cena bez DPH: 571 250,00 Kč

DPH 119 962,50 Kč

Cena celkem: 691 212,50 Kč

Cena celkem za 2. etapu:

Cena bez DPH: 6 808 950,94 Kč

DPH 1 429 879,70 Kč

Cena celkem: 8 238 830,64 Kč

Cena celkem za 1. etapu:

Cena bez DPH: 6 439 991,43 Kč
DPH 1 352 398,20 Kč
Cena celkem: 7 792 389,63 Kč

Cena celkem za dílo:

Cena celkem bez DPH: 13 248 942,37 Kč
DPH 21% 2 782 277,89 Kč
Cena celkem včetně DPH: 16 031 220,26 Kč

7. Závěrečná ujednání:

7.2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

7.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 13.6.2016, číslo usnesení 276/2016

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Příloha: rozpočty víceprací a méněprací

V Rychnově nad Kněžnou dne 15.6.2016 V Hradci Králové dne 15.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za MATEX HK s.r.o.
p. Martin Žítek – jednatel