

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Stříbrnice u Uherského
Hradiště

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský
pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro
Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské
Hradiště a

Ing. Romanem Hákem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 372

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, r.hak@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) **Geocart CZ a.s.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u KS soudu v Brně oddíl B vložka 2989

Zastoupená: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x, na základě plné moci

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

ID datové schránky: 3v2d84r

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100

DIC: CZ25567179

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 11. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště“ (dále jen „JPÚ“) (dále jen „smlouva“).
2. Na straně zhotovitele došlo k úpravě zastoupení tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Zhotovitel požádal o posun termínů plnění dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.2. Důvodem je změna předběžného obvodu JPÚ a rozšíření o další pozemky z důvodu uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům, a s tím spojené nezbytné přípravné práce. Uvedené změny byly dohodnuty a odsouhlaseny Pobočkou Uherské Hradiště na kontrolním dni.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla:

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Termín ukončení: 15. 11. 2022
- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Termín ukončení: 15. 11. 2022
- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín ukončení: 15. 2. 2023
- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Termín ukončení: 15. 7. 2023
- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
Termín ukončení: 15. 7. 2023
- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Termín ukončení: 15. 7. 2023

- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 2. 2024

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 11. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 1. 9. 2022

V Brně dne: 31. 8. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s.
x x x x x x x x x
na základě plné moci

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	3 000,00	15 000,00	15.2.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 000,00	3 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	26	3 500,00	91 000,00	15.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	9	3 000,00	27 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	3 500,00	210 000,00	15.11.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	4	4 500,00	18 000,00	15.11.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	35	1 600,00	56 000,00	15.4.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	35	1 450,00	50 750,00	15.2.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					470 750,00	15.2.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	35	3 200,00	112 000,00	15.7.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	10	800,00	8 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	25	800,00	20 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	0	15 000,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0	100 000,00	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 500,00	4 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 500,00	4 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	4 500,00	4 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	35	3 500,00	122 500,00	15.2.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 000,00	14 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	10 500,00	10 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					315 500,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	35	2 000,00	70 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					70 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					470 750,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					315 500,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					70 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					856 250,00	
DPH 21% v Kč					179 812,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 036 062,50	