

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. objednatele S9/22-9540-01**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 619 89 100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.
Se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
Zastoupena: [REDACTED]
IČ: 039 97 286
DIČ: CZ03997286
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-3807950297/0100
Datová schránka: 49p2ta2
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. dubna 2022 smlouvu o dílo č. objednatele S9/22-9540-01, jejímž předmětem jsou práce na díle v rámci zakázky s názvem **Stavební úpravy zpevněných ploch FBI**.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy, tak jak je uvedeno v jednotlivých přílohách tohoto dodatku – technických listech změny č. 01 až 08. Tyto dílčí změny byly smluvními stranami dohodnuty na základě požadavků objednatele, vyplývajících ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.
- 2.3. Výše uvedené změny díla mají vliv na cenu a dobu plnění díla, a proto smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě tak, aby možné realizaci díla zdárně dokončit.
- 2.4. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly, že se mění čl. 4 odst. 4.2. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:
4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 16. září 2022.
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>12 717 084,00 Kč</i>
<i>Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>+ 605 779,33 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>13 322 863,33 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 797 801,30 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 včetně DPH</i>	<i>16 120 664,63 Kč</i>

Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S9/22-9540-01 ze dne 28. dubna 2022 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S9/22-9540-01 ze dne 28. dubna 2022
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.

3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a tímto postupem smluvních stran nedošlo k podstatné změně závazku z veřejné zakázky na plnění díla.

Přílohy dodatku č. 1:

Rekapitulace změnových listů

Technické listy změny č. 01 až 08

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
[redacted]
jednatel


ZL číslo	Popis změny	Vícenáklady (Kč bez DPH)	Schváleno	zbývá odsouhlasit	MPC	VCP	Kategorie změny podle §222 zákona 134/2016Sb o ZVZ
1	Odstranění větší tl. kameniva átrium	284 803,20	284 803,20	0,00	0,00	284 803,20	odst. 4
2	Poklop kabelové šachty	59 230,72	59 230,72	0,00	0,00	59 230,72	odst. 4
3	Poklop nad rozvodem horkovodu	44 215,26	44 215,26	0,00	0,00	44 215,26	odst. 4
4	Sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odst. 4
5	Výkopy kabelových tras	-132 292,50	-132 292,50	0,00	-132 292,50	0,00	odst. 4
6	Utržená zídka mezi schodišti	46 701,85	46 701,85	0,00	0,00	46 701,85	odst. 4
7	Povrchová úprava zidky	-4 096,00	-4 096,00	0,00	-265 126,00	261 030,00	odst. 4
8	Barvený beton	307 216,80	307 216,80	0,00	0,00	307 216,80	odst. 4
9			0,00	0,00			
10			0,00	0,00			
11			0,00	0,00			
12			0,00	0,00			
13							
14							
Celkem		605 779,33	605 779,33	0,00	-397 418,50	1 003 197,83	
Navrženo ke schválení		605 779,33					
Schváleno			605 779,33	0,00			
Cena díla dle SOD		12 717 084,00					100%
Konečná cena díla vč. DOD č.1			13 322 863,33				
Změna vůči zákonu o VZ						1 400 616,33	11,01%
		Jméno a příjmení		Datum			
ZHOTOVITEL				30.8.2022			
TDS				30.8.2022			
OBJEDNATEL				30.08.2022			

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

(1) Není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona.
(2) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.
(3) Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
(7) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
(8) V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212.
(9) Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
(10) Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.1
Datum předložení TLZ:	26.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022
Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI", VŠB-TUO
Objekt:	SO-03 – Atrium, včetně sadových úprav a veřejného osvětlení
Název změny:	Odstranění větší tl. kameniva átrium

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Původce změny zhotovitel. Po odstranění živičných vrstev v prostoru atria byl zjištěn rozpor s projektovou dokumentací. Pod živičnou vrstvou byla zjištěna větší mocnost původních šterkových vrstev, které musely být odstraněny.	
Popis změny:	
Odtěžení šterkových vrstev a materiál byl uložen na skládku.	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
SOUHLASÍM BEZ PŘÍPOČTEK 	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.	
Přílohy:	
1. Rozpočet zhotovitele	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	+ 284 803,20 Kč
	Celkem:	+ 284 803,20 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		2 6. 06. 2022		
Za TDS:		2 6. 06. 2022		
Za AD:		2 6. 06. 2022		
Za uživatele:		2 6. 06. 2022		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0017** **VŠB - Mvex**
 Objekt: **0017** **VŠB - vícepráce/méněpráce - varianta 1**
 Rozpočet: **00171** **vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **VIVID stavby s.r.o.** IČO: **01503511**
Sadová 612 DIČ: _____
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	284 803,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	284 803,20

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	284 803,20 CZK
Základní DPH	21 %	59 808,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 344 611,87 CZK

26. 03. 2022

v OSTRAVĚ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex
Popis objektu: 0017 - VŠB - vícepráce
Popis rozpočtu: 00171 - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 408,00	12
997	Přesun sutě	HSV			251 395,20	88
Cena celkem					284 803,20	100

Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	0017	VŠB - vícepráce/méněpráce
R:	00171	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				33 408,00
1	113107224	Odstranění podkladu z kameniva tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2			33 408,00
Díl: 997		Přesun sutě				251 395,20
2	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			152 006,40

Poznámka k položce:

Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.

3	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			46 771,20
4	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t			52 617,60

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.2
Datum předložení TLZ:	26.6.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022

Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI", VŠB-TUO
Objekt:	SO-01 – Příjezdová cesta 1
Název změny:	Poklop kabelové šachty

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Původce změny zhotovitel. Po odstranění podkladního betonu bylo zjištěno, že kryt energovodu u hlavního vstupu je v havarijním stavu. Byl přizván projektant RDS, který navrhl potřebné úpravy.	
Popis změny:	
Odstranění původního betonového krytu, vyčištění šachty a proveden nový kryt energovodu, včetně založení a to se zvýšenou únosností a horní hranou v úrovni nivelety nové komunikace.	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
Souhlasím bez připomínek	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.	
Přílohy:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet zhotovitele 2. Fotodokumentace 3. Výkresová dokumentace 	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	+ 59 230,72 Kč
	Celkem:	+ 59 230,72 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		2 8. 09. 2022		
Za TDS:		2 8. 09. 2022		
Za AD:		2 8. 09. 2022		
Za uživatele:		2 8. 09. 2022		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0017** **VŠB - Mvex**
 Objekt: **00171** **vícepráce/méněpráce**
 Rozpočet: **349501** **Poklop kabelové šachty**

Objednatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava** IČO: **61989100**
17. listopadu 2172/15 DIČ: **CZ61989100**
70800 Ostrava-Poruba

Zhotovitel: **MVEX stavby s.r.o.** IČO: **03997286**
Selská 50 DIČ: **CZ03997286**
73925 Sviadnov

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	36 139,95
PSV	11 090,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	12 000,00
Celkem	59 230,72

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 230,72 CZK
Základní DPH	21 %	12 438,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **71 669,17 CZK**

v OSTRAVĚ dne 2 8. 3. 2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex
Popis objektu: 00171 - vícepráce/méněpráce
Popis rozpočtu: 349501 - Revizní šachta ELEKTRO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			858,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 652,73	40
8	Trubní vedení	HSV			4 010,00	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 488,17	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			757,42	1
711	Izolace proti vodě	PSV			744,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 346,77	17
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 373,63	2
ON	Ostatní náklady	ON			12 000,00	20
Cena celkem					59 230,72	100


Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	349501	vícepráce - Poklop kabelové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 652,73
1	311112130RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 30/37, XC4, XF4, XA1, třída, zalití tvárnice betonem C 30/37, XC4, XF4, XA1, třída S3	m2			2 812,50
2	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S	t			518,40
3	380321452R00	Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 do 30 cm	m3			3 834,00
4	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz.	m2			6 009,80
5	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2			1 338,03
6	380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel BSt 500 S	t			4 140,00
7	38100R1	Dobetonování kaverny a mezery ve stěně šachty	soubor			5 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 488,17
8	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3			5 488,17
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						757,42
9	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t			757,42
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 346,77
10	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg			6 921,50
11	55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg vyrobené dělením	kg			3 200,40
12	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			224,87
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 373,63
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			214,17
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku						
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			221,96
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			298,87
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			132,40
17	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t			506,23
Díl: ON Ostatní náklady						12 000,00
18	005122 R1	Ztížené pracovní podmínky, provozní vlivy	Soubor			12 000,00


Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: 8 Trubní vedení						4 010,00
19	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus			4 010,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						744,00
20	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2			744,00
Díl: 0 Nepřířazený díl						858,00
21	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus			858,00



DESKA (D1)

DESKA (D1)



Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.3
Datum předložení TLZ:	26.6.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022

Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI“, VŠB-TUO
Objekt:	SO-01 – Příjezdová cesta 1

Název změny:	Poklop nad rozvodem horkovodu
---------------------	-------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
Původce změny zhotovitel. Po odstranění podkladního betonu bylo zjištěno, že kryt teplovodu na příjezdové komunikaci je v havarijním stavu. Byl přizván projektant RDS, který navrhl potřebné úpravy.
Popis změny:
Odstranění původního krytu, vyčištění šachty, zúžení kanálu na minimální šířku, opatření pro snížení horní výšky krytu a proveden nový kryt teplovodu dle požadavků projektanta.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
<i>Souhlasím bez připomínek</i>
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.
Přílohy:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet zhotovitele 2. Fotodokumentace 3. Výkresová dokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	+ 44 215,26 Kč
	Celkem:	+ 44 215,26 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		2 8. 06. 2022		
Za TDS:		2 8. 06. 2022		
Za AD:		2 8. 06. 2022		
Za uživatele:		2 8. 06. 2022		

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex

Popis objektu: 00171 - vícepráce/méněpráce

Popis rozpočtu: 349502 - Zakrytí části teplovodu


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			688,92	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 256,80	41
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 360,08	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			379,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 773,21	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 355,77	3
711	Izolace proti vodě	PSV			12 383,81	28
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			17,17	0
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	11
Cena celkem					44 215,26	100

Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	349502	Zakrytí části teplovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						688,92
Díl: 1		Zemní práce				
1	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3			130,82
2	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t			558,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	311361721	Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S	t			518,40
4	380321452R00	Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 do 30 cm	m3			3 834,00
5	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz.	m2			6 148,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	9671610A0	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	m3			4 604,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2			1 368,80
8	380361005	Výztuž kompletních konstr. ocel BSt 500 S	t			3 726,00
9	311112120RT6	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 30/37, XC4, XF4, XA1, třída S3	m2			612,00
10	311112130RT5	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 30/37, XC4, XF4, XA1, třída S3	m2			2 049,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3			768,00
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
12	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3			67,20
13	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t			524,88
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	967023692R00	Přísekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2			169,21
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t			1 355,77
Díl: 711		Izolace proti vodě				
16	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2			84,12
17	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2			1 654,36
18	62852265	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm	m2			9 253,20
19	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			1 392,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			2,03
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez pop						
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			2,90
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			3,90
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			1,73
24	979990107	Poplatek za uložení suti - směs	t			6,61
Díl: ON		Ostatní náklady				
25	005122 R1	Ztížené pracovní podmínky, provozní vlivy	Soubor			5 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
26	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m			379,50







Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.4
Datum předložení TLZ:	26.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022
Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI“, VŠB-TUO
Objekt:	SO-03 – Atrium
Název změny:	Sadové úpravy

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Původce změny zhotovitel. Ke změnám je potřeba přistoupit z důvodu změny sortimentu na trhu v průběhu let a z důvodu výběru kvalitnějších sazenic.	
Popis změny:	
1, vřesovištní dřeviny mohou být nahrazeny jinou odrůdou, nutné je dodržet výsadbovou a cílovou velikost rostlin. 2, Sambucus nigra Limearis bude nahrazen podobným Sambucus nigra Laciniata ve výsadbové velikosti 60/100cm. 3, Weigela Florida Minor Black bude ve velikosti do 40cm. 4, Fargesia murielae Chinese Walls může být nahrazena podobným kultivarem, který má podobnou výšku jako původně navrhovaný (2-3m) a bude mít pevnou kostru. 5, Fargesia murielae Jumbo může být nahrazena kultivarem, který bude mít cílovou výšku stejnou jako původně navrhovaný (2-3m) a bude mít pevnou kostru.	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
Souhlasím bez připomínek	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.	
Přílohy:	
1. Zápis o náhradách rostlin	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	0 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		2 8. 09. 2022		
Za TDS:		2 8. 09. 2022		
Za AD:		2 8. 09. 2022		
Za uživatele:		2 8. 09. 2022		

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI

k.ú. Výškovice u Ostravy
parc. č. 793/297 a 793/360

SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY ATRIUM
Zápis o náhradách rostlin ze dne 25.5.2022

Dne 25.5.2022 se na konzultační schůzce, která se konala za účasti

- [REDAKCE] za projektanta
- Údržba pozemků, [REDAKCE] za realizační firmu

dohodly některé změny ve výběru druhů (odrůd) rostlin.

- 1/ vřesovištní dřeviny mohou být nahrazeny jinou odrůdou, nutné je dodržet výsadbovou a cílovou velikost rostlin
- 2/ *Sambucus nigra Linearis* bude nahrazen podobným *Sambucus nigra Laciniata* ve výsadbové velikosti 60/100cm
- 3/ *Weigela Florida Minor Black* bude ve velikosti do 40cm
- 4/ *Fargesia murielae Chinese Walls* může být nahrazena podobným kultivarem, který bude mít cílovou výšku stejnou jako původně navrhovaný (2-3m) a bude mít pevnou kostru
- 5/ *Fargesia murielae Jumbo* může být nahrazena podobným kultivarem, který bude mít cílovou výšku stejnou jako původně navrhovaný (2-3m) a bude mít pevnou kostru

Ke změnám je potřeba přistoupit z důvodu změny sortimentu na trhu v průběhu let a z důvodu výběru kvalitnějších sazenic pro realizaci.

Dne 30.5.2022
V Ostravě

[REDAKCE]
Návrh a realizace sadovnických úprav
Těškovice 233
747 64 Těškovice

[REDAKCE]
Údržba pozemků a.s.
Na Františku 1370/5
735 35 Horní Suchá

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.5
Datum předložení TLZ:	26.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022
Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI", VŠB-TUO
Objekt:	SO-01 – Příjezdová cesta
Název změny:	Výkopy kabelových tras

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Původce změny zhotovitel. Při odkrytí revizních šachet bylo zjištěno, že v místě trasy vedou rezervní chráničky, které mohly být využity v určitých úsecích.	
Popis změny:	
Byly využity chráničky v úseku od první revizní šachty na příjezdové komunikaci až po revizní šachtu u RVO rozvaděče.	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
Souhlasím bez připomínek	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.	
Přílohy:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet zhotovitele 2. Fotodokumentace 	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-132 292,5 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	-132 292,5 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		2 8. 09. 2022		
Za TDS:		2 8. 09. 2022		
Za AD:		2 8. 09. 2022		
Za uživatele:		2 8. 09. 2022		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Úprava zpevněných ploch areálu FBI - VŠB**

Objednatel: **IČO: 61989100**
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15 **DIČ: CZ61989100**
708 00 Ostrava-Poruba

Zhotovitel: **IČO: 03997286**
MVEX stavby s.r.o.
Selská 50 **DIČ: CZ03997286**
739 25 Sviadnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	132 292,50 CZK
Základní DPH	21 %	27 781,43 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **160 073,93 CZK**

v OSTRAVĚ dne 28. 03. 2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00171	vícepráce/méněpráce	0,00	0,00	0,00	0,00	
00171	méněpráce	0,00	0,00	0,00	0,00	
00171	vícepráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex

Popis objektu: 00171 - vícepráce/méněpráce

Popis rozpočtu: 00171 - vícepráce

Popis rozpočtu: 00171 - méněpráce


Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	0017	Úprava zpevněných ploch areálu FBI - VŠB
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	00171	méněpráce - Výkopy kabelových tras

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ (montáž+materiál)	Cena celkem (montáž+materiál)
1		Zemní práce v terénu - výkop, pískové lože, uložení, zához, hutnění, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné	kpl.			7 700,00
3		Fólie 33cm	m			5 250,00
4		Kabelová chránička betonová Tkl vč.obetonová	m			30 782,50
30	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3			88 560,00





Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.6
Datum předložení TLZ:	26.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022
Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI", VŠB-TUO
Objekt:	SO-01 – Příjezdová cesta
Název změny:	Utržená zídka mezi schodišti

Důvod změny a identifikace původce změny:
Původce změny zhotovitel. Během odstraňování podkladní vrstvy pozemní komunikace dle PD, bylo zjištěno, že opěrná zeď mezi schodišti je v havarijním stavu a vlivem špatného založení, došlo k jejímu utržení.
Popis změny:
Proběhlo její odstranění a byla znovu provedena a řádně provázána se základem a okolními konstrukcemi.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
SOUKLADNĚ BEZ PŘÍPOMÍNEK
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.
Přílohy:
1. Rozpočet zhotovitele 2. Fotodokumentace 3. Výkresová dokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	46 701,85 Kč
	Celkem:	46 701,85 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		2 8. 09. 2022		
Za TDS:		2 8. 09. 2022		
Za AD:		2 8. 09. 2022		
Za uživatele:		2 8. 09. 2022		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0017 VŠB - Mvex
Objekt: 00171 vícepráce/méněpráce
Rozpočet: 00171 Utržená zídka mezi schodišti

Objednatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava IČO: 61989100
 17. listopadu 2172/15 DIČ: CZ61989100
 70800 Ostrava-Poruba

Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o. IČO: 03997286
 Selská 50 DIČ: CZ03997286
 73925 Sviadnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 416,77
PSV	3 285,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	46 701,85


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 701,85 CZK
Základní DPH	21 %	9 807,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 56 509,24 CZK

v OSTRAVĚ dne 28. 05. 2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex
Popis objektu: 00171 - vícepráce/méněpráce
Popis rozpočtu: 00171 - zídka VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 806,27	6
2	Zakládání	HSV			18 810,80	40
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 026,50	11
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			213,01	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			4 811,80	10
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			902,16	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 837,83	17
997	Přesun sutě	HSV			3 008,40	6
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			3 285,08	7
Cena celkem					46 701,85	100

Položkový rozpočet


S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	00171	vícepráce - Utržená zídka mezi schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 806,27
1	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			1 785,24
2	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			87,70
Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět						
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t			610,74
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			37,58
5	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			285,01
Díl: 2 Zakládání						18 810,80
6	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m	kus			2 612,00
7	275322611	Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3			6 577,20
Poznámka k položce: -jednotková cena také obsahuje náklady na : zkosení hran finální provedení povrchů betonových kcí nad terénem						
8	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2			5 292,30
9	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2			3 256,80
10	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			1 072,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 026,50
11	380932117R00	Vlepení výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m			5 026,50
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						213,01
12	602021104R00	Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2			213,01
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 811,80
13	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2			811,80
14	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2			4 000,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						902,16
15	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2			902,16
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 837,83
16	962100021RA0	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3			7 837,83
Díl: 997 Přesun sutě						3 008,40
17	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t			1 794,00
Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.						
18	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			552,00
19	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t			41,40
20	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t			621,00
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						3 285,08
21	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnící stěrky 2x	m2			563,85

Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vicepráce/méněpráce
R:	00171	vicepráce - Utržená zídka mezi schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			2 662,63
23	11163150	lak penetrační asfaltový	t			58,60



Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.7
Datum předložení TLZ:	26.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022
Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI“, VŠB-TUO
Objekt:	SO-01 – Příjezdová cesta
Název změny:	Povrchová úprava zídky

Důvod změny a identifikace původce změny:
Původce změny zhotovitel. Při realizaci bylo zjištěno, že rozsah sanace by vzhledem ke stavu opěrné zídky byl časově i finančně značně náročnější, proto byl projektantem navržen nový způsob ošetření opěrné zdi, a to na způsob odvětrané fasády z cetris desek .
Popis změny:
Na opěrnou zeď bude namontován stavitelný rošt z ocel. profilů určených do exteriéru a na něj přijdou našroubovat obkladové Cetris desky jako finální úprava. Část mezi schodišti bude sloužit jako lavička.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
Souhlasím bez podmíněk
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.
Přílohy:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet zhotovitele 2. Fotodokumentace 3. Výkresová dokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-265 126,00 Kč
	Přípočet:	261 030,00 Kč
	Celkem:	-4 096,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		2 8. 06. 2022		
Za TDS:		2 8. 06. 2022		
Za AD:		2 8. 06. 2022		
Za uživatele:		2 8. 06. 2022		

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex
Popis objektu: 00171 - vícepráce/méněpráce
Popis rozpočtu: 02 - Opláštění zídky

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-217 626,00	5 313,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 250,00	-201,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			90 354,00	-2 205,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			162 426,00	-3 965,5
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-47 500,00	1 159,7
Cena celkem					-4 096,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	02	Opláštění zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-217 626,00
1	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2			-20 900,00
2	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2			-38 000,00
3	985312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm	m2			-56 050,00
4	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2			-11 476,00
5	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2			-91 200,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						8 250,00
6	762431130R00	Montáž obložení stěn dřevocem.deskami tl.do 50mm	m2			8 250,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						90 354,00
7	M	NOSNÝ ROŠT POD CETRIS DESKY	m2			36 960,00
8	M1	Deska CETRIS tl. 22mm	m2			53 394,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						162 426,00
9	767422101R00	Montáž kovové fasády Feal, rošt opláštění	m2			162 426,00
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						-47 500,00
10	783826605	Hydrofobizační nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2			-47 500,00





Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.8
Datum předložení TLZ:	26.7.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022
Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI“, VŠB-TUO
Objekt:	SO-03 – Atrium
Název změny:	Příplatek za obarvení betonu

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Původce změny investor. Ze strany investora byl vznešen požadavek na zabarvení betonového chodníku v Atriu do žluté barvy.	
Popis změny:	
Bude dodán pigmentovaný beton s obsahem pigmentu 3%.	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
SOUHLASÍM BEZ DALŠÍCH PŘÍPOČTŮ	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.	
Přílohy:	
1. Rozpočet zhotovitele	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	Zdržení o 14 dní
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	307 216,80 Kč
	Celkem:	307 216,80 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		25. 07. 2022		
Za TDS:		25. 07. 2022,		
Za AD:		25. 07. 2022		
Za uživatele:		25. 07. 2022		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0017** **VŠB - Mvex**
 Objekt: **00171** **vícepráce/méněpráce**
 Rozpočet: **01** **příplatek za obarvení betonu**

Objednatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava** IČO: **61989100**
17. listopadu 2172/15 DIČ: **CZ61989100**
70800 **Ostrava-Poruba**

Zhotovitel: **MVEX stavby s.r.o.** IČO: **03997286**
Selská 50 DIČ: **CZ03997286**
73925 **Sviadnov**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	307 216,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	307 216,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	307 216,80 CZK
Základní DPH	21 %	64 515,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 371 732,33 CZK

v OSTRAVĚ dne 23. 07. 2022
 
 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex
Popis objektu: 00171 - vícepráce/méněpráce
Popis rozpočtu: 01 - příplatek za obarvení betonu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			307 216,80	100
Cena celkem					307 216,80	100

Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	01	příplatek za obarvení betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				307 216,80
1	V	příplatek za obarvení betonu	m2			307 216,80