

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP
u akce „Rekonstrukce elektroinstalace v Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida“
uzavřené dne 30. 6. 2022

I.
Smluvní strany

1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Monikou Kocháňovou — ředitelkou školy
IČO: 61989011
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217907535/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:


Ing. Monika Kocháňová — ředitelka školy, tel.: 734 412 664, kochanovam@jazgym.cz

(dále jen „příkazce“)

2. NEO INŽENÝRING s. r. o.

zastoupen: Ing. Milanem Balážem, jednatel
se sídlem: Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 099 86 359
DIČ: CZ099 86 359
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 123-3842990227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Baláž, jednatel, tel.: 
(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále jen inženýrská činnost) na realizaci díla „Rekonstrukce elektroinstalace v Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida“).
2. V průběhu provádění stavby vznikla vzhledem k okolnostem, které nebylo možno předvídat, potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Vzhledem k rozsahu víceprací došlo k nárůstu objemu prováděné práce, a tudíž k prodloužení doby realizace stavby zhotovitelem díla, z čehož vyplývá nutnost prodloužení doby plnění inženýrské činnosti.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP u akce „Rekonstrukce elektroinstalace v Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida“ uzavřené dne 30.6.2022

1. Text v čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti nejpozději do 5 kalendářních dnů od zaslání výzvy k zahájení prací příkazcem.“

2. Odměna za inženýrskou činnost dle čl. V odst. 1 smlouvy se vlivem prodloužení doby výkonu inženýrské činnosti zvyšuje dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 198 800 Kč

DPH 21 % 41 748 Kč

Cena vč. DPH **240 548 Kč**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem příkazce.

V Ostravě dne 22. 8. 2022



za příkazce
Ing. Monika Kochánková



V Ostravě dne 22. 8. 2022



za příkazníka
Ing. Milan Baláž

