

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002971

Název související veřejné zakázky:
„I/13 okr. Most, zabezpečení průjezdného profilu“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Laufer a spol. s. r. o.

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

email: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

email: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. 08PU-002971 ze dne 19. 11. 2021.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku III. – Doba plnění odst. 2:

Původní znění dle Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 1. 9. 2022 ode dne zahájení provádění díla. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **1. 2. 2023** ode dne zahájení provádění díla. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

3. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku IV. – Cena odst. 1:

Původní znění dle Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena bez DPH:	141 305,- Kč
DPH:	29 674,05 Kč
Cena včetně DPH:	170 979,05 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena bez DPH:	217 805,- Kč
DPH:	45 739,05 Kč
Cena včetně DPH:	263 544,05 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1: 76 500,00 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Odůvodnění


1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu posunu termínu realizace opravy. V návaznosti na tuto skutečnost vyvstává potřeba zajištění této služby i nadále.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – aktualizace

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

 Datum: 2022.09.01 07:39:01
+02'00

Datum: 01.09.2022 10:55:38 +02:00