

Změnový list č. 2 ze dne 1.7.2022

Název stavby:	Úprava veřejného prostoru u OD Prior v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	2022060
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo.
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Úklidové práce -Hodinová sazba 250,- Kč x 16 h - 4000,- Kč

Zdůvodnění změny:
Požadavek investora

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	1 303 301,33
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	4 000,00
Nová cena díla ^{hw} vč. DPH:	1 307 301,33

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 1.7.2022.

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 1.7.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:


Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu:

Výpočet