

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
**„ZČU – Stavební úpravy místností UX128 a UX130, Univerzitní 22, Plzeň“**  
*uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0201/22  
číslo smlouvy zhotovitele: .....

**Smluvní strany:**

**1. Západočeská univerzita v Plzni**

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,  
IČ: 49777513  
DIČ: CZ49777513  
Zastoupená: Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem  
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město  
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Xx

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

**2. Petr Milota**

Sídlo: U trati 768 Blovice  
IČO: 48331023  
DIČ: CZ7308272026  
Zastoupený: Petr Milota  
Zapsaný v obchodním rejstříku: Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Blovice

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

**Preamble**

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 17.5.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU – Stavební úpravy místností UX128 a UX130, Univerzitní 22, Plzeň“ (dále jen „SOD“) a
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 17. SOD, dohodly na následující změně SOD.

## **I. Změna SOD**

- 1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
  - vícepracím v celkové hodnotě: 141.059,- Kč bez DPH a
- 1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
  - a) Celková smluvní cena dle čl. V. odst. 1 SOD  
tj.: 1.169.472,- Kč bez DPH  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 141.059,- Kč bez DPH.
  - b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**1.310.531,- Kč bez DPH**
- 1.4. Lhůta pro provedení díla se **prodlužuje o 1 týden.**

## **II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

---

**Západočeská univerzita v Plzni**

Ing. Petr Hofman

kvestor

*podepsáno elektronicky*

---

**Petr Milota**

*podepsáno elektronicky*

# Krycí list rozpočtu

|                   |                                                                      |                 |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Název stavby:     | <b>ZČU - UX - vícepráce spojené s výměnou instalací ZTI do patra</b> | Objednatel:     | IČ/DIČ:           |
| Druh stavby:      |                                                                      | Projektant:     | IČ/DIČ:           |
| Lokalita:         |                                                                      | Zhotovitel:     | IČ/DIČ:           |
| Začátek výstavby: | 10.07.2022                                                           | Konec výstavby: | Položek: 47       |
| JKSO:             |                                                                      | Zpracoval:      | Datum: 10.07.2022 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>         | Doplňkové náklady |                     | <b>C</b> | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------------------|--|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 4 636,43   | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00     |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 56 497,42  | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00     |                                  |  |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 11 428,67  | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00     |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 32 965,39  |                  |                   | Provozní vlivy      | 0,00     |                                  |  |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00       |                  |                   | Ostatní             | 0,00     |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 0,00       |                  |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00     |                                  |  |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 4 655,00   |                  |                   |                     |          |                                  |  |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 30 876,00  |                  |                   |                     |          |                                  |  |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 141 058,91 | <b>DN celkem</b> | 0,00              | <b>NUS celkem</b>   | 0,00     |                                  |  |

|                   |                   |                |                  |                          |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>       |                |                  |                          |                   |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00</b>      | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>141 058,91</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>141 058,91</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>29 622,37</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>170 681,28</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

## Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                                                                      |                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Název stavby: | <b>ZČU - UX - vícepráce spojené s výměnou instalací ZTI do patra</b> | Objednatel:                |
| Druh stavby:  |                                                                      | Projektant:                |
| Lokalita:     |                                                                      | Zhotovitel:                |
| Zpracoval:    |                                                                      | Zpracováno dne: 10.07.2022 |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis                                   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|-----|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|        | 31  | Zdi podpěrné a volné                             | 3 433,87               | 1 178,63              | 4 612,50              | 1,76                 |
|        | 41  | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 906,28                 | 2 710,22              | 3 616,50              | 0,27                 |
|        | 61  | Úprava povrchů vnitřní                           | 296,28                 | 843,72                | 1 140,00              | 0,18                 |
|        | 711 | Izolace proti vodě                               | 226,44                 | 2 407,54              | 2 633,98              | 0,01                 |
|        | 721 | Vnitřní kanalizace                               | 4 468,84               | 13 864,72             | 18 333,56             | 0,03                 |
|        | 722 | Vnitřní vodovod                                  | 4 505,62               | 11 755,88             | 16 261,50             | 0,38                 |
|        | 725 | Zařizovací předměty                              | 1 936,69               | 2 939,33              | 4 876,02              | 0,01                 |
|        | 781 | Obklady (keramické)                              | 291,08                 | 1 997,92              | 2 289,00              | 0,01                 |
|        | 95  | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemni  | 0,00                   | 34 616,85             | 34 616,85             | 0,00                 |
|        | 96  | Bourání konstrukcí                               | 0,00                   | 17 148,00             | 17 148,00             | 0,00                 |
|        | H00 | Běžné stavební práce                             | 0,00                   | 4 290,00              | 4 290,00              | 0,00                 |
|        | S   | Přesuny sutí                                     | 0,00                   | 26 586,00             | 26 586,00             | 0,00                 |
|        |     | Ostatní materiál                                 | 4 655,00               | 0,00                  | 4 655,00              | 0,08                 |

**Celkem:**

**141 058,91**

## Stavební rozpočet

|               |                                                                      |                   |            |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--|
| Název stavby: | <b>ZČU - UX - vícepráce spojené s výměnou instalací ZTI do patra</b> | Doba výstavby:    |            | Objednatel: |  |
| Druh stavby:  |                                                                      | Začátek výstavby: | 10.07.2022 | Projektant: |  |
| Lokalita:     |                                                                      | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: |  |
| JKSO:         |                                                                      | Zpracováno dne:   | 10.07.2022 | Zpracoval:  |  |

| Č  | Obj | Kód          | Zkrácený popis                                          | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)    |                  |                  | Hmotn   |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|
|    |     |              |                                                         |      |          |                      | Dodávka         | Montáž           | Celkem           | Jednot. |
|    |     | <b>31</b>    | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                             |      |          |                      | <b>3 433,87</b> | <b>1 178,63</b>  | <b>4 612,50</b>  |         |
| 1  |     | 310238411RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC            | m3   | 0,90     | 5 125,00             | 3 433,87        | 1 178,63         | 4 612,50         | 1,95    |
|    |     | <b>41</b>    | <b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b> |      |          |                      | <b>906,28</b>   | <b>2 710,22</b>  | <b>3 616,50</b>  |         |
| 2  |     | 411351101RT1 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení      | m2   | 2,00     | 435,00               | 370,12          | 499,88           | 870,00           | 0,04    |
| 3  |     | 411351102R00 | Bednění stropů deskových - odstranění                   | m2   | 2,00     | 99,85                | 0,00            | 199,70           | 199,70           | 0,00    |
| 4  |     | 411354171R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení              | m2   | 2,00     | 149,00               | 41,84           | 256,16           | 298,00           | 0,00    |
| 5  |     | 411354172R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění           | m2   | 2,00     | 42,40                | 0,00            | 84,80            | 84,80            | 0,00    |
| 6  |     | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách      | kus  | 4,00     | 541,00               | 494,32          | 1 669,68         | 2 164,00         | 0,05    |
|    |     | <b>61</b>    | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                           |      |          |                      | <b>296,28</b>   | <b>843,72</b>    | <b>1 140,00</b>  |         |
| 7  |     | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (pod obklady)         | m2   | 4,00     | 285,00               | 296,28          | 843,72           | 1 140,00         | 0,04    |
|    |     | <b>711</b>   | <b>Izolace proti vodě</b>                               |      |          |                      | <b>226,44</b>   | <b>2 407,54</b>  | <b>2 633,98</b>  |         |
| 8  |     | 711111001R00 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena      | m2   | 17,00    | 24,94                | 0,00            | 423,98           | 423,98           | 0,00    |
| 9  |     | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením           | m2   | 17,00    | 130,00               | 226,44          | 1 983,56         | 2 210,00         | 0,00    |
|    |     | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                               |      |          |                      | <b>4 468,84</b> | <b>13 864,72</b> | <b>18 333,56</b> |         |
| 10 |     | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm                  | m    | 9,50     | 550,00               | 1 482,38        | 3 742,62         | 5 225,00         | 0,00    |
| 11 |     | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100                      | m    | 9,50     | 134,50               | 0,00            | 1 277,75         | 1 277,75         | 0,00    |
| 12 |     | 721150104R00 | Demontáž potrubí litinového DN 70                       | m    | 1,00     | 90,00                | 0,00            | 90,00            | 90,00            | 0,00    |
| 13 |     | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                 | kus  | 3,00     | 170,00               | 0,00            | 510,00           | 510,00           | 0,00    |

|                                |              |                                                                      |         |       |          |                 |                  |                  |      |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------------|------------------|------------------|------|
| 14                             | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                               | kus     | 2,00  | 117,30   | 0,00            | 234,60           | 234,60           | 0,00 |
| 15                             | 721220802R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 100                                   | kus     | 1,00  | 182,25   | 0,00            | 182,25           | 182,25           | 0,00 |
| 16                             | 721160915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100                        | kus     | 3,00  | 656,00   | 487,38          | 1 480,62         | 1 968,00         | 0,00 |
| 17                             | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110                   | kus     | 2,00  | 1 105,48 | 709,08          | 1 501,88         | 2 210,96         | 0,00 |
| 18                             | 721222120R00 | Vpusť plastová sprchová DN 50 a 70 mm                                | kus     | 1,00  | 1 455,00 | 1 389,24        | 65,76            | 1 455,00         | 0,00 |
| 19                             | 721300942R00 | Pročistění a monitoring kanalizací                                   | kpl     | 1,00  | 3 880,00 | 0,00            | 3 880,00         | 3 880,00         | 0,00 |
| 20                             | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm                                | m       | 2,00  | 305,00   | 191,60          | 418,40           | 610,00           | 0,00 |
| 21                             | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                | m       | 2,00  | 345,00   | 209,16          | 480,84           | 690,00           | 0,00 |
| <b>722 Vnitřní vodovod</b>     |              |                                                                      |         |       |          | <b>4 505,62</b> | <b>11 755,88</b> | <b>16 261,50</b> |      |
| 22                             | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50                       | m       | 30,00 | 72,70    | 0,00            | 2 181,00         | 2 181,00         | 0,00 |
| 23                             | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20                                       | m       | 12,00 | 352,00   | 1 359,24        | 2 864,76         | 4 224,00         | 0,00 |
| 24                             | 722174312R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25                                       | m       | 4,00  | 404,00   | 566,36          | 1 049,64         | 1 616,00         | 0,01 |
| 25                             | 722174313R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32                                       | m       | 8,00  | 424,00   | 1 329,44        | 2 062,56         | 3 392,00         | 0,01 |
| 26                             | 722182001RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 32 Mirelon/tl.do9mm/ | m       | 24,00 | 88,50    | 0,00            | 2 124,00         | 2 124,00         | 0,00 |
| 27                             | 722220863R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4                                | kus     | 6,00  | 52,50    | 0,00            | 315,00           | 315,00           | 0,00 |
| 28                             | 722220872R00 | Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4                        | kus     | 3,00  | 34,50    | 0,00            | 103,50           | 103,50           | 0,01 |
| 29                             | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí do DN 50                                       | m       | 24,00 | 19,00    | 139,20          | 316,80           | 456,00           | 0,01 |
| 30                             | 722130901R00 | Napojení na stávající potrubí vodovodu - 2 x                         | ks      | 1,00  | 1 850,00 | 1 111,38        | 738,62           | 1 850,00         | 0,00 |
| <b>725 Zařizovací předměty</b> |              |                                                                      |         |       |          | <b>1 936,69</b> | <b>2 939,33</b>  | <b>4 876,02</b>  |      |
| 31                             | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných                                       | sou bor | 3,00  | 176,08   | 0,00            | 528,24           | 528,24           | 0,00 |
| 32                             | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných                                 | sou bor | 2,00  | 1 105,00 | 973,30          | 1 236,70         | 2 210,00         | 0,00 |
| 33                             | 725810401R00 | Ventil rohový +přip.trubička T 66 G 1/2/schell !!!                   | sou bor | 3,00  | 293,00   | 620,79          | 258,21           | 879,00           | 0,00 |
| 34                             | 725330912R00 | Montáž výlevky diturvitové bez dodávky/+flexi dop.a šr./             | kus     | 1,00  | 1 062,85 | 342,60          | 720,25           | 1 062,85         | 0,00 |

|    |              |                                                                                                                                                        |            |        |          |                 |                  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|------|
| 35 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové                                                                                                                           | sou<br>bor | 1,00   | 195,93   | 0,00            | 195,93           | 195,93           | 0,00 |
|    | <b>781</b>   | <b>Obklady (keramické)</b>                                                                                                                             |            |        |          | <b>291,08</b>   | <b>1 997,92</b>  | <b>2 289,00</b>  |      |
| 36 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu                                                                                                                           | m2         | 4,00   | 49,25    | 0,00            | 197,00           | 197,00           | 0,00 |
| 37 | 781441903R00 | Montáž obkladů do flexi tmele, spárování                                                                                                               | m2         | 4,00   | 523,00   | 291,08          | 1 800,92         | 2 092,00         | 0,00 |
|    | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>                                                                                      |            |        |          | <b>0,00</b>     | <b>34 616,85</b> | <b>34 616,85</b> |      |
| 38 | 953991221R00 | Osazení konzol pro potrubí,závit.tyče,HM12 mm/voda,,kanalizace/                                                                                        | ks         | 1,00   | 900,00   | 0,00            | 900,00           | 900,00           | 0,00 |
| 39 |              | Epoxidový dvousložkový nátěr podlahy                                                                                                                   | m2         | 50,55  | 667,00   | 0,00            | 33 716,85        | 33 716,85        | 0,00 |
|    | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                              |            |        |          | <b>0,00</b>     | <b>17 148,00</b> | <b>17 148,00</b> |      |
| 40 | 969011141R00 | Vybourání pro rozvody ZTI - kanalizace,vodovod                                                                                                         | ks         | 1,00   | 5 200,00 | 0,00            | 5 200,00         | 5 200,00         | 0,00 |
| 41 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových                                                                                                                             | m3         | 4,00   | 2 987,00 | 0,00            | 11 948,00        | 11 948,00        | 0,00 |
|    | <b>H00</b>   | <b>Běžné stavební práce</b>                                                                                                                            |            |        |          | <b>0,00</b>     | <b>4 290,00</b>  | <b>4 290,00</b>  |      |
| 42 | 998004011R00 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s j | hod        | 2,75   | 1 560,00 | 0,00            | 4 290,00         | 4 290,00         | 0,00 |
|    | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                                                                                                    |            |        |          | <b>0,00</b>     | <b>26 586,00</b> | <b>26 586,00</b> |      |
| 43 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                        | t          | 9,00   | 928,00   | 0,00            | 8 352,00         | 8 352,00         | 0,00 |
| 44 | 979087011R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                          | t          | 9,00   | 286,00   | 0,00            | 2 574,00         | 2 574,00         | 0,00 |
| 45 | 979087026R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                    | t          | 126,00 | 15,00    | 0,00            | 1 890,00         | 1 890,00         | 0,00 |
| 46 | 979981104R00 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04      | t          | 9,00   | 1 530,00 | 0,00            | 13 770,00        | 13 770,00        | 0,00 |
|    |              | <b>Ostatní materiál</b>                                                                                                                                |            |        |          | <b>4 655,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 655,00</b>  |      |
| 47 | 62831116     | Pás asfaltovaný těžký modifikovaný Vedasprint minerál                                                                                                  | m2         | 18,00  | 179,50   | 3 231,00        | 0,00             | 3 231,00         | 0,00 |

|                |            |                   |    |      |        |          |      |                   |      |
|----------------|------------|-------------------|----|------|--------|----------|------|-------------------|------|
| 48             | 59760219.A | Obklad bílý 20x20 | m2 | 4,00 | 356,00 | 1 424,00 | 0,00 | 1 424,00          | 0,00 |
| <b>Celkem:</b> |            |                   |    |      |        |          |      | <b>141 058,91</b> |      |



| Post (t) | Celkem |
|----------|--------|
| 1,76     | 1,76   |
| 0,27     | 0,27   |
| 0,07     | 0,07   |
| 0,00     | 0,00   |
| 0,00     | 0,00   |
| 0,00     | 0,00   |
| 0,20     | 0,20   |
| 0,18     | 0,18   |
| 0,01     | 0,01   |
| 0,00     | 0,00   |
| 0,01     | 0,01   |
| 0,03     | 0,03   |
| 0,01     | 0,01   |
| 0,00     | 0,00   |
| 0,00     | 0,00   |
| 0,00     | 0,00   |

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,38**

0,00

0,05

0,02

0,05

0,00

0,00

0,02

0,24

0,00

**0,01**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,01**

0,00

0,01

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,08**

0,08

0,00

---