

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 012022 ze dne 25. 3. 2022

SMLUVNÍ STRANY

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A. ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	
Telefon:	
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

Název obchodní firmy:	J2L CONSULT, s.r.o.
sídlo:	Brandlova 2536/36 Hodonín
zastoupený:	Ing. Jiří Ilčík, jednatel
IČO:	29211123
DIČ:	CZ 29211123
<i>(případně informace, že není plátcem DPH)</i>	
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 2318	
bankovní spojení (číslo účtu):	KB Hodonín, 33442323/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2022, Smlouvu o dílo reg. č. 012022 (dále také jen „smlouva“). Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě týkající se akce „VDJ Břeclav – sanace“ v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Termín a místo plnění, a to bod 3.2, který nově zní:

3.2 Termín ukončení díla: do 31. 08. 2022

a

článek IV. Cena díla, a to bod 4.3, který nově zní:

4.3 Cena díla:

- cena díla celkem bez DPH **4 482 842,99** slovy čtyři miliony čtyři sta osmdesát dva tisíc osm set čtyřicet dva korun českých devadesát devět haléřů

- cena díla celkem s DPH **5 424 240,00** slovy pět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých dva haléře

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

Důvodem změny/navýšení ceny díla jsou méně a vícepráce uvedené v přílohách dodatku č. 1.

Původní cena díla: 3 806 589,00- Kč (bez DPH)

Zjištěné méněpráce - 161 561,75,- Kč

Zjištěné vícepráce + 837 815,74,- Kč

Nová cena celkem: 4 482 842,99,- Kč

Méně a vícepráce jsou v celkové hodnotě + 676 253,99 Kč bez DPH.

Vícepráce spočívají v provedení druhého svodného vedení hromosvodu, nátěrech mříží a oken, osazení povlakové krytiny nadřímsového žlabu, změně technologie osazení krytiny kulové báně a v dodatečných úpravách nesoudržného podkladu akumulace a rozhledny.

II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 012022 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 012022 a dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne

Objednatel

Zhotovitel

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

Ing. Jiří Ilčík
jednatel společnosti