



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00341-2020-957-D03

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO „ROKYTENKA – KM

7,810 – 8,050“

č. S/957/2020/054

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] na základě
pověření ze dne 31.12. 2020

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. : 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TM Stav, spol. s r.o.

se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČO: 483 99 477

DIČ: CZ48399477

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

zastoupená: [REDACTED]

ve věcech technických jedná [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

osoba pověřená [REDACTED]

bankovní spojení: KB Vsetín, a.s., číslo účtu: 94-2569050247/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Rokytenka – km 7,810 – 8,050“, uzavřené dne 6.10.2020, č. SML-00341-2020-957, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby.

Z důvodu posunu termínu předání staveniště oproti termínu uvedenému v čl. II. odst. 2 SoD č. S/957/2020/054 se v souladu s ustanovením uvedeném v čl. II. odst. č3 prodlužuje termín dokončení díla do **31.10. 2022**.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ruší znění čl. II. odst. 3 Smlouvy o dílo „Rokytenka – km 7,810 – 8,050“ a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst.5 smlouvy, nejpozději do 31.10.2022. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2020/054 zůstávají tímto dodatkem nezměněna a v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram stavby

V Zlíně, dne

V Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava

.....


TM Stav, spol. s r.o.

