

Smlouva o dílo – Dodatek č.2

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: E618-S-762/2015/sij
Číslo smlouvy zhotovitele: 6590/MP
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5213520021

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“

Čl. I - Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy

západ **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) ve věcech životního prostředí: [redacted]

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120
00 IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený **Ing. Davidem Krásou**, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků), [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00
Praha 2 (dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento **dodatek č. 2** Smlouvy.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 2 je úprava čl. IV Termíny plnění v souvislosti s průběhem projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány státní správy a provozovateli technické infrastruktury (např. ČEPRO, a. s., MERO, a. s.). Během těchto projednání byly vzneseny požadavky, které bylo nutno zapracovat v rámci DUR a došlo k posunu podání žádosti o územní rozhodnutí.

I.

Na základě výše uvedeného a s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 s úpravou a doplněním následujících článků:

Čl. IV - Termíny plnění

ve znění dodatku č.1 se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. **Zahájení prací:** **neprodleně po podpisu smlouvy o dílo**
2. **První dílčí termín plnění:** **do 01. 07. 2015 (termín bez fakturace)**
 - Předložení rozpracování záměru projektu.
 - Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.
 - Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.
Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-4
5x v digitální podobě ve formátu pdf
3. **Druhý dílčí termín plnění:** **do 02.11. 2015 (fakturační termín)**
 - Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s.
 - Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.
Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-4
15x v digitální podobě ve formátu pdf
4. **Třetí dílčí termín plnění:** **do 04. 02. 2016 (fakturační termín)**
 - Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.
Počet vyhotovení: 5x v listinné podobě, soupravy 1-5
5x v digitální podobě ve formátu pdf
 - Zapracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.
 - Zpracovaná dokumentace k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány
Počet vyhotovení: pro investora: 1x v listinné podobě
2x v digitální podobě ve formátu pdf dále dle potřeby k projednání
5. **Čtvrtý dílčí termín plnění:** **do 31. 03. 2016 (fakturační termín)**
 - Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení.
Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě
6x v digitální podobě ve formátu pdf
1x v digitální podobě v otevřené formě
1x v digitální podobě dle pravidel pro předávání digitální dokumentace viz ZD
6. **Konečný termín plnění:** **do 30. 11. 2016 (fakturační termín)**
 - Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.
Počet vyhotovení: dle potřeby v případě nutnosti zapracování změn z územního řízení a schvalovacího řízení SŽDC, s. o.
7. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na kontaktní adresu pro doručování korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu v případě dílčího plnění a protokolu o provedení díla v případě konečného termínu plnění potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem e-mailem na kontaktní osoby ve věcech technických. Předání a převzetí díla je blíže specifikováno v bodu č. 7 Obchodních podmínek.

Čl. V - Cena za provedení díla

se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. **Cena za provedení díla celkem bez DPH**.....13 920 000,- Kč
 DPH (základní sazba).....2 923 200,- Kč
 Cena za provedení díla celkem včetně DPH.....16 843 200,- Kč

2. **Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):**

- a) *Cena za podklady a průzkumné práce*1 600 000,- Kč
- b) *Cena za geodetické práce*400 000,- Kč
- c) *Cena za Záměr projektu a ekonomické hodnocení*650 000,- Kč
- d) *Cena za projednání k územnímu řízení*900 000,- Kč
- e) *Cena za Přípravnou dokumentaci*10 200 000,- Kč
- f) *Cena za digitální verzi dokumentace*170 000,- Kč

3. **Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů plnění:**

- **Druhý dílčí termín plnění - do 02. 11. 2015** - Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, porovnání změn k EIA (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

Cena bez DPH	4 176 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	876 960,- Kč
Celková cena	5 052 960,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

- **Třetí dílčí termín plnění - do 04. 02. 2016** - Záměr projektu ke schválení do CK, zpracování připomínek SŽDC do PD, zpracovaná dokumentace k projednání z jednání s drážními a mimodrážními orgány a organizacemi (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

Cena bez DPH	4 176 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	876 960,- Kč
Celková cena	5 052 960,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- **Čtvrtý dílčí termín plnění - do 31. 03. 2016** - Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

Cena bez DPH	4 176 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	876 960,- Kč
Celková cena	5 052 960,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- **Konečný termín plnění do 30. 11. 2016** - Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (fakturace ceny ve výši 10 % celkové ceny díla).

Cena bez DPH	1 392 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	292 320,- Kč
Celková cena	1 684 320,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-762/2015/sij, č. sml. zhot.: 6590/MP, nedotčená dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **(7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č.2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

23 -08- 2016

V Praze dne 18.8.2016

