

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené smluvními stranami

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

se sídlem: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha

IČO: 06943187

DIC: CZ06943187

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808

zastoupená: Ing. Petrem Vašinou, MBA, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

DIC: CZ25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem

(dále jako „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění podkladů, průzkumů a měření, vypracování studie proveditelnosti a vypracování dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti, pro realizaci investičního záměru „zvýšení bezpečnosti heliportu v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – ve vztahu k nouzovému východu a posílení hasebního výkonu“, v souladu s právními předpisy, zejména leteckého předpisu Heliporty L14H uveřejněného Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 24/2014-220-LET-52 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se v důsledku rozšíření předmětu plnění dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že se stávající článek I odst. 5 Smlouvy doplňuje o nové písm. d) až ..., které nově zní:

d) Dokumentace pro transformaci stávajícího heliportu VFR/DEN na VFR/NOC (H24 použitelnost).

Vypracování prováděcí dokumentace pro instalaci dálkového radiového ovládání, náhradního zdroje nebo napojení na náhradní zdroj MNUL, instalaci osvětleného větrného rukávu, instalace majáku heliportu, návěstidel TLOF a návěstidel osového vedení trajektorie letu ve směru přiblížení (VFR/noc), resp. značení (VFR/den). Dále pak posouzení okolních překážek a případně i návrh osazení překážkových návěstidel na okolní budovy. Dále i zajištění případné aktualizace ochranných pásem (cestou Opatření obecné povahy od ÚCL). Vše včetně položkového rozpočtu.

4. V důsledku rozšíření předmětu plnění, se smluvní strany dále dohodly na prodloužení doby plnění. Stávající článek II odst. 1 Smlouvy se mění, a nově zní
„Zhotovitel se zavazuje provést Studii + DSP + Dok. VFR/NOC **do 25 týdnů** od účinnosti Smlouvy o dílo. Do lhůty se nezapočítává inženýrská činnost pro získání stavebního povolení, která se bude řídit skutečně nezbytně nutnými lhůtami pro pojednávání.“
5. V důsledku rozšíření předmětu plnění, se smluvní strany dále dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní
„Celková cena díla je stanovena ve výši **327 500,-- Kč** (slovy: tři sta dvacet sedm tisíc pět set korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).
6. V důsledku rozšíření předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst.4 Smlouvy tak, že nově zní:
„Platba bude rozdělena do dvou faktur:
a) FÁZE 1 + FÁZE 2 + FÁZE 3 (plnění Studie proveditelnosti + DSP + Dok. VFR/NOC) ve výši 312 500,-- Kč bez DPH
b) FÁZE 4 (inženýrská činnost vč. zajištění stavebního povolení) ve výši 15 000,-- Kč bez DPH
7. Smluvní strany se dále dohodly na nahrazení přílohy č.1 a 2 Smlouvy, novými přílohami, které jsou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 a příloha č. 2.

II.

8. V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
9. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.
10. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
11. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

2. ROZKLAD NABÍDKOVÉ CENY	
1. FÁZE - ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ	
Inženýrsko - statický průzkum (podklady a místní šetření)	15 000,0
Cena celkem bez DPH:	15 000,0

2. FÁZE - STUDIE PROVEDITELNOSTI + DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
STUDIE PROVEDITELNOSTI	
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3 000,0
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	5 000,0
C. SITUAČNÍ VÝKRESY	15 000,0
C.1 Koordinační situační výkres	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	
Architektonicko-stavební řešení	58 500,0
Stavebně konstrukční řešení	35 000,0
Požárně bezpečnostní řešení	45 000,0
Technika prostředí staveb	
Silnoproudá elektrotechnika	35 000,0
Slaboproudá elektrotechnika	35 000,0
OCENĚNÍ HRUBÉHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB (RÁMCOVÝ ROZPOČET STA	45 000,0
TISK, KOMPLETACE	21 000,0
3. FÁZE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	
INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	15 000,0
Cena celkem bez DPH:	312 500,0

SOUHRNNÁ REKAPITULACE	
1. FÁZE - ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ	15 000,0
2. FÁZE - STUDIE PROVEDITELNOSTI + DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	297 500,0
3. FÁZE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	15 000,0
CENA CELKEM bez DPH	327 500,0
21% DPH	68 775,0
CENA CELKEM S DPH	396 275,0

FÁZE	ČINNOST	TÝDEN																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	VP																									
2.	STUDIE + DSP																									

Použité zkratky:

<u>VP</u>	Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
<u>STUDIE</u>	Studie proveditelnosti vč. rámcového rozpočtu
<u>DSP</u>	Dokumentace pro stavební povolení

Poznámky:

První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.

Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení není započítána a bude se uvažovat dle skutečně potřebných lhůt DOSS.

