

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-33133-12/ČJ-2022-1900VZ ze dne 7. 6. 2022

č. j. KRPK-33133-14/ČJ-2022-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: **brig. gen. Mgr. Petr Macháček**, ředitel krajského ředitelství



Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

STASKO plus, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343

Sídlo: Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551



Datová schránka: q8w38vq

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Navýšení ceny díla

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací a méněprací uvedených v Úředním záznamu objednatel ze dne 16. srpna 2022 č. j. KRPK-78682-90/ČJ-2021-1900MN a Záznamu o posouzení změny stavby

v průběhu realizace ze dne 29. 8. 2022, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na navýšení konečné ceny díla o částku 150 818,66 Kč bez DPH (31 671,92 Kč 21 % DPH), tj. **182 490,58 Kč** včetně DPH.

(Slovy: stoosmdesátdvatisícčtyřistadevadesát korun českých a padesátosm haléřů)

Vícepráce činí:

358 651,15 Kč bez DPH

76 316,74 Kč DPH

433 967,89 Kč vč. DPH

Méněpráce činí:

207 832,49 Kč bez DPH

43 644,82 Kč DPH

251 477,31 Kč vč. DPH

2. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo tedy nově činí:

Cena díla bez DPH 2 856 338,01 Kč

DPH 21 % 599 843,58 Kč

Celkem včetně DPH 3 456 241,59 Kč

(Slovy: třímilionyčtyřistapadesátšesttisícdvěstěčtyřicetjedna korun českých a padesátdevět haléřů)

II.

Změna termínu dokončení díla

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla nejpozději do **16. 9. 2022.**

III.


Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, v platném znění, nabývá smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je sepsán v elektronické formě.

Přílohy:

- 1) *Úřední záznam č. j. KRPK-78682-90/ČJ-2021-1900MN*
- 2) *Žádost Zhotovitele vč. harmonogramu*
- 3) *PPR ČR č. j. PPR-26840-13/ČJ-2022-990610 – Záznam č. 1 o posouzení změn stavby v průběhu realizace*
- 4) *Změnový list č. 1*

Ve Staré Roli dne.....



V Karlových Varech dne

