

## **DODATEK č. 1/2022**

ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000076

Číslo smlouvy konzultanta: 030/2020-037

ze dne 20.3.2022

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

### **Název související veřejné zakázky**

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020

na zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) na akci

**„D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 – 292,8 vpravo - TDI“**

na základě rámcové dohody 01PU-004930

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. EXACT ING/IMDS – TDI**

**EXACT ING, s.r.o.**

se sídlem

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

IČO:

29236517

DIČ:

CZ29236517

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 67527

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

**IMDS, s.r.o.**

Se sídlem:

Jiráskova 370, 533 72 Moravany

IČO:

03402606

DIČ:

CZ 03402606

Zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C vložka 34044

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2022 ve znění:

**Článek II.  
Cena za poskytované služby**

- původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**bez DPH: 1 995 600,- Kč**

**DPH: 419 076,- Kč**

**včetně DPH: 2 414 676,- Kč**

- nové znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**Cena bez DPH: 2 339 600,- Kč**

**DPH: 491 316,- Kč**

**Cena včetně DPH: 2 830 916,- Kč**

Důvodem navýšení ceny služeb je navýšení objemu prací a prodloužení lhůty výstavby a realizací objektů řady 400. Navýšení ceny služeb a prodloužení lhůty výstavby je zohledněno v Příloze č. 3 – Soupis prací, se zapracováním změn, a je nedílnou součástí Dodatku č.1/2022.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2022 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 80SD000076 ze dne 20.3.2022.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJIL Y SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ

Za Objednatele:

Za Konzultanta:

.....

.....