


Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/21877
na zhotovení díla


„NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem**




IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení:



a

Zhotovitel: **RONELI Stavby SE**
Sídlo - adresa: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
Zastoupen: **Ing. Dušanem Lošonským, členem představenstva**



IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731
Bankovní spojení:



Zápis v OR: Vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1281

uzavírají tento dodatek č. 7 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/21877 na zhotovení díla „NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“, kterou následně upravily šesti dodatky, naposledy dne 15. 6. 2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 7 smlouvy jsou stavební vícepráce a méněpráce popsané ve změnových rozpočtech, které jsou jeho přílohou. Jedná se o menší stavební úpravy i zjištěné havarijní opravy, jež jsou předmětem 1. etapy stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 13 a 14.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

41 898 714,93 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)
DPH 21 % činí 8 798 730,14 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

a) Stávající text bodu 3. písm. a) se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„a) Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce 1. etapy do **14 týdnů** od obnovení prací, tj. při obnovení prací 1. 6. 2022 do **7. 9. 2022**.“

V ostatním se článek III smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 13: Oceněný soupis prací změnového listu č. 10
Příloha č. 14: Oceněný soupis prací změnového listu č. 11“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 10

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 11

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Přílohy č. 1 a 2 dodatku stávají Přílohami č. 13 a 14 smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 8. 8. 2022 usnesením číslo R/1151/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 30. 08. 2022

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



RONELI Stavby SE
Ing. Dušan Lošonský
člen představenstva

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací změnového listu č. 10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20002007
Stavba: 20002007 - ZL č.10

Příloha č. 2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-74 715,10
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%			0,00

Cena s DPH	v	CZK		-90 405,27
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20002007

Stavba: 20002007 - ZL č.10

Místo:

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-74 715,10	-90 405,27
01-Stavební část		-84 722,48	-102 514,20
02- Vytápění		10 007,38	12 108,93

Položkový rozpočet

Stavba :	„NPK, a.s.,Pardubická nemocnice,-rekonstrukce stravovacího provozu“
Objekt :	BILANCE VCP A MNP

Stavební objekt:	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<u>RTS I / 2022</u>	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	78,00	4,10	319,80
<u>RTS I / 2022</u>	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	78,00	55,61	4337,58
<u>02-Vytápění</u>	ZL10.1	Oprava stávajícího potrubí topení,z plstového na pozinkované,včetně napuštění a vypuštění systému,kotvení	kpl	1,00	5350,00	5350,00
	ZL10.3	Sanace omítek stávajících prostor, odsekání,sanační omítka, štuk , emailový nátěr	m2	6,000	635,00	3 810,00
<u>01 Stavební část</u>	109	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-64,820	193,55	-12 545,91
<u>01 Stavební část</u>	110	<i>podhledová deska z minerální vlny</i>	m2	-68,061	693,55	-47 203,71
<u>01 Stavební část</u>	215	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	64,820	31,11	2 016,55
<u>01 Stavební část</u>	216	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,820	40,00	2 592,80
	ZL10.4	Oprava omítek v místě neprováděného SDK podhledu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
<u>01 Stavební část</u>	206	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-40,980	483,86	-19 828,58
<u>01 Stavební část</u>	207	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	-45,078	345,26	-15 563,63
26.07.2022						

vypracoval: Libo Šob

VYČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ

Cena celkem bez DPH

-74715,10

celkem odpočty	-95141,83
celkem připočty	20426,73

Příloha č. 2

Oceněný soupis prací změnového listu č. 11

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20002007
Stavba: 20002007 - ZL č.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.07.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			69 894,05
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 571,80
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20002007

Stavba: 20002007 - ZL č.11

Místo:

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 894,05	84 571,80
	01-Stavební část	76 249,25	92 261,59
	03-Zdravotní technika	-6 355,20	-7 689,79

Položkový rozpočet

Stavba :	„NPK, a.s.,Pardubická nemocnice,-rekonstrukce stravovacího provozu“
Objekt :	BILANCE VCP A MNP

Stavební objekt:	Č. položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	ZL10.5	Dobetonování soklu u el. rozvaděčů, včetně bednění a odbednění, kotvení a vrchního finálního nátěru	kpl	1,00	2850,00	2850,00
RTS I / 2022	954313201R00	Opláštění z SDK,3 str. do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm- opláštění přívodních kabelů EL mezi rozvaděčemi v m.č. 131	m	3,25	1329,00	4319,25
03 Zdravotechnika	10	Nerezové potrubí 50 x 1,5 (příprava pro gastro myčky)	m	-15,000	423,68	-6 355,20
	ZL10.6	Přeboušení kovových dveřních zárubní	ks	30,00	106,00	3180,00
RTS I / 2022	783222120T00	Provedení syntetického nátěru kovových zárubní pl. do 2,5 m2, včetně materiálu	ks	30,00	480,00	2900,00
	ZL10.7.	Vnitřní dveře "OBI" voštiná včetně kování a zámku (bez vložky fab)	ks	20,00	3150,00	63000,00

26.07.2022						
vypracoval: Libo Šob		VYČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ				
					Cena celkem bez DPH	69894,05

celkem odpocty	-6355,20
celkem pripocty	76249,25