

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 12
--	--------------

Dotčená část stavby:	14TUOIN12 - kanalizace : SO 101 Rekonstrukce povrchů - SO 101.10 - 10 Ke Kolečovce		
Název / označení změny:	Úprava chodníku		
Podklad pro změnu:	zápis AD ve stavebním deníku		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	03.12.2021		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	28.04.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Úprava chodníků v ul. Ke Kolečovce

Vzhledem ke skutečnosti, že postupem času došlo k velkému zvlnění povrchu chodníku (z důvodu velké kumulace inženýrských sítí) oproti předpokládanému stavu v PD, je nutné provést úpravu celé šíře chodníku oproti původně plánované pravostranné úpravě a to zejména z důvodu bezpečnosti chodců.

Změnou dojde k rozšíření úpravy pravostranného chodníku včetně vjezdů k okolním nemovitostem. Z tohoto důvodu změna řeší předláždění celého pravostranného chodníku.

Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			918 647,60 Kč bezDPH
přípočty celkem:			954 267,70 Kč bezDPH
odpočty celkem:			-35 620,10 Kč bezDPH

Přílohy: soupis víceprací ZL12 , kopie zápisu AD ve stavebním deníku

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		27.06.2022	
projektant /AD/ -		27.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		27.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- cenová kontrola		27.06.2022	