

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 16
--	--------------

Dotčená část stavby:	14TUOIN12 - kanalizace : PS 01 Přeložky STL plynovodů a přípojek		
Název / označení změny:	Odstranění vrstev komunikace - plyn		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	26.03.2020		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	28.04.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Při raealizaci díla bylo zjištěno, že v soupisu prací v objektu PS 01 Přeložky STL plynovodů a přípojek chybí položky na odstranění povrchů a provedení výkopů částí rýhy a zpětné zasypaní předmětné rýhy pro přeložení plynovodu. Tyto práce bylo nutné z důvodu realizace díla provést.
Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			694 211,60 Kč bezDPH
přípočty celkem:			694 211,60 Kč bezDPH
odpočty celkem:			00,00 Kč bezDPH

Přílohy: soupis víceprací ZL16, zápis SD

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		27.06.2022	
projektant /AD/ -		27.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		27.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- cenová kontrola		27.06.2022	