

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 17
--	--------------

Dotčená část stavby:	14TUOIN12 - kanalizace : IO Splašková kanalizace - ulice Ke Kolečovce
----------------------	--

Název / označení změny:	Prodloužení kanalizace a vodovodu
-------------------------	-----------------------------------

Podklad pro změnu:	
--------------------	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
-----------------------------------	--

Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	28.04.2022
------------------------	-------------------------------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:

Pro zajištění napojení nového rozvojového území v Koterově na splaškovou kanalizaci a vodovod bylo nutné realizovat úpravy a prodloužení původně položených vodohodpodřských sítí v ul. Ke Kolečovce. Dne 23.11. 2021 vydal Magistrát města Plzně, Odbor stavebně právní stavební povolení k provedení změny stavby vodního díla: SO01 Kanalizace, SO 02 Vodovod pro akci: "Koterov, ul. Ke Kolečovce, prodloužení vodovodu a kanalizace." Předmětná změna umožní prodloužení kanalizační stoky a vodovodního řadu bez narušení předaného díla se všemi zárukami.
Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
---	------------	-----------	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
--------------------------	------------	-----------	--

Náklady na změnu celkem:	234 472,50 Kč bezDPH
--------------------------	-----------------------------

přípočty celkem:	234 472,50 Kč bezDPH
------------------	-----------------------------

odpočty celkem:	0,00 Kč bezDPH
-----------------	-----------------------

Přílohy: soupis víceprací ZL17

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		27.06.2022	
projektant /AD/ -		27.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		27.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	

- cenová kontrola		27.06.2022	
-------------------	--	------------	--