

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	<b>Odkanalizování Koterova</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 15</b>		
Dotčená část stavby:	<b>14TUOIN12 - kanalizace</b> : IO 105 Kanalizační přípojky - dešťová kanalizace		
Název / označení změny:	Odečet uličních vpustí		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	24.04.2022
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> V soupisu prací byly duplicitně uvedeny položek v objektu dešťová kanalizace a v objektu komunikací. Neprovedené práce jsou odečteny. Změna je zatříděna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>-516 933,00 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>00,00 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>-516 933,00 Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací ZL15			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		25.07.2022	
projektant /AD/ -		25.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		25.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		25.07.2022	
- TDS		25.07.2022	
- TDS		25.07.2022	

- cenová kontrola		25.07.2022	
-------------------	--	------------	--