

PŘÍLOHA č. 2
Harmonogram plnění

Etapa plnění	Milník v týdnech
Zahájení projektu	T
Přípravná fáze	
Zpracování detailního plánu přechodu, akceptace	T + 8
Realizační fáze	
Příprava produktivního prostředí	T + 12
Školení klíčových uživatelů (jeden za každou agendu)	T + 14
Závěrečná akceptace (přípravenost pro produktivní provoz)	T + 16
Produktivní provoz	