

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 18.22
P22V00000108

Smlouva o dílo – návrh

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

HAOSPOL s.r.o.

U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov
zastoupený Radkem Rozbrojem, jednatelem

IČO: 25855506
DIČ: CZ25855506
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 374256393/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22400.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. ze dne dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0306/2022/OŠK ze dne 13.05.2022 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Křestova 36a, Ostrava - Hrabůvka	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			5 785 844,59	1 215 027,36	7 000 871,95
Dodatek č. 1 Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	-25 107,80	334 571,41	309 463,61	64 987,36	374 450,97
			6 095 308,20	1 280 014,72	7 375 322 ,92

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta

Radek Rozbroj
jednatel

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ PRO ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód: 2022-04SVCPZL
 Stavba: Celková změna Zateplení ZŠ Krestova 36a

KSO:
 Místo:

Zadavatel:
 Ostrava - Jih

Zhotovitel:
 Haospol s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 19.08.2022

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	309 463,61
DPH snížená	15,00%	0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH		309 463,61	64 987,36

v CZK

374 450,97

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ PRO ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód:
 Stavba: Celková změna Zateplení ZŠ Krestova 36a

Místo:

Datum: 19.08.2022

Zadavatel: Ostrava - Jih

Zhotovitel: Haospol s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
	Venkovní úpravy	309 463,61	374 450,97
	Vnitřní úpravy VCP	155 714,77	188 414,87
	Vnitřní úpravy MNP	178 856,64	216 416,53
		-25 107,80	-30 380,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 Městský úřad Ostava
 odbor rozvoje kultury
 ul. Hrnčí 3
 700 30, Ostava-Hrobovsko

HA
 U Hřiště
 IČ: 25
 Of
 tel.: 596

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-04SVCPZL1
Stavba: Zatepleni ZŠ Krestova 36a

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:
Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Haospol s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				155 714,77
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základni	21,00%	155 714,77		32 700,10
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	188 414,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TB



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-04SVCPZL1

Stavba: Zateplení ZŠ Krestova 36a

Místo:

Datum:

14. 7. 2022

Zadavatel: Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: Haospol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		155 714,77	188 414,87
2022-04S1	Vícepráce a méněpráce	155 714,77	188 414,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:
2022-04S1 - Vícepráce a méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:
Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Haospol s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			155 714,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 714,77	21,00%	32 700,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	188 414,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:

2022-04S1 - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Ostrava - Jih

Zhotovitel:

Haospol s.r.o.

Datum:

14. 7. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 714,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 903,04	
D		997	Přesun sutě				3 903,04	
14	K	997013211	POL 56 - Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,800	927,60	742,08	
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,800	3 110,00	2 488,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	997321511	POL 58 - Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,800	124,80	99,84	
17	K	997321519	POL 59 - Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	16,000	27,60	441,60	
18	K	997321611	POL 6 - Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,800	164,40	131,52	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				151 811,73	
D		712	Povlakové krytiny				61 297,53	
1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	80,000	13,50	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
24	M	11163150.1	POL 68 - lak penetrační asfaltový	t	0,026	67 200,00	1 747,20	
3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	160,000	117,00	18 720,00	CS ÚRS 2022 01
4	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	93,240	50,30	4 689,97	CS ÚRS 2022 01
5	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl do 4,2mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	93,240	184,00	17 156,16	CS ÚRS 2022 01
23	K	712340831	POL 66 - Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	80,000	96,00	7 680,00	
19	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	240,000	8,54	2 049,60	CS ÚRS 2022 01
7	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	80,000	61,60	4 928,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	998712101	POL 71 - Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,773	4 200,00	3 246,60	
D		764	Konstrukce klempířské				90 514,20	
8	K	764002811	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině povlakové	m	80,000	39,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do sutí	kus	81,000	214,00	17 334,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	80,000	171,00	13 680,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t	0,394	75 100,00	29 589,40	CS ÚRS 2022 01
25	K	764212431	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 150 mm	m	80,000	219,00	17 520,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	81,000	40,90	3 312,90	CS ÚRS 2022 01
13	M	55344578	háky žlabové Pz 333mm dl 550mm	kus	81,000	59,70	4 835,70	CS ÚRS 2022 01
21	K	998764201	POL 97 - Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	615,240	1,82	1 122,20	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-04SVCPZL2
Stavba: Zateplení ZŠ Krestova 36a

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:
Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Haospol s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				153 748,84
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	153 748,84		32 287,26
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		186 036,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Za TDI:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-04SVCPZL2

Stavba: Zatepleni ZŠ Krestova 36a

Místo:

Zadavatel: Ostrava - Jih
Zhotovitel: Haospol s.r.o.

Datum: 14. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		153 748,84	186 036,10
2022-04S1	Vícepráce	178 856,64	216 416,53
2022-04S2	Méněpráce	-25 107,80	-30 380,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení ZŠ Krestova 36a
Objekt:
2022-04S1 - Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:
Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Haospol s.r.o

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			178 856,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 856,64	21,00%	37 559,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	216 416,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:

2022-04S1 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Ostrava - Jih

Zhotovitel:

Haospol s.r.o.

Datum:

14. 7. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							178 856,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 073,62	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 073,62	
3	K	632450124	VNĚJŠÍ PARAPETY TL. 70MM - Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	32,980	673,00	22 195,54	CS ÚRS 2022 01
4	K	629135101	VNITŘNÍ PARAPETY U MĚNĚNÝCH OKEN - Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	81,000	51,30	4 155,30	CS ÚRS 2022 01
11	K	622131121	VYSPRAVENÍ STĚNY POD PARAPETY - Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	28,800	55,20	1 589,76	
12	K	6121430R0	VYSPRAVENÍ STĚNY POD PARAPETY - Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	28,800	248,40	7 153,92	
13	K	612142001	VYSPRAVENÍ STĚNY POD PARAPETY - Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,800	249,00	7 171,20	
14	K	612311131	VYSPRAVENÍ STĚNY POD PARAPETY - Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	28,800	160,00	4 608,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	R0001	D+M AL olemování RAL 9016 pro napojení Al a OK ke	m	12,900	790,69	10 199,90	
D	M21		Elektromontáže				8 400,00	
21	K	34111030 1	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	500,000	16,80	8 400,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 383,02	
D	763		Konstrukce suché výstavby				37 830,56	
7	K	763121413 KNF	ZAKLÓP STÁVAJÍCÍCH SKEL - SDK stěna předsazená W 625 tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m2	42,240	682,41	28 825,00	
8	K	787700803	Vysklívání výkladců pl přes 3 do 6 m2 skia plochého	m2	42,240	134,00	5 660,16	CS ÚRS 2022 01
9	K	763131714	SDK základní penetrační nátěr stěn	m2	42,240	39,60	1 672,70	
10	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	42,240	39,60	1 672,70	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				24 165,40	
6	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	650,840	23,05	15 001,86	CS ÚRS 2022 01
16	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm pro bourání okenních konstrukcí	m2	49,350	29,40	1 450,89	CS ÚRS 2022 01
	W		18,5*1,5			27,750		
	W		36*0,6			21,600		
	W		Součet			49,350		
17	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	9,250	660,00	6 105,00	
	W		18,5*0,5			9,250		
19	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	10,175	158,00	1 607,65	CS ÚRS 2022 01
	W		18,5*0,5*1,1			10,175		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				51 387,06	
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	200,000	24,00	4 800,00	
23	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	902,850	12,00	10 834,20	
	W		"stěny celkem"			447,840		
	W		5,6*3,2+6,4*3,2+32,6*3,2+14,50*3,2+27*3,2+3,3*3,2+3,3*3,2+11,5*3,2+11,2*3,2+24,55*3,2			639,106		
	W		7,6*3,2+9*0,9+16,7*3,2+6,07*3,2+12*0,9+36*3,2+16,7*1,5+8,8*3,2+20,6*3,2+7,3*3,2+4,07*3,2+10,42*3,2+9*0,9+16,72*3,2			83,744		
	W		+6*3,2+6*0,9+33,8*3,2+16,4*1,5			1 170,690		
	W		8,83*3,2+7,17*3,2+7,17*3,2+3*3,2			902,850		
	W		Mezisoučet			902,850		
	W		"odpočet rozpočtu"			902,850		
	W		1170,69-267,84			902,850		
24	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	902,850	39,60	35 752,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:

2022-04S2 - Měněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ostrava - Jih

Zhotovitel:

Haospol s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-25 107,80

DPH základni
snížená

Základ daně

-25 107,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-5 272,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 380,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:

2022-04S2 - Méněpráce

Místo:

Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:

Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel:

Haospol s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-25 107,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-11 107,80	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-11 107,80	
2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-24,750	448,80	-11 107,80	
D		Ostatní	Ostatní				-14 000,00	
D		OST01	Ostatní práce a dodávky				-14 000,00	
3	K	OST01_R01	Přeložky inženýrských sítí v rámci podhledu (rozsah a specifikace viz. v č. b.28 a b.29)	kpl.	-1,000	14 000,00	-14 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-04SVCPZL1
Stavba: Zateplení ZŠ Krestova 36a

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Ostrava - Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Haospol s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				155 714,77
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	155 714,77		32 700,10
snižovaná	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	188 414,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Z A T M



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-04SVCPZL1

Stavba: Zateplení ZŠ Krestova 36a

Místo:

Zadavatel: Ostrava - Jih
Zhotovitel: Haospol s.r.o.

Datum: 14. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		155 714,77	188 414,87
2022-04S1	Vícepráce a méněpráce	155 714,77	188 414,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:

2022-04S1 - Vícepráce a méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:

Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Haospol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 714,77

DPH základní
snižená

Základ daně
155 714,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 700,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

188 414,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:

2022-04S1 - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Ostrava - Jih

Zhotovitel:

Haospol s.r.o.

Datum:

14. 7. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 714,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 903,04	
D		997	Přesun sutě				3 903,04	
14	K	997013211	POL. 56 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,800	927,60	742,08	
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,800	3 110,00	2 488,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	997321511	POL. 58 - Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,800	124,80	99,84	
17	K	997321519	POL. 59 - Příplatek ZKD 1 km vodovodné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	16,000	27,60	441,60	
18	K	997321611	POL. 6 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,800	164,40	131,52	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				151 811,73	
D		712	Povlakové krytiny				61 297,53	
1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	80,000	13,50	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
24	M	11163150.1	POL. 68 - lak penetrační asfaltový	t	0,026	67 200,00	1 747,20	
3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	160,000	117,00	18 720,00	CS ÚRS 2022 01
4	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	93,240	50,30	4 689,97	CS ÚRS 2022 01
5	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl do 4,2mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	93,240	184,00	17 156,16	CS ÚRS 2022 01
23	K	712340831	POL. 66 - Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvě	m2	80,000	96,00	7 680,00	
19	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	240,000	8,54	2 049,60	CS ÚRS 2022 01
7	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	80,000	61,60	4 928,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	998712101	POL. 71 - Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,773	4 200,00	3 246,60	
D		764	Konstrukce klempířské				90 514,20	
8	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	80,000	39,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	81,000	214,00	17 334,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	80,000	171,00	13 680,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t	0,394	75 100,00	29 589,40	CS ÚRS 2022 01
25	K	764212431	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 150 mm	m	80,000	219,00	17 520,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	764501105	Montáž háku pro podokapní pūkulatý žlab	kus	81,000	40,90	3 312,90	CS ÚRS 2022 01
13	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	81,000	59,70	4 835,70	CS ÚRS 2022 01
21	K	998764201	POL. 97 - Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	615,240	1,82	1 122,20	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-04SVCPZL2
Stavba: Zatepleni ZŠ Krestova 36a

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:
Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Haospol s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				153 748,84
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	153 748,84		32 287,26
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		186 036,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TDI:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-04SVCPZL2

Stavba: Zateplení ZŠ Krestova 36a

Místo:

Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel: Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: Haospol s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		153 748,84	186 036,10
2022-04S1	Vícepráce	178 856,64	216 416,53
2022-04S2	Měněpráce	-25 107,80	-30 380,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení ZŠ Krestova 36a
Objekt:
2022-04S1 - Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:
Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Haospol s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

178 856,64

DPH základní
snížená

Základ daně
178 856,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 559,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

216 416,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:

2022-04S1 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Ostrava - Jih

Zhotovitel:

Haospol s.r.o.

Datum:

14. 7. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							178 856,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 073,62	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				57 073,62	
3	K	632450124	VNĚJŠÍ PARPATEY TL 70MM - Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	32,980	673,00	22 195,54	CS ÚRS 2022 01
4	K	629135101	VNITŘNÍ PARAPETY U MĚNĚNÝCH OKEN - Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	81,000	51,30	4 155,30	CS ÚRS 2022 01
11	K	622131121	VYSPRAVENÍ STĚNY POD PARAPETY - Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	28,800	55,20	1 589,76	
12	K	6121430R0	VYSPRAVENÍ STĚNY POD PARAPETY - Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	28,800	248,40	7 153,92	
13	K	612142001	VYSPRAVENÍ STĚNY POD PARAPETY - Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,800	249,00	7 171,20	
14	K	612311131	VYSPRAVENÍ STĚNY POD PARAPETY - Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	28,800	160,00	4 608,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	R0001	D+M AL olemování RAL 9016 pro napojení Al a OK ke	m	12,900	790,69	10 199,90	
D	M21		Elektromontáže				8 400,00	
21	K	34111030 1	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	500,000	16,80	8 400,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 383,02	
D	763		Konstrukce suché výstavby				37 830,56	
7	K	763121413 KNF	ZÁKLÓP STÁVAJÍCÍCH SKĚL - SDK stěna předsazená W 625 tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m2	42,240	682,41	28 825,00	
8	K	787700803	Vysklívání výkladců pl přes 3 do 6 m2 skla plochého	m2	42,240	134,00	5 660,16	CS ÚRS 2022 01
9	K	763131714	SDK základní penetrační nátěr stěn	m2	42,240	39,60	1 672,70	
10	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	42,240	39,60	1 672,70	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				24 165,40	
6	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	650,840	23,05	15 001,86	CS ÚRS 2022 01
16	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm pro bourání okenních konstrukcí	m2	49,350	29,40	1 450,89	CS ÚRS 2022 01
	W		18,5*1,5			27,750		
	W		36*0,6			21,600		
	W		Součet			49,350		
17	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	9,250	660,00	6 105,00	
	W		18,5*0,5			9,250		
19	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	10,175	158,00	1 607,65	CS ÚRS 2022 01
	W		18,5*0,5*1,1			10,175		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				51 387,06	
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	200,000	24,00	4 800,00	
23	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	902,850	12,00	10 834,20	
	W		"stěny celkem"			447,840		
	W		5,6*3,2+6,4*3,2+32,6*3,2+14,50*3,2+27*3,2+3,3*3,2+3,3*3,2+11,5*3,2+11,2*3,2+24,55*3,2			447,840		
	W		7,6*3,2+9*0,9+16,7*3,2+6,07*3,2+12*0,9+36*3,2+16,7*1,5+8,8*3,2+20,6*3,2+7,3*3,2+4,07*3,2+10,42*3,2+9*0,9+16,72*3,2+6*3,2+6*0,9+33,8*3,2+16,4*1,5			639,106		
	W		8,83*3,2+7,17*3,2+7,17*3,2+3*3,2			83,744		
	W		Mezisoučet			1 170,690		
	W		"odpočet rozpočtu"			902,850		
	W		1170,69-267,84			902,850		
24	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	902,850	39,60	35 752,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení ZŠ Krestova 36a
Objekt:
2022-04S2 - Měněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel:
Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Haospol s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-25 107,80
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 107,80		21,00%	-5 272,64
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-30 380,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení ZŠ Krestova 36a

Objekt:

2022-04S2 - Měněpráce

Místo:

Zadavatel:

Ostrava - Jih

Zhotovitel:

Haospol s.r.o.

Datum: 14. 7. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-25 107,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-11 107,80	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-11 107,80	
2	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl. přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-24,750	448,80	-11 107,80	
D		Ostatní	Ostatní				-14 000,00	
D	OST01		Ostatní práce a dodávky				-14 000,00	
3	K	OST01_R01	Přeložky inženýrských sítí v rámci podhledu (rozsah a specifikace viz. v č. b.28 a b.29)	kpl.	-1,000	14 000,00	-14 000,00	