

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Výměna plynových kotlů vč. příslušenství“

Revmatologický ústav

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. ze dne 29.5.2012 č.j.17268-I/2012
v platném znění
se sídlem Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČ: 00023728, DIČ: CZ00023728
jednající: prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., ředitelem
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 439021/0710
(dále jen „objednatel“)

a

INSTAMA, s.r.o.

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 81813
se sídlem Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 26433087, DIČ: CZ26433087
zastoupená: Vladimírem Másílkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 19-9220150247/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „OZ“ nebo „občanský zákoník“) a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejnou zakázky zadávané v souladu se ZZVZ s názvem „Výměna plynových kotlů vč. příslušenství“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-11979.
2. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí dílo - rekonstrukci plynové kotelny vč. demontáže stávajících zařízení a instalace nových plynových kotlů vč. veškerého příslušenství u objednatele dle specifikace díla uvedeného dále v této smlouvě a ve Výkazu výměr - soupis dodávek a prací - Příloha č. 1 Smlouvy, poskytnout objednateli související záruku, přičemž nově dodané plynové kotle musí splňovat všechny platné emisní limity v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále též „dílo“ nebo „předmět plnění“) převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.

II.

1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v čl. II uzavřené Smlouvy bylo sděleno ze strany zhotovitele, že s ohledem na vývoj na světových trzích došlo ze strany výrobního závodu výrobce k posunu termínu dodání dvoukotlové centrály De Dietrich C 640-700 Diematic Evolution v rámci uvedené zakázky. K této situaci došlo v důsledku nepředvídatelných okolností a situace, kterou nemohl objednatel jako zadavatel veřejné zakázky při stanovení termínu plnění zakázky předvídat. Tuto situaci si i objednatel svojí cestou ověřil.
2. Smluvní strany se s ohledem na popsanou situaci v čl. II bod 1 a při reálnosti odhadu dodržení termínů v návaznosti na předpokládané datum dodání kotlů dohodly v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na následujících změnách, které jsou sjednány v rámci tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně v čl. IV Doba plnění Smlouvy, kdy poslední věta v čl. IV odstavce 2 nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků včetně uvedení do provozu včetně kolaudace nejpozději do **15.12.2022**.
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím:
 - zhotovitel s ohledem na změnu termínu plnění a realizaci díla v rámci topné sezóny bude garantovat po celou dobu plnění na svůj náklad a nebezpečí zajištění funkčnosti a provozu kotelny pro vytápění všech prostor Revmatologického ústavu;
 - zhotovitel poskytne v souvislosti se vzniklou situací slevu z ceny díla ve výši **51.457,- Kč** (slovy padesát jeden tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých) bez DPH, která bude zohledněna ve finální fakturaci ze strany zhotovitele.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Neplatnosti jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoli jeho jiné části.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jednom vyhotovení. Pokud je tento Dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou k uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně

souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že pro účely uveřejnění v registru smluv nepovažují smluvní strany nic z obsahu tohoto Dodatku, ani z metadat k němu se vážících, za vyloučené z uveřejnění.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V Praze dne - 1 -09- 2022

za Objednatele

.....
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

ředitel

Revmatologický ústav
Na Slupi 450/4
128 00 Praha 2 - Nové Město
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
ředitel ústavu

31 -08- 2022

V Praze dne

za Zhotovitele

.....
Vladimír Másílko

jednatel