

Příloha č. 2 – časový harmonogram

Harmonogram plnění

Etapa plnění	Milník v týdnech
Zahájení projektu	T
Přípravná fáze	
Zpracování detailního plánu přechodu, akceptace	T + 4 týdny
Realizační fáze	
Konfigurační a vývojové práce	T + 7 týdnů
Příprava pilotního řešení pro vybranou MČ či MO	T + 9 týdnů
Pilotní testovací provoz	T + 13 týdnů
Závěrečná akceptace (připravenost pro produktivní provoz)	
Produktivní provoz	T+15 týdnů