

Číslo smlouvy objednatele: TSOŠVKM/10/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2022

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„TAUFEROVA SOŠV KROMĚŘÍŽ – OPRAVA ODBORNÉ UČEBNÝ LABORATORNÍ TECHNIKY“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž

Sídlo : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž

Zástupce : [redacted] – ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : [redacted] – ředitelka školy
ve věcech technických : [redacted] - technický dozor stavebníka

IČO : 63459086

Bankovní ústav : [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

Telefon : [redacted]

E-mail : [redacted]

ID DS : [redacted]

Zhotovitel

: První otrokovická stavební, a. s.

Sídlo : tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice

Statutární orgán : [redacted]
předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl B, vložka 1926

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : [redacted]
předseda představenstva
b) ve věcech technických : [redacted], stavbyvedoucí

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

IČO : 64509745
DIČ : CZ64509745
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Telefon :
E-mail :
ID DS : pypjtut

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení díla „**TAUFEROVA SOŠV KROMĚŘÍŽ – OPRAVA ODBORNÉ UČEBNÍ LABORATORNÍ TECHNIKY**“ a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele společností AKTÉ projekt s.r.o. pod označením „OPRAVA ODBORNÉ UČEBNÍ LABORATORNÍ TECHNIKY“. Věcný rozsah díla je specifikován v položkovém rozpočtu (s výkazem výměr), zpracovaném AKTÉ projekt s.r.o. (příloha č. 1 této smlouvy) a nabídkou zhotovitele.

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

3.1 Dílo bude provedeno na pozemcích objednatele parcelní č. 1362 v katastrálním území Kroměříž

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují:

- a) projektová dokumentace
- b) Standardy
- c) Položkový rozpočet (s výkazem výměr), (příloha č. 1).

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení doby plnění**):

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a 9.4 této smlouvy.

4.2 Dokončení realizace díla: **nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště**

4.3 Termíny plnění budou stanoveny v návrhu **harmonogramu postupu prací** odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude objednateli **předán před podpisem smlouvy o dílo**. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny a dny.

5. CENA DÍLA

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 376 623,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátšesttisícšestsetdvacet tři koruny české)

289 090,83 Kč DPH 21 %

1 665 713,83 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilionšestsetšedesátpěttisícšedsmsetřinác korun osmdesát tři haléře české)

5.3 **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

5.5 **Cena** díla podle odst. 5.2 může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:

5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

5.5.2 v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované** objednatel

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.7 **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlžením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

6.1 Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.

6.2 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram v členění na kalendářní týdny a stavební objekty.

6.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném dokončení a předání díla.

6.4 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury po dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace provedených prací.

6.5 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.7 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

6.7.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

6.7.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

6.7.3 **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.

6.7.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

6.7.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

6.7.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

6.7.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15. této smlouvy.

6.8 Objednatelům schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.9 Fakturace:

6.9.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

- 6.9.2 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.9.3 Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13.12 této smlouvy.
- 6.9.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.9.5 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.10** Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna** po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.11** Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
- 6.11.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 6.11.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.11.3 nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu
- 6.11.4 úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
- 6.11.5 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 6.11.6 nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.11.7 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.11.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.11.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7.2 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli**:
- 7.2.1 **tabuli s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

- koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 7.2.2 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.2.3 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.
- 7.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.5 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření.
- 7.6 Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije veřejných stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě.
- 7.7 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.
- 7.8 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do **3 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla).
- 7.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.9.1 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.9.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.9.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.9.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.9.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 7.9.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.9.2 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.
- 8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- 8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím.
- 8.8 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
- 8.9 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 8.10 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

dokončené stavby objednatelem.

- 8.12** Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást faktury a při předání stavby.
- 8.13** Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.14** Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.15** Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.16** Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 9.1** Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 9.2** Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 9.3** Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 1 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí staveniště.

- 9.4V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy ve stanovené lhůtě, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit po podstatné porušení smlouvy.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

- 10.2Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Konání KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

- 10.3**TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:

- 10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- 10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- 10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby,
- 10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

- 10.4Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

- 10.4.1 Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 10.4.3 Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.4 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

10.4.5 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

10.4.5.1 stavební deník,

10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,

10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,

10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatelů a zhotovitelů. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatelů, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.

11.2.1 Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatel k převzetí díla**. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.

11.2.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělků bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

11.2.3 Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:

11.2.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

- 11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních)
 - 11.2.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů
 - 11.2.4.4 stavební deník (deníky)
 - 11.2.4.5 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 11.2.4.6 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 11.2.4.7 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
 - 11.2.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 - 11.2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
 - 11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 11.3** Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla.
- 12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
- 12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však **do 3 dnů** po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy.
- 12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

- 12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
- 12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1000,- Kč**;
- 13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení** povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 500,- Kč**;
- 13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.9 této smlouvy, a to ve výši 300,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.12 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení
- 13.12 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.13 Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

objednatel.

- 13.14** Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.15** Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1** Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2** Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3** Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 14.4** Za **podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:
- 14.4.1** **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 15 kalendářních dnů**
 - 24.4.1** **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - 34.4.1** případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatel, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatel nedostatků neodstraní
 - 44.4.1** **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatel, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatel
 - 54.4.1** **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - 64.4.1** **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo**

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

14.5.1 **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

14.5.2 **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)

14.5.3 trvá-li **přerušeni prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy:

14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.8.2 **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

14.8.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;

14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;

14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

14.8.4 V případě, že nedorazí mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy.

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 17.3 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 17.4 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 17.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

18. VYŠŠÍ MOC

- 18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá.
- 18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

19. DOLOŽKA SARS-CoV-2

- 19.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.

- 19.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:

- 19.2.1. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;

- 19.2.2. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;

- 19.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu.
- 19.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatně dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit

767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1** Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 20.2** Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 20.3** Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 20.4** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 20.5** Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 20.6** Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 20.7** Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 20.8** Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný položkový rozpočet
- 20.9** Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne 1.9.2022

Objednatel:

V Otrokovicích dne 1.9.2022

Zhotovitel:

.....
MVDr. Blanka Havlová
Ředitelka školy

.....
Ing. Stanislav Zezulka
předseda představenstva

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	AKTÉ /01/2022	Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
Objekt:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
Rozpočet:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
Zadavatel	Tauferova střední odborná škola veterinární Koperníkova 1429/22, Kroměříž		IČO: 63459086 DIČ: CZ63459086
Zhotovitel:	První otrokovická stavební, a. s tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice		IČO: 64509745 DIČ: CZ64509745
Vypracoval:	Zdeněk Budinka		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			174,113.92
PSV			221,702.08
MON			930,807.00
Vedlejší náklady			50,000.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			1,376,623.00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	1,376,623.00 CZK	
Základní DPH	21 %	289,090.83 CZK	
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem s DPH			1,665,713.83 CZK
v Otrokovicích dne 4/8/2022			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: AKTÉ/01/2022 - Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Popis objektu: 01 - Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Popis rozpočtu: 01 - Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			45,164.71	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26,671.56	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			57,532.00	4
900	HZS	HSV			7,680.00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11,414.50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9,440.10	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5,648.48	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,815.72	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			9,370.00	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			5,100.00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			7,230.63	1
730	Ústřední vytápění	PSV			8,500.00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4,250.00	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			19,571.15	1
776	Podlahy povlakové	PSV			97,936.96	7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			28,042.65	2
781	Obklady keramické	PSV			13,170.36	1
783	Nátěry	PSV			2,480.00	0
784	Malby	PSV			20,915.62	2

786	Zastiňující technika	PSV			5,134.71	0
M21	Elektromontáže	MON			176,334.00	13
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			754,473.00	55
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8,746.85	1
VN	Vedlejší náklady	VN			50,000.00	4
Cena celkem					1,376,623.00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKTÉ/01/2022 Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
O:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky
R:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				45,164.71		
1	601016142R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	61.72750	275.00	16,975.06	801-1	RTS 22/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		m.č. 2.08 : 7,4*7,45			55.13000			
		m.č. 2.13 : 4,55*1,45			6.59750			
2	601022191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem, , ,	m2	61.72750	87.50	5,401.16	801-1	RTS 22/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		m.č. 2.08 : 7,4*7,45			55.13000			
		m.č. 2.13 : 4,55*1,45			6.59750			
3	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	78.58100	210.00	16,502.01	801-1	RTS 22/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		m.č. 2.08 :						
		stěny : (7,4+7,45)*2*2,8			83.16000			
		-(2,05*1,6*2+3,1*1,6*2+0,9*1,97+0,7*1,97)			-19.63200			
		Mezisoučet			63.52800			
		m.č. 2.13 :						
		stěny : (4,55+1,45)*2*2,8			33.60000			
		-(2,05*1,6+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)			-7.41700			
		Mezisoučet			26.18300			
		- obklady : -11,13			-11.13000			
4	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí_x000D_nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem, Hmota nátěrová typ: fasádní; funkce: penetrační, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér, interiéř; podklad: minerální; barva: bílá; tónov...	m2	78.58100	80.00	6,286.48	801-1	RTS 22/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		m.č. 2.08 :						
		stěny : (7,4+7,45)*2*2,8			83.16000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKTÉ/01/2022 Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
O:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky
R:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(2,05*1,6*2+3,1*1,6*2+0,9*1,97+0,7*1,97)		-19.63200				
		Mezisoučet		63.52800				
		m.č. 2.13 :						
		stěny : (4,55+1,45)*2*2,8		33.60000				
		-(2,05*1,6+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)		-7.41700				
		Mezisoučet		26.18300				
		- obklady : -11,13		-11.13000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26,671.56		
5	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	38.95500	385.00	14,997.68	801-1	RTS 22/ I
		po odsekání obkladů :						
		m.č. 2.08 : (0,45+4,87+1,53+6,25)*1,5		19.65000				
		7,45*0,9		6.70500				
		m.č. 2.13 : (0,65+3,2+4,55)*1,5		12.60000				
6	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukový	m2	50.75600	230.00	11,673.88	801-4	RTS 22/ I
		ch						
		m.č. 2.08 :						
		stěny : (7,4+7,45)*2*2,8		83.16000				
		-(2,05*1,6*2+3,1*1,6*2+0,9*1,97+0,7*1,97)		-19.63200				
		Mezisoučet		63.52800				
		m.č. 2.13 :						
		stěny : (4,55+1,45)*2*2,8		33.60000				
		-(2,05*1,6+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)		-7.41700				
		Mezisoučet		26.18300				
		- obklady : -38,955		-38.95500				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				57,532.00		
7	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	55.10000	725.00	39,947.50	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKTÉ/01/2022 Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
O:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky
R:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlaha A : 55,1		55.10000				
8	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, , Hmota nátěrová funkce: penetrační, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: beton; ředidlo: voda; spotřeba...	m2	61.70000	285.00	17,584.50	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		podlaha A : 55,1		55.10000				
		podlaha B : 6,6		6.60000				
Díl: 900		HZS				7,680.00		
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16.00000	480.00	7,680.00	Prav.M	RTS 22/ I
		zapravení po rozvodech : 16		16.00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11,414.50		
10	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	61.70000	185.00	11,414.50	800-3	RTS 22/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9,440.10		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	61.70000	153.00	9,440.10	801-1	RTS 22/ I
		55,1+6,6		61.70000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5,648.48		
12	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	38.95500	145.00	5,648.48	801-3	RTS 22/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č. 2.08 : (0,45+4,87+1,53+6,25)*1,5		19.65000				
		7,45*0,9		6.70500				
		m.č. 2.13 : (0,65+3,2+4,55)*1,5		12.60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,815.72		
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x000D_výšky do 6 m,	t	3.67554	494.00	1,815.72	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKTÉ/01/2022 Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
O:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky
R:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				9,370.00		
14	720-01	Demontáž a zaslepení nevyužitých vývodů vody a kanalizace	kpl	1.00000	1,620.00	1,620.00		Vlastní
15	720-02	Napojení nového umyvadla na stávající rozvody vody a kanalizace	kpl	1.00000	3,250.00	3,250.00		Vlastní
16	720-03	Napojení laboratorního vybavení na rozvod vody a kanalizace	kpl	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
Díl: 723		Vnitřní plynovod				5,100.00		
17	723-01	Posun plynu vč. stavebních úprav	kpl	1.00000	5,100.00	5,100.00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				7,230.63		
18	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1.00000	187.57	187.57	800-721	RTS 22/ I
19	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	1.00000	2,250.00	2,250.00	800-721	RTS 22/ I
20	725017168R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	1.00000	1,480.00	1,480.00	800-721	RTS 22/ I
21	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	2,750.00	2,750.00	800-721	RTS 22/ I
22	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	5.00000	108.00	540.00	800-721	RTS 22/ I
23	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	72.07000	0.32	23.06	800-721	RTS 22/ I
Díl: 730		Ústřední vytápění				8,500.00		
24	730-01	Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč. vypuštění a napuštění	kpl	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4,250.00		
25	766-01	Vynesení nábytku	kpl	1.00000	4,250.00	4,250.00		Vlastní
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				19,571.15		
26	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	55.13000	135.00	7,442.55	800-775	RTS 22/ I
		m.č. 2.08 : 7,4*7,45		55.13000				
27	775-01	Odstranění asf. nátěru	m2	55.13000	220.00	12,128.60		Vlastní
		m.č. 2.08 : 7,4*7,45		55.13000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				97,936.96		
28	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	61.70000	10.50	647.85	800-775	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKTÉ/01/2022 Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
O:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky
R:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položky neobsahují žádný materiál						
		podlaha A : 55,1		55.10000				
		podlaha B : 6,6		6.60000				
29	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	38.00000	35.90	1,364.20	800-775	RTS 22/ I
		m.č. 2.08 : (7,4+7,45)*2-(0,9+0,7)		28.10000				
		m.č. 2.13 : (4,55+1,45)*2-(0,6+0,7+0,8)		9.90000				
30	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	38.00000	185.00	7,030.00	800-775	RTS 22/ I
		m.č. 2.08 : (7,4+7,45)*2-(0,9+0,7)		28.10000				
		m.č. 2.13 : (4,55+1,45)*2-(0,6+0,7+0,8)		9.90000				
31	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	61.72750	85.00	5,246.84	800-775	RTS 22/ I
		m.č. 2.08 : 7,4*7,45		55.13000				
		m.č. 2.13 : 4,55*1,45		6.59750				
32	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	61.70000	345.00	21,286.50	800-775	RTS 22/ I
		podlaha A : 55,1		55.10000				
		podlaha B : 6,6		6.60000				
33	28412303R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	64.78500	950.00	61,545.75	SPCM	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu						
		podlaha A : 55,1		55.10000				
		podlaha B : 6,6		6.60000				
		Mezisoučet		61.70000				
		Konec provozního součtu						
		61,7*1,05		64.78500				
34	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	971.21140	0.84	815.82	800-775	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKTÉ/01/2022 Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
O:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky
R:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				28,042.65		
35	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	61.70000	450.00	27,765.00	800-773	RTS 22/ I
		včetně penetrace podkladu						
		podlaha A : 55,1		55.10000				
		podlaha B : 6,6		6.60000				
36	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	277.65000	1.00	277.65	800-773	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				13,170.36		
37	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	11.13000	55.10	613.26	800-771	RTS 22/ I
		m.č. 2.08 : (3,27+2,25+1,9)*1,5		11.13000				
38	781475114RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	11.13000	750.00	8,347.50	800-771	RTS 22/ I
		m.č. 2.08 : (3,27+2,25+1,9)*1,5		11.13000				
39	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	11.68650	320.00	3,739.68	SPCM	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 2.08 : (3,27+2,25+1,9)*1,5		11.13000				
		Konec provozního součtu						
		11,13*1,05		11.68650				
40	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	127.00440	3.70	469.92	800-771	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				2,480.00		
41	783-01	Nátěr dveří vč. zárubně	kus	4.00000	620.00	2,480.00		Vlastní
Díl: 784		Malby				20,915.62		
42	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	112.48350	46.60	5,241.73	800-784	RTS 22/ I
		m.č. 2.08 :						
		strop : 7,4*7,45		55.13000				
		stěny : (7,4+7,45)*2*2,8		83.16000				
		-(2,05*1,6*2+3,1*1,6*2+0,9*1,97+0,7*1,97)		-19.63200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKTÉ/01/2022 Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
O:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky
R:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		118.65800				
		m.č. 2.13 :						
		strop : 4,55*1,45		6.59750				
		stěny : (4,55+1,45)*2*2,8		33.60000				
		-(2,05*1,6+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)		-7.41700				
		Mezisoučet		32.78050				
		- obklady : -38,955		-38.95500				
43	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	151.43850	28.50	4,316.00	800-784	RTS 22/ I
		strop : 61,7275		61.72750				
		stěny : 89,711		89.71100				
44	784195312R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, omyvatelný; vrstva: vrchní; interiér; podklad: beton, sádra, minerální, sádrokarton; barva: b...	m2	151.43850	75.00	11,357.89	800-784	RTS 22/ I
		strop : 61,7275		61.72750				
		stěny : 89,711		89.71100				
Díl: 786		Zastiňující technika				5,134.71		
45	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	6.56000	780.00	5,116.80	800-786	RTS 22/ I
		2,05*1,6*2		6.56000				
46	998786201R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m	%	51.16800	0.35	17.91	800-786	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
Díl: M21		Elektromontáže				176,334.00		
47	M21	Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	kpl	1.00000	176,334.00	176,334.00		Vlastní
Díl: M39		Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení				754,473.00		
48	M39	Vybavení laboratoře viz. samostatný rozpočet	kpl	1.00000	754,473.00	754,473.00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8,746.85		
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4.22962	293.00	1,239.28	801-3	RTS 22/ I
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42.29618	20.50	867.07	801-3	RTS 22/ I
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4.22962	450.00	1,903.33	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AKTÉ/01/2022 Oprava odborné učebny laboratorní techniky	
O:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky
R:	01	Oprava odborné učebny laboratorní techniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4.22962	408.00	1,725.68	800-2	RTS 22/ I
53	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	16.91847	178.00	3,011.49	800-2	RTS 22/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady						
54	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	25,000.00	25,000.00		RTS 22/ I
55	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000	25,000.00	25,000.00		RTS 22/ I
Celkem						1,376,623.00		

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	11,064.00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	398.30	110.64
Montáž - materiál		78,975.00
Montáž - práce		68,785.43
Mezisoučet 1	11,462.30	147,871.07
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8,865.63
Nátěry		0.00
Zemní práce		8,135.00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0.00
Mezisoučet 2	11,462.30	164,871.70
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0.00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0.00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0.00
Základní náklady celkem		176,334.00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0.00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0.00
Vedlejší náklady celkem		0.00
Kompletační činnost		0.00
Náklady celkem		176,334.00
Základ a hodnota DPH 21%	176,334.00	37,030.14
Základ a hodnota DPH 15%	0.00	0.00
Náklady celkem s DPH		213,364.14
Roční nárůst cen 0,00%		0.00
Roční nárůst cen 0,00%		0.00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	11,064.00	2,160.00
Montážní materiál a práce	78,975.00	66,625.43
Doplnění RH a montáž RP1	4,164.00	744.00
Svítlidla	35,720.00	9,600.00
Přístroje	10,122.00	5,198.00
Kabely	19,294.00	19,885.00
Instalační a nosný materiál	3,675.00	8,638.43
HZS	0.00	22,560.00
Stavební výpomoc	0.00	8,135.00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Rozvaděč RP1	ks	1.00	11,064.00	11,064.00	2,160.00	2,160.00	13,224.00	13,224.00
Dodávky - celkem				11,064.00		2,160.00		13,224.00
Montážní materiál a práce								
Doplnění RH a montáž RP1								
<i>Montáž rozvodnic plastových běžných, hmotnosti</i>								
do 20 kg	ks	1.00	124.00	124.00	480.00	480.00	604.00	604.00
LTN-25B-3 Jistič MCB	ks	1.00	3,980.00	3,980.00	120.00	120.00	4,100.00	4,100.00
N15 Rozbočovací můstek	ks	1.00	30.00	30.00	72.00	72.00	102.00	102.00
PE15 Rozbočovací můstek	ks	1.00	30.00	30.00	72.00	72.00	102.00	102.00
Doplnění RH a montáž RP1 - celkem				4,164.00		744.00		4,908.00
Svítlidla								
Svítlidlo "A" dle seznamu svítidel	ks	16.00	1,800.00	28,800.00	0.00	0.00	1,800.00	28,800.00
Svítlidlo "B" dle seznamu svítidel	ks	1.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00
Svítlidlo "N1" dle seznamu svítidel	ks	1.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00
Svítlidlo "NP" dle seznamu svítidel	ks	2.00	774.00	1,548.00	0.00	0.00	774.00	1,548.00
Příspěvek na recyklaci svítidla	ks	20.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00
<i>Montáž svítidel se zapojením vodičů stropních/přisazených</i>								
1 zdroj LED, s krytem	ks	18.00	42.00	756.00	480.00	8,640.00	522.00	9,396.00
<i>Montáž svítidel se zapojením vodičů nástěnných přisazených</i>								
1 zdroj LED s krytem	ks	2.00	28.00	56.00	480.00	960.00	508.00	1,016.00
Svítlidla - celkem				35,720.00		9,600.00		45,320.00
Přístroje								
<i>Design TANGO - barva šedá (S)</i>								
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hoflávých podkladů A2 až F)-Komplet	ks	2.00	160.00	320.00	96.00	192.00	256.00	512.00
Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)-Komplet	ks	6.00	260.00	1,560.00	96.00	576.00	356.00	2,136.00
ZÁSUVKA NN								
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem; b. šedá	ks	19.00	150.00	2,850.00	144.00	2,736.00	294.00	5,586.00
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO								
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. šedá	ks	3.00	900.00	2,700.00	165.00	495.00	1,065.00	3,195.00
ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, pro Tango								
Přístroj zásuvky datové, Keystone, RJ 45 Cat. 5e; b. černá	ks	6.00	48.00	288.00	96.00	576.00	144.00	864.00
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, pro Tango								
Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	3.00	76.00	228.00	24.00	72.00	100.00	300.00
KRYT ZÁSUVKY DATOVÉ PRO NOSNOU MASKU, TIME								
Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; d. Tango; b. šedá	ks	3.00	57.00	171.00	24.00	72.00	81.00	243.00
RÁMEČEK, TANGO								
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. šedá	ks	12.00	28.00	336.00	8.00	96.00	36.00	432.00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. šedá	ks	3.00	72.00	216.00	19.00	57.00	91.00	273.00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. šedá	ks	2.00	96.00	192.00	25.00	50.00	121.00	242.00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětínásobný vodorovný; d. Tango; b. šedá	ks	1.00	117.00	117.00	36.00	36.00	153.00	153.00
REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA								
např. ARS 321 nástěnná, 100 V	ks	1.00	1,144.00	1,144.00	240.00	240.00	1,384.00	1,384.00
Přístroje - celkem				10,122.00		5,198.00		15,320.00
Kabely								
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 6 mm2, zel./žl., pevně	m	30.00	19.00	570.00	24.00	720.00	43.00	1,290.00

CY (H07V-U) 16 mm2,zel./žl., pevně	m	25.00	52.00	1,300.00	29.00	725.00	81.00	2,025.00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně	m	135.00	17.00	2,295.00	23.00	3,105.00	40.00	5,400.00
CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně	m	195.00	17.00	3,315.00	23.00	4,485.00	40.00	7,800.00
CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně	m	155.00	28.00	4,340.00	24.00	3,720.00	52.00	8,060.00
CYKY 5-Jx6 mm2, pevně	m	25.00	112.00	2,800.00	30.00	750.00	142.00	3,550.00
VODIČ MŮSTKOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKYLo 3x1.5 mm2	m	50.00	17.00	850.00	24.00	1,200.00	41.00	2,050.00
Kabely nestíněné								
Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, UC400 24 4P FRNC	m	240.00	15.00	3,600.00	18.00	4,320.00	33.00	7,920.00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO								
5x16 mm2	ks	2.00	37.00	74.00	50.00	100.00	87.00	174.00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	30.00	2.00	60.00	14.00	420.00	16.00	480.00
Do 6 mm2	ks	10.00	9.00	90.00	34.00	340.00	43.00	430.00
Kabely - celkem				19,294.00		19,885.00		39,179.00
Instalační a nosný materiál								
PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČOVACÍ KRABICE							0.00	0.00
KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	32.00	15.00	480.00	56.00	1,792.00	71.00	2,272.00
KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	11.00	14.00	154.00	56.00	616.00	70.00	770.00
LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO	ks	1.00	29.00	29.00	56.00	56.00	85.00	85.00
KO 125_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	1.00	127.00	127.00	68.00	68.00	195.00	195.00
KO 100 E_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	1.00	79.00	79.00	68.00	68.00	147.00	147.00
EPS 3_XX SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ BEZ KRYTÍ	ks	1.00	386.00	386.00	288.43	288.43	674.43	674.43
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-102 4x1-2,5mm2	ks	100.00	6.00	600.00	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00
TRUBKY							0.00	0.00
1416E MONOFLEX EN 320 N PVC	m	35.00	5.00	175.00	24.00	840.00	29.00	1,015.00
1432 MONOFLEX EN 320 N PVC	m	15.00	13.00	195.00	24.00	360.00	37.00	555.00
LHD 40X40_HC LIŠTA HRANATÁ	m	25.00	58.00	1,450.00	48.00	1,200.00	106.00	2,650.00
Montáž lišt								
odkrytí a zakrytí víčkem	m	25.00	0.00	0.00	30.00	750.00	30.00	750.00
Instalační a nosný materiál - celkem				3,675.00		8,638.43		12,313.43
HZS								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	12.00	0.00	0.00	460.00	5,520.00	460.00	5,520.00
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	6.00	0.00	0.00	460.00	2,760.00	460.00	2,760.00
Dokumentace skutečného provedení	hod	8.00	0.00	0.00	720.00	5,760.00	720.00	5,760.00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatními profesemi	hod	6.00	0.00	0.00	460.00	2,760.00	460.00	2,760.00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizni technik	hod	8.00	0.00	0.00	720.00	5,760.00	720.00	5,760.00
HZS - celkem				0.00		22,560.00		22,560.00
Podružný materiál (přichytky, spojovací materiál apod.)				6,000.00		0.00		6,000.00
Montážní materiál a práce - celkem				78,975.00		66,625.43		145,600.43
Stavební výpomoc								
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 300mm	ks	4.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM PRO KRABICE								
Univerzální	ks	32.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00
KO100,KO125	ks	2.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
PRO ROZVADĚČ								
HI.100mm	ks	1.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA do 50mm								
Síre do 100 mm	m	65.00	0.00	0.00	55.00	3,575.00	55.00	3,575.00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv síre	m2	4.00	0.00	0.00	150.00	600.00	150.00	600.00

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	OPRAVA ODBORNÉ UČEBNÍ LABORATORNÍ TECHNIKY
Projekt	Sílnoproudá elektrotechnika
Investor	Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Doupovec
Kontroloval	
Datum	13.05.2022
Zpracovatel	AKTÉ projekt s.r.o., Kroměříž
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Č.	Č.s.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1		Stůl	1570	750	900				
	1	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	1	4,063.00	21	4,063.00
	5	Doměr rovný	18	150	770	1	346.00	21	346.00
	22	Lednička, mrazák nahoře, objem ledničky 14 l, panty vpravo, 2 police, bílá, LED světlo, manuální regulace teploty, statické chlazení	550	580	850	1	10,734.00	21	10,734.00
	1	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	570	870	1	4,063.00	21	4,063.00
	5	Doměr rovný	18	150	770	1	346.00	21	346.00
	8	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1.57	2,277.00	21	3,574.89
2		Katedra	1520	750	750				
	6	Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	695	720	1	3,550.00	21	3,550.00
	2	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	720	1	4,966.00	21	4,966.00
	5	Doměr rovný	18	150	620	2	346.00	21	692.00
	8	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1.52	2,277.00	21	3,461.04
3		Stůl mycí	1820	600	900				
	4	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3,840.00	21	3,840.00
	4	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3,840.00	21	3,840.00
	2	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	4,966.00	21	4,966.00
	9	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1.82	3,874.00	21	7,050.68
	11	Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	2	10,161.00	21	20,322.00
	14	Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ VODA, s klinickou pákou, 250 mm, G3/8"	0	250	0	2	2,276.00	21	4,552.00
		Umyvadlo							
	23	Umyvadlo s otvorem pro baterii, keramika, bílé, oblé	600	470	205	1	6,383.00	21	6,383.00
	12	Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková, ramínko 210 mm	46	245	175	1	1,432.00	21	1,432.00
4		Stůl	1200	600	750				

	16	Stůl kancelářský (podnož lamino)	1200	600	750	1	3,743.00	21	3,743.00
5		Stůl žákovský	3170	600	750	4			
	2	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	450	570	720	12	4,966.00	21	59,592.00
	7	Konstrukce C (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	600	545	720	4	3,335.00	21	13,340.00
	18	Zakrytí zad skříňky/konstrukce	1000	18	770	12.6	1,153.00	21	14,527.80
	17	Zakrytí prostoru mezi skříňkami	1000	18	620	2.4	1,010.00	21	2,424.00
	1	Kotvení skříňky přes bok	0	0	0	4	4,063.00	21	16,252.00
	8	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	12.68	2,277.00	21	28,872.36
	24	Blok výklopný, 2x230 V, 2xUSB nabíjecí, černý kabel 1,5 m	0	0	0	4	4,294.00	21	17,176.00
6		Stůl mycí	1820	600	900				
	2	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	4,966.00	21	4,966.00
	4	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3,840.00	21	3,840.00
	4	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na nožkách s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	3,840.00	21	3,840.00
	9	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1.82	3,874.00	21	7,050.68
	11	Výlevka kameninová pro zabudování	445	445	265	2	10,161.00	21	20,322.00
	14	Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ VODA, s klinickou pákou, 250 mm, G3/8"	0	250	0	2	2,276.00	21	4,552.00
7		Stůl oboustranný	4220	1500	900				
	3	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	6,785.00	21	6,785.00
	2	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	4,966.00	21	4,966.00
	2	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	4,966.00	21	4,966.00
	2	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	4,966.00	21	4,966.00
	2	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	4,966.00	21	4,966.00

	3	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	6,785.00	21	6,785.00
	13	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1500	150	1620	1	32,271.00	21	32,271.00
	20	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny	0	0	0	2	316.00	21	632.00
	15	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	4,296.00	21	8,592.00
	13	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1200	150	1620	1	32,271.00	21	32,271.00
	20	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny	0	0	0	2	316.00	21	632.00
	15	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	4,296.00	21	8,592.00
	13	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1500	150	1620	1	32,271.00	21	32,271.00
	20	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny	0	0	0	2	316.00	21	632.00
	15	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	4,296.00	21	8,592.00
	13	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1500	150	1620	1	32,271.00	21	32,271.00
	20	Panel elektro zásuvek (2x230 V) - do médiové stěny	0	0	0	2	316.00	21	632.00
	15	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	4,296.00	21	8,592.00
	13	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1200	150	1620	1	32,271.00	21	32,271.00
	20	Panel elektro zásuvek (2x230 V) - do médiové stěny	0	0	0	2	316.00	21	632.00
	15	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	4,296.00	21	8,592.00
	13	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm	1500	150	1620	1	32,271.00	21	32,271.00
	20	Panel elektro zásuvek (2x230 V) - do médiové stěny	0	0	0	2	316.00	21	632.00
	15	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"	0	0	0	2	4,296.00	21	8,592.00
	10	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	8.44	5,435.00	21	45,871.40

		Sprcha bezpečnostní							
	21	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení na stěnu	0	0	0	1	3,973.15	21	3,973.15
		Věšáková stěna							
	19	Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků	800	200	2000	3	3,290.00	21	9,870.00
						630,798.00			

		Montážní práce, doprava							
		Montážní práce				1	95,450.00	21	95,450.00#
		Doprava - Kroměříž				1	13,225.00	21	13,225.00
		Příplatek za barevné provedení				1	15,000.00	21	15,000.00
		Cena celkem bez DPH							754,473.00
		Cena 21% DPH							158,439.33
		Cena celkem s DPH							912,912.33