

DODATEK č.1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005219

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21.0146.213Z24

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: TDI -D0 - Revitalizace CBK na SOKP 516 v km 23,2 - 26,0 P a L

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO:	41192168
DIČ:	CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. značka B 992
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Jelikož došlo během realizace zakázky „**D0 - Revitalizace CBK na SOKP 516 v km 23,2 - 26,0 P a L**“ k prodloužení termínu dokončení o **30 dní** a navýšení objemu prací, dohodly se smluvní strany na znění následujícího dodatku ke smlouvě.

Měněné či doplněné články smlouvy:

Text článku IV.1 původní smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

1. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **835.500,- Kč bez DPH**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto Dodatku Smlouvy a jeho jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek¹). Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Smlouva na TDI, příloha č. 2 Prováděcí smlouvy na akci:

Soupis služeb TDI -D0 - Revitalizace CBK na SOKP 516 v km 23,2 - 26,0 P a L

Předpokládaná doba realizace: 105 dnů

Stavební dozor - stálý

Předpokládané stavební náklady: 64 mil. Kč bez DPH

Žlutě - doplní uchazeč

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba	Cena Kč	Dodatek č. 1		Cena celkem Kč
						Počet dní celkem	Denní sazba	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)								)
specialisté :								
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring a rozpočty (ZBV)								)
Celkem (bez DPH) :					658 500			177 000 835 500

Fakturováno bude dle skutečnosti, doloženo zápisem ve stavebním deníku.

Cena za dopravu na stavbu, režijní náklady a obdobné náklady jsou obsaženy již v jednotkových cenách.

Datum: 29.08.2022