

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko


(dále jen „dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

IČ: 66 00 22 22



(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné

a

Gmina Krzyżanowice

se sídlem: : ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice

zastoupený/jednající: Grzegorz Utracki - Starosta

IČ: 27 62 58 440



Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne 11.02.2020 Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

**Ekoturismus - Atrakce povodí Horní Odry
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001849**

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento dodatek původní smlouvy.

Čl. 1

Čl. 2, odst. 1 smlouvy se mění takto:

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.01.2023.

Čl. 8, odst. 8 smlouvy se mění takto:

Příloha č. 3 Smlouvy: *Podrobný rozpočet projektu* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Příloha č. 4 Smlouvy: *Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Příloha č. 6 Smlouvy: *Finanční plán* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
 - Změnový list ze dne 12.07.2022.
 - Podrobný rozpočet projektu.
 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
 - Finanční plán.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

V Olomouci, dne


Za věcnou a formální správnost dodatku:.....



Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze dne


Za poskytovatele dotace:



Ředitel odboru Evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne.....

Za Hlavního příjemce dotace:



(statutární zástupce, funkce)



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

Karta změny dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): / Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 12.07.2022	
1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu	
Nr projektu / Č. projektu:	CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001849
Tytuł projektu / Název projektu:	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry Ekoturismus - Atrakce povodí Horní Odry
Partner wiodący / Vedoucí partner:	Gmina Krzyżanowice
Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká:	Gmina Krzyżanowice
Numer zmiany / Číslo změny:	8/ 1MSiNk
Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Bylo vydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva?	Tak / Ano - Nie / Ne
Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno):	11.02.2020r.
Zmiana ex-post? / Změna ex-post?	Tak / Ano - Nie / Ne
2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny	
2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny:	
Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych	
<p>Po przeprowadzonej procedurze wyboru dostawy wyposażenia meblowego do Centrum Górnej Odry powstałego w ramach przedmiotowego projektu pojawiły się oszczędności w wysokości 25 tysięcy Euro w kategorii budżetowej 5.3 Meble i instalacje. Jednocześnie według wstępnego rozeznania rynku okazało się, że zaplanowane koszty dotyczącej ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania wirtualnej rzeczywistości w Centrum Górnej Odry zostały niedoszacowane na etapie opracowywania budżetu projektu, wzrosty cen uwarunkowane są także koniunkturą na rynku oraz czasem jaki upłynął od aplikowania o środki, a czasem realizacji.</p> <p>W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie projektu polegającej na przesunięciu środków w wysokości 25.000 Euro z Kategorii 5.3. Meble i instalacje do Kategorii 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy. Jednocześnie w związku z czasem jaki wymagany jest na przeprowadzenie procedur uzyskania zgody na zmianę, zabezpieczeniu środków w budżecie i procedury wyboru wykonawcy zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji projektu do stycznia 2023 roku.</p> <p>Wprowadzenie zmiany nie będzie miało wpływu na ostateczny budżet projektu, gdyż jest to modyfikacja w już zakontraktowanych środkach bez zwiększenia całości budżetu i pozwoli na bezproblemową realizację wskaźników, które pozostaną na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.</p>	



Po výběrovém řízení na dodávku nábytkového vybavení Střediska Horní Odry, vytvořeném v rámci předmětného projektu, se objevila úspora ve výši 25 tis. EUR. V rozpočtové kategorii 5.3 Nábytek a instalace. Zároveň se podle předběžného průzkumu trhu ukázalo, že plánované náklady spojené s multimediální výstavou spolu s nákupem hardwaru a software pro přípravu virtuální reality v Centru Horní Odry byly ve fázi přípravy rozpočtu projektu podceněny, navýšení cen je podmíněno i ekonomickou situací na trhu a dobou, která uplynula od podání žádosti o finanční prostředky, a časem implementace.

V souvislosti s výše uvedeným Vás žádáme o souhlas s provedením změn v rozpočtu projektu spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 25 000 EUR z kategorie 5.3. Nábytek a zařízení do kategorie 4.13 Jiné specifické odborné znalosti. Zároveň z důvodu doby potřebné k provedení procedur pro získání souhlasu se změnou a výběrových řízení na dodavatele si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení doby realizace projektu do ledna 2023. Zavedení změny nebude mít vliv na konečný rozpočet projektu, neboť se jedná o úpravu v již nasmlouvaných prostředcích bez navýšení celkového rozpočtu a umožní bezproblémovou realizaci ukazatelů, které zůstanou na úrovni uvedené v žádosti o financování.

Budżet przed zmianą:

4	Kód4	4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi	3	Opracowanie ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania multimedialnej ekspozycji w Centrum Odry / Vývoj multimediální výstavy s nákupem vybavení a softwaru pro přípravu multimediální výstavy v centru Odry	usługa/služba	1	50 000,00	50 000 €
---	------	---	---	--	---------------	---	-----------	----------

6	Kód5	5.3. Meble i instalacje	3	Zakup wyposażenia do Centrum Górnej Odry / Nákup zařízení pro středisko Horní Oder	usługa/služba	1	45 000,00	45 000 €
---	------	-------------------------	---	--	---------------	---	-----------	----------

Budżet po zmianie

4	Kód4	4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi	3	Opracowanie ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania multimedialnej ekspozycji w Centrum Odry / Vývoj multimediální výstavy s nákupem vybavení a softwaru pro přípravu multimediální výstavy v centru Odry	usługa/služba	1	75 000,00	75 000 €
---	------	---	---	--	---------------	---	-----------	----------

6	Kód5	5.3. Meble i instalacje	3	Zakup wyposażenia do Centrum Górnej Odry / Nákup zařízení pro středisko Horní Oder	usługa/služba	1	20 000,00	20 000 €
---	------	-------------------------	---	--	---------------	---	-----------	----------

2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uvedte co je příčinou změny v projektu:

Przyczyna zmiany wynika z możliwości wykorzystania rezerwy środków w budżecie projektu z kategorii, na której pojawiły się oszczędności do kategorii, na której środki są niewystarczające do realizacji pełnego zakresu projektu tj. wykonania ekspozycji multimedialnej w centrum Górnej Odry.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Důvod změny vyplývá z možnosti využití rezervy finančních prostředků v rozpočtu projektu z kategorie, kde se objevily úspory, do kategorie, kde finanční prostředky nestačí na realizaci celého rozsahu projektu, tedy realizaci multimediální výstavy v centru Horní Odry.

<p>2.3. Vplyv zmeny na spolupracu transgranicnu projektu lub jeho oddziaľovanie (prosimo opisať czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy) / Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: (popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)</p>	
<p>Wplyw zmiany na kryteria wspolpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce: <input type="checkbox"/> Pozytywny / Pozitivní <input checked="" type="checkbox"/> Neutralny / Neutrální <input type="checkbox"/> Negatywny / Negativní</p>	<p>Wplyw zmiany na oddziaľovanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu: <input checked="" type="checkbox"/> Pozytywny / Pozitivní <input checked="" type="checkbox"/> Neutralny / Neutrální <input type="checkbox"/> Negatywny / Negativní</p>
<p>Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: Nie dotyczy, zmiana nie wpływa na kryteria współpracy transgranicznej.</p>	<p>Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: Nie dotyczy, zmiana nie wpływa na oddziaľovanie transgraniczne projektu.</p>
<p>2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):</p>	
<p>Přílohy / Załączniki*: Budžet projektu/ Rozpočet projektu *W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.</p>	
<p>Pierwotnie / Původní*: *Prosimo wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>	<p>Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / Popis*: *Prosimo o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>
<p>Przewidywany termin Zakończenia/Předpokládané datum ukončení: 30.09.2022 Budžet przed zmianą 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi: 50 000 € 5.3. Meble i instalacje: 45 000 €</p>	<p>Przewidywany termin Zakończenia/Předpokládané datum ukončení: 31.01.2023 Budžet po zmianie: 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi: 75 000 € 5.3. Meble i instalacje: 20 000 €</p>
<p>3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího partnera</p>	



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kontroler Partnera Wiodącego pozytywnie opiniuje wnioskowane zmiany, zarówno dotyczące zmian w budżecie projektu (nie powodujące zwiększenia kwoty dofinansowania), jak i zmianę w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu do 31 stycznia 2023 roku. Takie stanowisko Kontrolera PW podyktowane jest tym, że od planowania budżetu projektu minęło już kilka lat, a na etapie planowania trudno było przewidzieć tak znaczące wzrosty cen niektórych towarów i usług. W opinii Kontrolera PW, wnioskowane wydłużenie okresu realizacji projektu pozwoli też na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań i wskaźników.

/

Kontrolor vedoucího partnera souhlasí s navrhovanými změnami, a to jak se změnami v rozpočtu projektu (nevedoucí k navýšení dotace), tak se změnou týkající se prodloužení doby realizace projektu do 31. ledna 2023. Toto stanovisko vyplývá ze skutečnosti, že od plánování rozpočtu projektu uplynulo již několik let a ve fázi plánování bylo obtížné předvídat tak výrazné zvýšení cen určitého zboží a služeb. Podle názoru kontrolora vedoucího partnera umožní požadované prodloužení doby realizace projektu také realizaci všech plánovaných aktivit a ukazatelů.

4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor

V rámci změny č. 6 požádal partner o prodloužení do 30.9.2022 (důvodem byl rovněž proces výběrového řízení). Již ve stanovisku ke změně č. 6 jsme za CZ kontrolora uváděli, že český partner nevykazuje ve svých aktivitách zpoždění. Následně došlo k prodloužení projektu o 9 měsíců.

Nyní PL partner žádá o další prodloužení (+4 měsíce), přičemž uváděný důvod, že jde o dobu potřebnou k provedení procedur pro získání souhlasu se změnou a výběrových řízení na dodavatele není pro CZ kontrolora dostatečně srozumitelný (tj. proč je nutný souhlas a proč byla nutná změna výběrových řízení) a vlastně nejde o důvod, ale jen o popis, že potřebují více času. Změna rozpočtu se týká rozpočtu pouze PL partnera. CZ partner žádné prodloužování nepotřebuje, neboť realizace české části projektu je ukončena.

Pro nesrozumitelnost důvodu k prodloužení ponecháváme vydání stanoviska na PL kontrolorovi.

/

W ramach zmiany nr 6 partner zawnioskował o przedłużenie projektu do 30.09.2022 (powodem zmiany był również proces przetargowy). Już w stanowisku do zmiany nr 6 kontroler po stronie czeskiej stwierdził, że czeski partner nie wykazuje opóźnień we swych działaniach zaplanowanych w projekcie. Projekt został przedłużony o 9 miesięcy. Partner projektu wnioskuje o dalsze przedłużenie projektu (+4 miesiące), stwierdzając, że jest to czas, który potrzebuje na przeprowadzenie procedury dla uzyskania zgody na zmianę oraz na procedurę przetargową dla dostawców – dane argumenty nie są to dla czeskiego kontrolera wystarczająco zrozumiałe (tj. dlaczego jest konieczna zgoda i dlaczego była konieczna zmiana procesu przetargowego) a właściwie nie jest to powód ale tylko opis, że partner potrzebuje więcej czasu. Zmiana dotyczy jedynie budżetu polskiego partnera. Czeski partner żadne przedłużenie projektu nie potrzebuje, ponieważ realizacja czeskiej części projektu została zakończona. Ze względu na niezrozumienie powodu przedłużenia projektu wydanie stanowiska pozostawiamy polskiemu kontrolerowi.

Typ zmiany / Typ změny:

~~Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora~~

~~Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS~~

Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

~~Istotna do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)~~

5. Stanowisko WS / Stanowisko JS

*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 1.08.2022

JS se ztotožňuje se stanoviskem příslušného Kontrolora a souhlasí s požadovanými změnami.

//

WS utożsamia się ze stanowiskiem właściwego Kontrolera i zgadza się na zaproponowane zmiany.

6. Stanowisko IZ / KM / Stanowisko ŘO / MV*

*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 2. 8. 2022

Řídicí orgán souhlasí s přesunem prostředků ve výši 25 000 € z kap. 5.3 do kap. 4.13. „Výstavy a digitální expozice byly v projektu plánovány a navýšení výdajů na tuto část KA 3 je řádně odůvodněno.

ŘO dále souhlasí s prodloužením termínu ukončení realizace **do 31. 1. 2023.**

/

Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na przesunięcie środków w wysokości 25 000 € z rozdz. 5.3 do rozdz. 4.13. „Wystawy i ekspozycje multimedialne“ były już w projekcie zaplanowane a zwiększenie środków na daną część DK 3 jest odpowiednio uzasadnione.

IZ również wyraża zgodę na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu **do 31.1.2023.**

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Částečivo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku):~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):.....~~

Uwaga / Poznámka:

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval: Karolina Jesionek

Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+: 3.08.2022

9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam:

Celkový rozpočet projektu
Całkowity budżet projektu

Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry / Ekoturismus - Atrakcje powodzi Horní Odry

Partneři / Partnerzy		Způsobilé výdaje Wydatki całkowite	Kapitoly rozpočtu Kategorii wydatków	Celkový rozpočet Budżet całkowity	Klíčové aktivity Działania kluczowe	Celkový rozpočet Budżet całkowity
Dle partnerů / Według partnerów:		1 226 734,73 €	Rozpočet celkem / Budżet razem:	1 226 734,73 €	Dle aktivit:	1 226 734,73 €
VP/ PW	Obec Krzyżanowice / Gmina Krzyżanowice	754 277,77 €			0	11 204,28
Partner 1	Mesto Bohumin / Miasto Bohumin	472 456,96 €	01 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	- €	1	0,00
Partner 2	Název partnera / Nazwa partnera	- €	02 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	- €	2	436,65
Partner 3	Název partnera / Nazwa partnera	- €	03 Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania	- €	3	752 227,77
Partner 4	Název partnera / Nazwa partnera	- €	04 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	84 436,65 €	4	462 866,03
Partner 5	Název partnera / Nazwa partnera	- €	05 Výdaje na vybavení Wydatki na wyposażenie	25 813,67 €	x	0,00
Partner 6	Název partnera / Nazwa partnera	- €	06 Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	1 112 984,41 €	x	0,00
Partner 7	Název partnera / Nazwa partnera	- €	07 Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	3 500,00 €	x	0,00
Partner 8	Název partnera / Nazwa partnera	- €			x	0,00
Partner 9	Název partnera / Nazwa partnera	- €	Nezpůsobilé výdaje všech partnerů / Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów	- €	x	0,00
Partner 10	Název partnera / Nazwa partnera	- €			x	0,00
Partner 11	Název partnera / Nazwa partnera	- €	Celkové výdaje projektu / Całkowite wydatki projektu	1 226 734,73 €	x	0,00

VP/ PW

Obec Krzyżanowice / Gmina Krzyżanowice

Vydaje Łącznie 754 277,77

Rozpočet projektového partnera / Budžet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PŮDBARVENÁ POLE NALEŽEJÍ VYPLNĚNÍ BÍLE PŮLÍ

TEXTY VYPLŇTE DVOJZÁČNĚ!!! OPISEY NALEŽEJÍ WPISÁČ V OBU JEZYKÁCH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT NIŽE! PROSÍME O WPISÁNÍ NÁZVŮ DÍLAŇ KLÍČOVÝCH V TABELI VÝKAZ VÝDAŇKŮ DÍLAŇ KLÍČOVÝCH PŮNÍŽE!

Aktivity / Działanie 754 277,77

Specifikace nákupu a služeb / Specyfikacja zakupów i usług

Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu
Jednorázová kvóta na vytvoření projektu

1 750,00

o.k.

Poř. č. / Numer	Kód x	Kód x.y	Klíčová aktivita / Działania kluczowe	Položka/ Pozycja	Jednotky Jednotky			Součet Łącznie
					jednotka jednotka	počet ilość	Cena	
1	Kód4	4.5. Działania promocyjne	2	Baner na czas budowy / Baner w průběhu výstavby	szt./kus	1	150,00	150 €
2	Kód4	4.5. Działania promocyjne	2	Tablica pamiętkowa / Pamętní deska	szt./kus	1	150,00	150 €
3	Kód6	6.3. Roboty budowlane	3	Przebudowa budynku bylego przejścia granicznego na Centrum Górnej Odry - wykonanie sal ekspozycyjnych, przebudowa układu pomieszczeń, odnowienie elewacji, zagospodarowanie terenu wokolo / Rekonstrukce budowy bývalého hraničního přechodu do středú Horního Odry - výstavba výstavních hal, rekonstrukce rozložení pokojů, renovace fasád, rozvoje krajiny.	usluga/sluzba	1	648 227,77	648 228 €
4	Kód4	4.13 Inne specyficzne eksperty	3	Opracowanie ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania multimedialnej ekspozycji w Centrum Odry / Wyoj multimedialni wystawy s nákupem vybavení a softwaru pro přípravu multimedialni výstavby v centru Odry	usluga/sluzba	1	75 000,00	75 000 €
5	Kód4	4.9. Usługi doradcze	3	Nadzór inwestorski na pracami budowlanymi / Dohled stavebních prací	usluga/sluzba	1	6 000,00	6 000 €
6	Kód5	5.3. Meble i instalacje	3	Zakup wyposażenia do Centrum Górnej Odry / Nákup zařízení pro středisko Horní Odry	usluga/sluzba	1	20 000,00	20 000 €
7	Kód4	4.13 Inne specyficzne eksperty	3	Doradztwo eksperta z dziedziny propagowania turystyki i ochrony przyrodniczej / Poradenství odborníkem v oblasti podpory cestovního ruchu a ochrany přírody	usluga/sluzba	1	3 000,00	3 000 €

Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu	
Hlavní parametry vybavení Głównie parametry wyposażenia	Adresa umístění vybavení Adres umieszczenia wyposażenia
Baner wywieszony na budynku bylego przejścia granicznego na czas prowadzonych tam prac budowlanych / Baner wywieszony na budowie někdejší pohraniční stanice po dobu provádění stavebních prací.	x
Tablica pamiętkowa zawieszona na elewacji Centrum Odry, informująca o dofinansowaniu projektu / Pamętní deska zavęšená na elevaci Centra Odry informující o spolufinancování projektu.	x
Przebudowa obiektu bylego przejścia zgodnie z opisem we wniosku projektowym, załącznikami oraz dokumentacją / Rekonstrukce bývalého objektu křižení, jak je popsáno v žádosti o projekt, přílohy a dokumentace	x
Opracowanie i wykonanie koncepcji multimedialnej ekspozycji dot. Przyrody Meandrů Odry oraz sąsiedztwa rzeki Odry. Jej adaptacja do pomieszczeń, wykup praw autorskich, montaż, przygotowanie dwóch wersji językowych polskiej i czeskiej / Wyoj a realizace konceptu multimedialni výstavby o povaze Oderských meandrů a okolí řeky Odry. Jeho adaptace na pokoje, nákup autorských práv, montáž přípravu dvou jazykových verzí polštiny a češtiny	x
Nadzór nad pracami przy przebudowie budynku bylego przejścia granicznego / Dozor nad pracami při přestavbě budovy někdejší pohraniční stanice.	x
Zakup krzesel, biurek, regałów oraz innych mebli, które stanowią będą wyposażenie Centrum Górnej Odry. Stanowić będą one wyposażenie udostępnione turystom odwiedzającym Centrum i posłužia one do obsługi ruchu turystycznego, jak i stworzenia ekspozycji, czy realizacji zadań z zakresu promocji miejsc dziedzictwa przyrodniczego. Dokładna liczbą jest trudná do oszacowania ze względu na fakt, iż szczegóły utworzonej koncepcji samego wnętrza centrum i jego ekspozycji, mają zostać opracowane przez specjalistów w ramach usługi eksperta ekologa opisanego w pozycji 7 / Nákup židlí, stolů, regalů a jiného nábytku, kterým bude vybaveno Centrum Horní Odry. Toto vybavení bude zpřístupněno návštěvníkům Centra a bude použito pro poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a také pro vytvoření expozice či realizaci činnosti v oblasti propagace míst přírodního dědictví. Přesný počet je těžké odhadnout, protože detaily vytvořené koncepce samotného interiéru Centra a jeho expozice mají připravit odborníci v rámci služby popsané v polože 4 tohoto rozpočtu, za účasti odborníka-ekologa popsaného v polože 7.	
Usługa polegająca na doradztwie przy tworzeniu koncepcji ekspozycji oraz zajęć organizowanych w Centrum Górnej Odry. Chodzi o ekologa zajmującego się propagowaniem ekoturystyki, który doradzi w sprawie jak najlepszego udostępnienia walorów przyrodniczych z zachowaniem zasad ich poszanowania / Sluzba spočívající v poskytování poradenství při přípravě koncepcie expozice a různých programů pořádaných v Centru Horní Odry. Jedná se o ekologa zabývajícího se propagací ekoturismu, který poradí v oblasti co nejlepšího zpřístupnění přírodního bohatství i dodržení zásad jeho respektování.	x

Přehled výdajů kapitol	1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00
Wykaz wydatków rozdzielów	2	Kancelářské a administrativní výdaje	0,00
	3	Náklady na cestování a ubytování	0,00
	4	Koszty podrůzy i zakwaterowania	0,00
	5	Náklady na externí poradenství a služby	84 300,00
	6	Koszty ekspertů i usług zewnętrznych	20 000,00
	7	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	648 227,77
	8	Pořizování nemovitosti a stavební práce	648 227,77
Přehled výdajů klíčových aktivit	9	Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	648 227,77
	10	Výdaje na přípravu projektové žádosti	1 750,00
	11	Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	1 750,00
	12	Způsobitelné výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne	754 277,77
	13	Nezpůsobitelné výdaje / Wydatki niekwalifikowalne	0
	14	Výdaje za projekt / Wydatki za projekt	754 277,77
	15	Připrava projektu/ Przygotowanie projektu	1 750,00
	16	Rizeni projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne	0,00
	17	Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne	300,00
	18	Založení Centra Horní Odry / Utworzenie Centrum Górnej Odry	752 277,77
	19	Zpřístupnění Vrbického jezera / Udostępnienie jezior Vrbického	0,00
20	aktivita / działanie	0,00	
21	aktivita / działanie	0,00	
22	aktivita / działanie	0,00	
23	aktivita / działanie	0,00	
24	aktivita / działanie	0,00	
25	aktivita / działanie	0,00	
26	aktivita / działanie	0,00	
27	aktivita / działanie	0,00	
28	aktivita / działanie	0,00	
29	aktivita / działanie	0,00	
30	aktivita / działanie	0,00	
31	aktivita / działanie	0,00	
32	aktivita / działanie	0,00	
33	aktivita / działanie	0,00	
34	aktivita / działanie	0,00	
35	aktivita / działanie	0,00	
36	aktivita / działanie	0,00	
37	aktivita / działanie	0,00	
38	aktivita / działanie	0,00	
39	aktivita / działanie	0,00	
40	aktivita / działanie	0,00	
41	aktivita / działanie	0,00	
42	aktivita / działanie	0,00	
43	aktivita / działanie	0,00	
44	aktivita / działanie	0,00	
45	aktivita / działanie	0,00	
46	aktivita / działanie	0,00	
47	aktivita / działanie	0,00	
48	aktivita / działanie	0,00	
49	aktivita / działanie	0,00	
50	aktivita / działanie	0,00	
51	aktivita / działanie	0,00	
52	aktivita / działanie	0,00	
53	aktivita / działanie	0,00	
54	aktivita / działanie	0,00	
55	aktivita / działanie	0,00	
56	aktivita / działanie	0,00	
57	aktivita / działanie	0,00	
58	aktivita / działanie	0,00	
59	aktivita / działanie	0,00	
60	aktivita / działanie	0,00	
61	aktivita / działanie	0,00	
62	aktivita / działanie	0,00	
63	aktivita / działanie	0,00	
64	aktivita / działanie	0,00	
65	aktivita / działanie	0,00	
66	aktivita / działanie	0,00	
67	aktivita / działanie	0,00	
68	aktivita / działanie	0,00	
69	aktivita / działanie	0,00	
70	aktivita / działanie	0,00	
71	aktivita / działanie	0,00	
72	aktivita / działanie	0,00	
73	aktivita / działanie	0,00	
74	aktivita / działanie	0,00	
75	aktivita / działanie	0,00	
76	aktivita / działanie	0,00	
77	aktivita / działanie	0,00	
78	aktivita / działanie	0,00	
79	aktivita / działanie	0,00	
80	aktivita / działanie	0,00	
81	aktivita / działanie	0,00	
82	aktivita / działanie	0,00	
83	aktivita / działanie	0,00	
84	aktivita / działanie	0,00	
85	aktivita / działanie	0,00	
86	aktivita / działanie	0,00	
87	aktivita / działanie	0,00	
88	aktivita / działanie	0,00	
89	aktivita / działanie	0,00	
90	aktivita / działanie	0,00	
91	aktivita / działanie	0,00	
92	aktivita / działanie	0,00	
93	aktivita / działanie	0,00	
94	aktivita / działanie	0,00	
95	aktivita / działanie	0,00	
96	aktivita / działanie	0,00	
97	aktivita / działanie	0,00	
98	aktivita / działanie	0,00	
99	aktivita / działanie	0,00	
100	aktivita / działanie	0,00	
101	aktivita / działanie	0,00	
102	aktivita / działanie	0,00	
103	aktivita / działanie	0,00	
104	aktivita / działanie	0,00	
105	aktivita / działanie	0,00	
106	aktivita / działanie	0,00	
107	aktivita / działanie	0,00	
108	aktivita / działanie	0,00	
109	aktivita / działanie	0,00	
110	aktivita / działanie	0,00	
111	aktivita / działanie	0,00	
112	aktivita / działanie	0,00	
113	aktivita / działanie	0,00	
114	aktivita / działanie	0,00	
115	aktivita / działanie	0,00	
116	aktivita / działanie	0,00	
117	aktivita / działanie	0,00	
118	aktivita / działanie	0,00	
119	aktivita / działanie	0,00	
120	aktivita / działanie	0,00	
121	aktivita / działanie	0,00	
122	aktivita / działanie	0,00	
123	aktivita / działanie	0,00	
124	aktivita / działanie	0,00	
125	aktivita / działanie	0,00	
126	aktivita / działanie	0,00	
127	aktivita / działanie	0,00	
128	aktivita / działanie	0,00	
129	aktivita / działanie	0,00	
130	aktivita / działanie	0,00	
131	aktivita / działanie	0,00	
132	aktivita / działanie	0,00	
133	aktivita / działanie	0,00	
134	aktivita / działanie	0,00	
135	aktivita / działanie	0,00	
136	aktivita / działanie	0,00	
137	aktivita / działanie	0,00	
138	aktivita / działanie	0,00	
139	aktivita / działanie	0,00	
140	aktivita / działanie	0,00	
141	aktivita / działanie	0,00	
142	aktivita / działanie	0,00	
143	aktivita / działanie	0,00	
144	aktivita / działanie	0,00	
145	aktivita / działanie	0,00	
146	aktivita / działanie	0,00	
147	aktivita / działanie	0,00	
148	aktivita / działanie	0,00	
149	aktivita / działanie	0,00	
150	aktivita / działanie	0,00	
151	aktivita / działanie	0,00	
152	aktivita / działanie	0,00	
153	aktivita / działanie	0,00	
154	aktivita / działanie	0,00	
155	aktivita / działanie	0,00	
156	aktivita / działanie	0,00	
157	aktivita / działanie	0,00	
158	aktivita / działanie	0,00	
159	aktivita / działanie	0,00	
160	aktivita / działanie	0,00	
161	aktivita / działanie	0,00	
162	aktivita / działanie	0,00	
163	aktivita / działanie	0,00	
164	aktivita / działanie	0,00	
165	aktivita / działanie	0,00	
166	aktivita / działanie	0,00	
167	aktivita / działanie	0,00	
168	aktivita / działanie	0,00	
169	aktivita / działanie	0,00	
170	aktivita / działanie	0,00	
171	aktivita / działanie	0,00	
172	aktivita / działanie	0,00	
173	aktivita / działanie	0,00	
174	aktivita / działanie	0,00	
175	aktivita / działanie	0,00	
176	aktivita / działanie	0,00	
177	aktivita / działanie	0,00	
178	aktivita / działanie	0,00	
179	aktivita / działanie	0,00	
180	aktivita / działanie	0,00	
181	aktivita / działanie	0,00	
182	aktivita / działanie	0,00	
183	aktivita / działanie	0,00	
184	aktivita / działanie	0,00	
185	aktivita / działanie	0,00	
186	aktivita / działanie	0,00	
187	aktivita / działanie	0,00	
188	aktivita / działanie	0,00	
189	aktivita / działanie	0,00	
190	aktivita / działanie	0,00	
191	aktivita / działanie	0,00	
192	aktivita / działanie	0,00	
193	aktivita / działanie	0,00	
194	aktivita / działanie	0,00	
195	aktivita / działanie	0,00	
196	aktivita / działanie	0,00	
197	aktivita / działanie	0,00	
198	aktivita / działanie	0,00	
199	aktivita / działanie	0,00	
200	aktivita / działanie	0,00	
201	aktivita / działanie	0,00	
202	aktivita / działanie	0,00	
203	aktivita / działanie	0,00	
204	aktivita / działanie	0,00	
205	aktivita / działanie	0,00	
206	aktivita / działanie	0,00	
207	aktivita / działanie	0,00	
208	aktivita / działanie	0,00	
209	aktivita / działanie	0,00	
210	aktivita / działanie	0,00	
211	aktivita / działanie	0,00	
212	aktivita / działanie	0,00	
213	aktivita / działanie	0,00	
214	aktivita / działanie	0,00	
215	aktivita / działanie	0,00	
216	aktivita / działanie	0,00	
217	aktivita / działanie	0,00	
218	aktivita / działanie	0,00	
219	aktivita / działanie	0,00	
220	aktivita / działanie	0,00	
221	aktivita / działanie	0,00	
222	aktivita / działanie	0,00	
223	aktivita / działanie	0,00	
224	aktivita / działanie	0,00	
225	aktivita / działanie	0,00	
226	aktivita / działanie	0,00	
227	aktivita / działanie	0,00	
228	aktivita / działanie	0,00	
229	aktivita / działanie	0,00	
230	aktivita / działanie	0,00	
231	aktivita / działanie	0,00	
232	aktivita / działanie	0,00	
233	aktivita / działanie	0,00	
234	aktivita / działanie	0,00	
235	aktivita / działanie	0,00	
236	aktivita / działanie	0,00	
237	aktivita / działanie	0,00	
238	aktivita / działanie	0,00	
239	aktivita / działanie	0,00	
240	aktivita / działanie	0,00	
241	aktivita / działanie	0,00	
242	aktivita / działanie	0,00	
243	aktivita / działanie	0,00	
244	aktivita / działanie	0,00	
245	aktivita / działanie	0,00	
246	aktivita / działanie	0,00	
247	aktivita / działanie	0,00	
248	aktivita / działanie	0,00	
249	aktivita / działanie	0,00	
250	aktivita / działanie	0,00	
251	aktivita / działanie	0,0	

Partner 1

Mesto Bohumin / Miasto Bohumin

Výdaje
Łącznie 472 456,96

Rozpočet projektového partnera / Budzet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŽY WYPEŁNIC BIAŁE POLA

TEXTY VYPLŇUJTE DVOJJAZYČNĚ!!!OPISY NALEŽY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT

NÍŽE/PROSIMY O WPISANIE NAZWY DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH W TABELI WYKAZ WYDATKÓW DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH PONIŻEJ

Aktivity /
Działanie 472 456,96Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu
Jednorazowa kwota na przygotowanie projektu.

1 750,00

o.k.

Poř. č. / Numer	Kód x	Kód x,y	Klíčová aktivita / Działanie kluczowe	Položka/ Pozycja	Jednotky Jednostki			Součet Łącznie
					jednotka jednostka	počet ilość	Cena	
1	Kód6	6.3 Stavební práce	4	OBNOVA REKREAČNÍ OBLASTI VRBICKÉHO JEZERA/Odtworzenie obszaru rekreacyjnego Wrbrickiego jezera	soubor	1	448 068,00	448 068 €
2	Kód6	6.3 Stavební práce	4	Technický dozor investora/Inspektor nadzoru inwestorskiego	služba/usluga	1	5 859,37	5 859 €
3	Kód6	6.3 Stavební práce	4	Autorský dozor/Nadzór autorski	služba/usluga	1	1 953,12	1 953 €
4	Kód4	4.5. Propagace, informování	2	Tablica pamiátkowa / Pamétní deska	ks/szt.	1	97,65	98 €
5	Kód6	6.3 Stavební práce	4	Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/Praca Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	služba/usluga	1	1 171,87	1 172 €
6	Kód6	6.3 Stavební práce	0	Projektová dokumentace - studie + DÚR / Dokumentacja projektowa - studia + dokumentacja dla decyzji terytorialnej	služba/usluga	1	3 081,71	3 082 €
7	Kód6	6.3. Roboty budowlane	0	Projektová dokumentace - DSP a DPS/ Dokumentacja projektowa - dokumentacja pozwoleń na budowę i dokumentacja prac budowlanych	služba/usluga	1	4 622,57	4 623 €
8	Kód5	5.8. Jiné specifické vybavení	4	Sčítač turistů/Licznik turystów	ks/szt.	1	5 813,67	5 814 €
9	Kód4	4.5. Propagace, informování	2	Tabulka po dobu realizace/Tabela czasu wykonania	ks/szt.	1	39,00	39 €

Přehled výdajů kapitol

Wykaz wydatków rozdziałów

1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00
2	Kancelářské a administrativní výdaje Wydatki biurowe i administracyjne	0,00
3	Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania	0,00
4	Náklady na externí poradenství a služby Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	136,65
5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	5 813,67
6	Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	464 756,64
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	1 750,00
	Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne	472 456,96
	Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne	0
	Výdaje za projekt / Wydatki za projekt	472 456,96

Přehled výdajů klíčových aktivit

Wykaz wydatków działań kluczowych

0	Příprava projektu/ Przygotowanie projektu	9 454,28
1	Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne	0,00
2	Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne	136,65
3	Založení Centra Horní Oder / Utworzenie Centrum Górnej Odry	0,00
4	Zpřístupnění Vrbického jezera / Udostępnienie jezior Vrbickiego	462 866,03
5	aktivita / działanie	0,00
6	aktivita / działanie	0,00
7	aktivita / działanie	0,00
8	aktivita / działanie	0,00
9	aktivita / działanie	0,00
10	aktivita / działanie	0,00
11	aktivita / działanie	0,00
		472 456,96

Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu / Zpracování a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu / Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność

Název projektu / Nazwa projektu	Ekoturismus - Atrakce povodi Horní Odry / Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry	
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu	CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001849	

Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+	02.10.2018
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu	01.04.2019
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu	31.01.2023

Monitorovací období / Okres monitorujący		Typ souhrnné zprávy / Typ raportu zbiorczego	Termíny pro předložení dlučích monitorovacích zpráv včetně Soupisek dokladů / Termin podání Raportu częściowego włącznie Zestawień dokumentów	Termín pro předložení souhrnné zprávy se žádostí o platbu / Termin podání raportu zbiorczego razem z wnioskem o płatność
1	03.10.2018	31.12.2019	první / pierwszy 30.01.2020	29.04.2020
2	01.01.2020	30.06.2020	průběžná / bieżący 30.07.2020	28.10.2020
3	01.07.2020	31.12.2020	průběžná / bieżący 30.01.2021	30.04.2021
4	01.01.2021	30.06.2021	průběžná / bieżący 30.07.2021	28.10.2021
5	01.07.2021	31.12.2021	průběžná / bieżący 30.01.2022	30.04.2022
6	01.01.2022	30.06.2022	průběžná / bieżący 30.07.2022	28.10.2022
7	01.07.2022	31.01.2023	závěrečná / końcowy 02.03.2023	31.05.2023

Dne / Data	Jméno a příjmení / Imię i nazwisko	Podpis / Podpis, pieczęćka
04.08.2022r.	Grzegorz Utracki	

Finanční plán / Plan finansowy**Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001849****Název projektu / Tytuł projektu: Ekoturismus - Atrakce povodí Horní Odry / Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry**

Pořadí / Kolejność	Plánované datum předložení / Termin złożenia	Plán / Plan	Závěrečná platba / Płatność końcowa
1	29. 4. 2020	0,00 euro	Ne / Nie
2	28. 10. 2020	0,00 euro	Ne / Nie
3	30. 4. 2021	780 000,00 euro	Ne / Nie
4	28. 10. 2021	340 000,00 euro	Ne / Nie
5	30. 4. 2022	12 600,00 euro	Ne / Nie
6	28. 10. 2022	20 000,00 euro	Ne / Nie
7	31. 5. 2023	75 000,00 euro	Ano / Tak