

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

na akci

Zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v č.p.  
15, ul. Krajířova

Objednatel: **Město Dačice** č.sml.obj.: 206/1S/2022

Zhotovitel: **Stylově s.r.o.** č.sml.zhot.:

### Popis změn:

- 1.Měněpráce
- 2.Vícepráce

### Odůvodnění změn:

#### Ad. 1. Jedná se o položky, které byly provedeny částečně, nebo nebyly provedeny vůbec.

Mezi neprováděné práce patří zejména:

- dodávka a montáž druhého umyvadla do koupelny
- dodávka nové lednice, kterou objednatel nepožaduje
- záměna způsobu provedení sprchového koutu, kdy nebyl dodán typizovaný sprchový kout, ale byl zhotoven stavebně se zapuštěným roštěm v podlaze a opatřen dvířky do stavebního otvoru.

#### Ad. 2. Jedná se o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění.

Mezi vícepráce patří zejména:

- dodávka a montáž zrcadla do koupelny
- zhotovení zděného sprchového koutu
- dodávka a montáž ocelových tyčí do oken z důvodu nízkých parapetů, za účelem zvýšení bezpečnosti (zabezpečení proti pádu z okna)

### Souhrn nákladů:

Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. (ceny jsou uvedeny bez DPH)

	vícepráce	měněpráce	rozdíl
Příloha č. 1	36 181,67	-39 090,06	-2 908,39
<b>celkem vícepráce</b>	<b>36 181,67</b>	<b>celkem měněpráce -39 090,06</b>	<b>-2 908,39</b>

<b>Původní cena dle Dodatku č. 1</b>	<b>1 783 400,14</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD a ZL 2</b>	<b>1 780 491,75</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Dopad změny na termín dokončení díla: **NE**

Za zhotovitele:  
Stylově s.r.o.

Za objednatele:  
Město Dačice

Za TDI:

Přílohy: dílčí soupis prací - Příloha 1