

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1869/2019**

ISPROFOND: 5813520012

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava

Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava - Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-19-001/EJAB**

uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnových listů stavby (dále též „ZL“) č. 7 a 8 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	10 851 831,17 Kč	1 759 010,11 Kč	9 092 821,06 Kč
8	3 185 164,67 Kč	546 426,79 Kč	2 638 737,88 Kč
Celkem	14 036 995,84 Kč	2 305 436,90 Kč	11 731 558,94 Kč

2. Smluvní strany dále z důvodu nedokončené administrace změnového listu č. 9 projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací u stavebních objektů a provozních souborů uvedených v tabulce níže do 31.10.2022 a s tím související prodloužení lhůty pro předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby a celkové lhůty pro dokončení Díla do 31.10.2022.

Přehled SO a PS s termínem dokončení do 31.10.2022	
PS03	Venkovní sdělovací rozvody
SO01	Hlavní objekt

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.6 Smlouvy, Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předcházející Přílohy č. 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 a 3.6 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 6:..... 156 616 205,38 Kč

Změna Ceny Díla ZL č. 7 a 8 bez DPH..... 11 731 558,94 Kč

Celková Cena Díla po dodatku č. 7 bez DPH..... 168 347 764,32 Kč

slovy: jednostošedesátosmmilionůtřistačtyřicetsedmtisícšedesátčtyři korun českých a třicet dva haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 7.

- 3.6 *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 7 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla do 31.10.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací do **31.5.2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO a PS uvedených v tabulce v čl. I. bod 2 dodatku č. 6 do **31.8.2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO a PS uvedených v tabulce v čl. I. bod 2 dodatku č. 7 do **31.10.2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31.10.2022**.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 7, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 6.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 7, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 6.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 1.9.2022

V Ústí nad Labem 25.8.2022 23.8.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda představenstva / člen představenstva

Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 7

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

Cena dle SOD 131 799 769,42 Kč

Cena dle dodatku číslo 6 - 156 616 205,38

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle SOD	Cena dle SOD dodatku č.6	Vícepráce ZL č. 7, 8	Méněpráce ZL č. 7, 8	Cena dle SOD dodatku č.7
PS 01	Nový kamerový systém areálu	2 018 799,80	2 018 799,80			2 018 799,80
PS 02	Záložní zdroj elektrické energie	906 115,16	1 009 357,79	135 377,97		1 144 735,76
PS 03	Venkovní sdělovací rozvody	2 124 926,35	2 469 043,63	240 492,37		2 709 536,00
PS 04	Venkovní osvětlení	2 356 790,98	2 356 790,98	54 902,47	75 481,72	2 336 211,73
SO 01	Hlavní objekt	69 593 562,16	90 285 119,63	11 161 567,30	1 844 019,64	99 602 667,29
SO 02	Garáže požární techniky	28 602 657,43	30 831 783,34	450 576,93	257 146,22	31 025 214,05
SO 03	OLK + úprava části areálové kanalizace	2 164 756,89	2 164 756,89	665 570,45		2 830 327,34
SO 04	Přípojka vody	73 449,78	73 449,78			73 449,78
SO 05	Úprava zpevněných ploch	7 008 386,02	8 804 163,67	123 025,45		8 927 189,12
SO 06	Úprava oplocení areálu	2 354 713,70	2 354 713,70			2 354 713,70
SO 07	Nové garáže	3 327 718,72	3 383 601,08	149 697,21	59 529,93	3 473 768,36
SO 08	Úprava kabelovodu	1 197 601,55	588 334,79			588 334,79
SO 10	Rampa	2 546 284,10	2 546 284,10	1 038 689,86	69 259,39	3 515 714,57
SO 11	Nový kabelovod	2 734 839,31	2 874 677,86			2 874 677,86
SO 12	Přeložka vodovodu	1 067 113,18	1 133 274,05	17 095,86		1 150 369,91
SO 13	Demolice garáží požární techniky	1 614 146,29	1 614 146,29			1 614 146,29
SO 14	SO 14 - Kácení a náhradní výsadby	844 966,21	844 966,21			844 966,21
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 262 941,79	1 262 941,79			1 262 941,79
		131 799 769,42	156 616 205,38	14 036 995,87	2 305 436,90	168 347 764,35

**Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 7
Harmonogram postupu prací**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2982709

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 97f0c121-bc76-4af6-afd4-6dbd97c673ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2022 08:53:01



58c1d33f-c0fa-4389-81d4-80a9bce8c68c