

25			
AC	0325	0325	OŠK
100			

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

##### UNIGEO a.s.

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová  
zastoupený Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

---

IČO 45192260  
DIČ: CZ45192260  
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 2111079929/2700  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 386

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 1

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6432/RMOB-JIH/1822/117 ze dne 25.8.2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0325/2022/OŠK ze dne 11.4.2022 (dále jako „SoD“).

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nové zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava plotu MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Oprava plotu MŠ Volgogradská 4			720 901,82	151 389,38	872 291,20
Úprava objektu MŠ Volgogradská 4			230 964,73	48 502,59	279 467,32
Původní cena stavby dle SoD			<b>951 866,55</b>	<b>199 891,97</b>	<b>1 151 758,52</b>
Dodatek č. 1 Cena díla celkem vč. dodatku č. 1		35 350,-	35 350,-	7 423,50	42 773,50
			<b>987 216,55</b>	<b>207 315,47</b>	<b>1 194 532,02</b>

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

Datum: 30 -08- 2022

Místo: Ostrava – Hrabůvka


**Bc. Martin Bednář**  
starosta

**Za zhotovitele**

Datum: 30 -08- 2022

Místo:

**Ing. Jan Pekař**  
Předseda představenstva



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Oprava plotu MŠ Volgogradská, ostrava - Jih - VCP**  
 Název objektu: **SO 02 Oprava plotu MŠ**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo:   
 IČO:   
 DIČ:

Objednatel:   
 Projektant:   
 Zhotovitel:   
 Zpracoval:


Rozpočet číslo:   
 Dne: **09.08.2022**

CZ-CPV:   
 CZ-CPA:

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 61 833,34	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 62 235,20	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	124 068,54	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**UNIGEO** a.s.  
 Místecká 329/258  
 06 720 00 Ostrava-Hrabová

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>756 251,82</b>		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	124 068,54	158 812,88
<b>Cena s DPH</b>	<b>915 064,70</b>		

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava plotu a oprava objektu MŠ Volčjohradská  
Objekt: **SO 02 Oprava plotu MŠ**  
Misto: Ostrava - Výchkovice  
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí  
1803/8, 729 30 Ostrava  
Zhotovitel: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30  
UNIGEO a.s.

### Cena dle SOD

Vícepráce	720 901,82
Méněpráce	35 350,00
Celkem vícepráce - méněpráce	0,00
Cena celkem po změně	35 350,00
DPH 21%	756 251,82
<b>Cena celkem po změně vč. DPH</b>	<b>158 812,88</b>
	<b>915 064,70</b>

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ SO-2

Název stavby : Oprava plochy a úprava objektu MŠ Volpogradská 4  
 Číslo PS, SO : SO-2  
 Název PS, SO : Oprava plochy MŠ

počet listů přílohy

Poř. číslo pol. HSV	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Změna množství	Číslo změny	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena dle SdD (CZK)	Vícepráce		Méně práce		Celková množství po změně	
									Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)		
1	<b>Práce a dodávky HSV</b>													
	<b>Zemní práce</b>													
1	Hroubení šachet ručně zaplavených i nezaplavených v normálních hlídkách (létebnosti) skupiny 3, pluhová plocha vykopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,720			0,720	2 240,00	1 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	0,72
2	Bourání konstrukcí v hlubokých vykopávkách ručně s přímístním suti na hromady na vzdálenosti do 70 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepropustného	m <sup>3</sup>	0,900			0,900	6 490,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	0,90
3	Zátyp vypaninů z járekoliv normily ručně s učezením vykopku ve vrtivých bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	0,720			0,720	104,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	0,72
<b>S</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>													
3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>													
4	Montáž sloupků a vzpěr plochých ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m <sup>3</sup> do přivravených jamek	kus	6,000			6,000	328,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	6,00
5	Sloupek plochový příběžný Pz s komaxilový 2100x38x1,5mm	kus	6,000			6,000	535,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	6,00
6	Osazení vrat nebo vrtáků k opícení na sloupky ocelové, plochy jednotlivá přes 2 do 4 m <sup>2</sup>	kus	2,000			2,000	347,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2,00
7	branka plošná jednokřídlá Pz s PVC vrtavou 1500x1400mm	kus	1,000			1,000	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1,00
8	branka plošná jednokřídlá Pz s PVC vrtavou 1500x1600mm	kus	1,000			1,000	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1,00
9	Osazení vrat nebo vrtáků k opícení na sloupky ocelové, plochy jednotlivá přes 4 do 6 m <sup>2</sup>	kus	1,000			1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1,00
10	branka plošná dvoukřídlá Pz s PVC vrtavou 4000x1400mm	kus	1,000			1,000	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1,00
11	Osazení vrat nebo vrtáků k opícení na sloupky ocelové, plochy jednotlivá přes 6 do 8 m <sup>2</sup>	kus	1,000			1,000	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1,00
12	branka plošná dvoukřídlá Pz s PVC vrtavou 4000x1600mm	kus	1,000			1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1,00
13	Montáž opícení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové příbovité sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	284,160			284,160	255,00	72 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	284,16
14	průbojové sloupky svařované v O-S-1 0m 3 do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s avoňným horizontálním dřevem 8mm povrchová úprava PZ kazařadl	kus	108,000			108,000	2 140,00	231 120,00	13,000	27 820,00	0,00	0,00	SOD	121,00
15	držák plošného pole Pz (bily, žlutý) 50x50mm	kus	320,000			320,000	150,00	48 000,00	39,000	5 850,00	0,00	0,00	SOD	359,00
<b>S</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>													
6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>													
17	Proklatí a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch cementový pospik mandšžený ručně celoplošně síť	m <sup>2</sup>	212,437			212,437	70,80	15 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	212,44
18	Vyrovnání nerovnosti podkladů vnějších omlitaných ploch malou, hrouškový do 10 mm cementovou síť	m <sup>2</sup>	212,437			212,437	290,00	61 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	212,44
19	Přípianek k ceně za každý odstřih 5 mm hrouškový podkladní vrstvy přes 10 mm malou cementovou síť	m <sup>2</sup>	849,748			849,748	89,00	75 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	849,75
<b>S</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>													
9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>													
	<b>Celkem za Díl</b>							<b>152 274,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

