

## Příloha č. 2 smlouvy

### Časový harmonogram

Harmonogram:	Termín dokončení
Zahájení projektu realizace zakázky	T
Analýza agend s vazbou na ISZR	T+3 týdny
Podrobný plán a rozsah nezbytné součinnosti objednatelce	T+3 týdny
Instalace a konfigurace, vývojové úpravy	T+ 4 týdny
Příprava a akceptace testovacích scénářů	T+ 4 týdny
Školení administrátorů a uživatelů	T+ 6 týdny
Akceptace na testovacím prostředí a školení	T+ 6 týdny
Zahájení produkčního provozu	T+ 8 týdnů
Podpora produktivního provozu	T+ 8 týdnů