



## **D O D A T E K č . 2**

**ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 1. 3. 2022**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7634  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
zastoupena: [REDAKCE] technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci  
[REDAKCE] ekonomickým vedoucím oblasti, na základě plné moci  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### **d o d a t e k č . 2**

#### **I.**

1. Dne 1. 3. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Koželužská, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněprací“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1 ze dne 29. 8. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 566 219,34 Kč bez DPH.

