

**Dodatek č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/2021/I/PIe**

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí odboru investic  
a údržby majetku města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic  
a údržby majetku města

Telefon: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu : [REDAKCE]

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **Ing. Lenka Macková**  
**Sokolská 20, 783 86 Dlouhá Loučka**

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Bankovní spojení: mBank S.A.

Číslo účtu : [REDAKCE]

DIČ: CZ8060134302

IČO: 06280455

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě  
v Uničově od 19.7.2017, pod č.j. ŽÚ/711/2017/Vy

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 31/2021/I/PIe k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Za Nemocnicí - rekonstrukce místní komunikace včetně podloží, chodníkového tělesa a stávajících ul. vpustí včetně napojení**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části „Cena“ a „Doba plnění“, a to z důvodu časově náročného jednání se společností SmVak a.s.:

## **Článek II. Cena, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:**

I. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a) Projektová dokumentace pro územní souhlas (DUS), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUS, zajištění pravomocného územního souhlasu:

Cena bez DPH:	35 000,00 Kč
DPH 21%:	7 350,00 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH :</b>	<b>42 350,00 Kč</b>

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného stavebního povolení:

Cena bez DPH:	103 000,00 Kč
DPH 21%:	21 630,00 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH:</b>	<b>124 630,00 Kč</b>

c) Projektová dokumentace v úrovni DPS zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu :

Cena bez DPH:	40 000,00 Kč
DPH 21%:	8 400,00 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH :</b>	<b>48 400,00 Kč</b>

S ohledem na prodlení zhotovitele s plněním díla dle dodatku č.2 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel uplatní své právo na smluvní pokutu specifikované v čl. VIII, odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele ke dni podpisu tohoto dodatku činí 2 dny (31. 8. a 1. 9. 2022). Smluvní pokuta byla teda objednatelem vypočtena na částku 6000,- Kč. Zhotovitel vypočtenou smluvní pokutu nerozporuje a zavazuje se k její úhradě. O smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč je zhotovitel povinen snížit cenu za předmět plnění.

Pro jednoznačnost smluvní strany činí nesporným, že při řádném splnění smlouvy o dílo bude:

### **Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy**

Cena bez DPH:	178 000,-	Kč
DPH 21%:	37 380,-	Kč
Cenavč. 21% DPH:	215 380,-	Kč
<u>Smluvní pokuta:</u>	<u>- 6 000,-</u>	<u>Kč</u>
<b>K zaplacení :</b>	<b>209 380,-</b>	<b>Kč</b>

*(slovy: dvě stě devět tisíc tři sta osmdesát korun českých, s DPH)*

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

### **Článek III. Doba plnění, bod 1., se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace v úrovni DUS včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DUS a předání pravomocného územního souhlasu:

**do 14 týdnů od dodání kladného stanoviska  
provozovatele SmVak a.s. a  
do 12 týdnů od změny majetkoprávních vztahů  
dotčených pozemků výstavbou**

**Uvedená lhůta počne běžet od pozdějšího z výše uvedených termínů.**

- b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení :

**do 14 týdnů od dodání kladného stanoviska  
provozovatele SmVak a.s. a  
do 12 týdnů od změny majetkoprávních vztahů  
dotčených pozemků výstavbou**

**Uvedená lhůta počne běžet od pozdějšího z výše uvedených termínů.**

- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu vše bez obchodních názvů a značek.

**do 4 týdnů od nabytí právní moci DSP**

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 - ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 2. 9. 2022

V Bílovci dne 2. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí odboru investic  
a údržby majetku města

